



**ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(รอบ 12 เดือน)**

**วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
กระทรวงสาธารณสุข**

งานแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
กันยายน 2568

คำนำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ควบคู่กับการเสริมสร้างความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการตรวจสอบได้ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าสูงสุด

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม โดยยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินโครงการ การเบิกจ่าย ไปจนถึงการประเมินผลลัพธ์ของโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยได้รับอนุมัติงบประมาณรวมทั้งสิ้น 44,536,681.87 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุน จำนวน 16,340,813.87 บาท เงินรายได้ จำนวน 24,221,200 บาท งบดำเนินการ จำนวน 1,351,968 บาท และงบลงทุน จำนวน 2,589,700 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายรวม 44,128,075.30 บาท ทั้งนี้ เงินรายได้มีการเบิกจ่ายจำนวน 24,032,892.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.02 และเงินอุดหนุนเบิกจ่ายจำนวน 16,243,494.80 บาท สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ งบประมาณฉุกเฉินจำนวน 450,000 บาท ได้รับการเบิกจ่ายครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 แสดงถึงความพร้อมในการบริหารจัดการสถานการณ์เร่งด่วนอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตลอดจนในระหว่างปีงบประมาณ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน 2,760,000 บาท ส่งผลให้งบประมาณรวมทั้งสิ้นเป็น 47,296,681.87 บาท โดยมีผลการเบิกจ่ายรวมคิดเป็นร้อยละ 93.30 และมีงบประมาณคงเหลือจำนวน 3,168,606.57 บาท ผลการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระบบการบริหารจัดการงบประมาณที่มีการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทางการเงินการคลังของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม งบประมาณคงเหลือบางส่วนยังคงเป็นประเด็นที่ต้องนำมาวิเคราะห์เชิงลึกในมิติของประสิทธิภาพการวางแผน การบริหารความเสี่ยง และการเร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณถัดไป

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และความรับผิดชอบต่อองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

งานแผนยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
กันยายน 2568

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
ยุทธศาสตร์ 1 การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	1-57
ยุทธศาสตร์ 2 การยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ	58-70
ยุทธศาสตร์ 3 ยกระดับเครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ	71-89
ยุทธศาสตร์ 4 ส่งเสริมผลักดันการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาไทยกับพันธกิจอื่นๆที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ	90-91
ยุทธศาสตร์ 1 ยกระดับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA	92-93
ยุทธศาสตร์ 5 การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	94-112
สรุปงบประมาณในการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ. 2568	113-113

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
1	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรี (FON-Edu-(S)R01-วิชาการ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่อุบัติเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่อุบัติเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพ ปฐมภูมิและ ทุนบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อบริหารจัดการหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	รายวิชาใน หลักสูตรที่เปิดสอนมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่กำหนด	BCNC-Edu-R01 โครงการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามแผนที่กำหนดจำนวน 47 รายวิชาในหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาที่วางแผนเปิดสอนในปี การศึกษา 2567 1) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/1-1 : กิจกรรมรับสมัคร นักศึกษาใหม่ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 พ.ย. 2567, 22 ก.พ. 2568, 4 เม.ย. 2568 และ 4 มิ.ย. 2568 ไม่ใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงาน รับนักศึกษาทั้งสิ้น 165 คน ได้รับนักเรียนโครงการ MOU จำนวน 133 คน และโครงการ 9 หมอ 9 คน และโควตาบุคคลทั่วไป 23 คน 2) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/2 โครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัณจร ปีการศึกษา 2568 2.1) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/2-1 : กิจกรรมประชุมเตรียม ดำเนินกิจกรรมสภช. สัณจร วันที่ 3 มี.ค. 2568 งบประมาณ 15,550 บาท เบิกจ่าย 14,150 บาท 2.2) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/2-2 : กิจกรรมลงนามบันทึก ข้อตกลงฯ ดำเนินการวันที่ 25 ก.ค. 68 งบประมาณ 10,410 บาท เบิกจ่าย 2,955 บาท 2.3) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/2-3 : กิจกรรมติดตาม ความก้าวหน้าการสร้างร่วมมือ MOU ดำเนินกิจกรรม วันที่ 14-15 พ.ค. 2568 งบประมาณ 35,100 บาท เบิกจ่าย 20,000 บาท	2,881,155 บาท	เบิกจ่าย 2,612,475 บาท คิดเป็น ร้อยละ 90.67 คงเหลือ 219,980 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) โรงเรียนที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU จังหวัด เชียงใหม่ ทั้งหมด 34 แห่ง ได้แก่ 1.1 มัชฌิมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ 1.2 แม่แจ่ม 1.3 แม่ต๋ืนวิทยาคม 1.4 เวียงแหงวิทยาคม 1.5 อมก๋อยวิทยาคม 1.6 จอมทอง 1.7 เชียงดาววิทยาคม 1.8 ดอยเต่าวิทยาคม 1.9 แม่ริมวิทยาคม 1.10 แม่อนวิทยาลัย 1.11 สันกำแพง 1.12 สันทรายวิทยาคม 1.13 สันป่าตองวิทยาคม 1.14 สารภีวิทยาคม 1.15 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1.16 ผางชมพูปลั่งมภ์ 1.17 นวมินทร์ราชูทิศพายัพ 1.18 สันติสุข 1.19 ยุพราชวิทยาลัย 1.20 วัฒนชัยพายัพ 1.21 กาวิละวิทยาลัย 1.22 บ้านกาดวิทยาคม 1.23 แม่หอพระวิทยาคม 1.24 สองแคววิทยาคม 1.25 หอพระ 1.26 ฮอดพิทยาคม 1.27 พร้าวิทยาคม 1.28 อรุโณทัยวิทยาคม 1.29 ไชยปราการ 1.30 เทพศิรินทร์เชียงใหม่ 1.31 สะเมิงพิทยาคม 1.32 ดอยสะเก็ดวิทยาคม 1.33 แม่แตง 1.34 สันป่ายางวิทยาคม</p> <p>2) โรงเรียนที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU สังกัด สพม. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 8 แห่ง ได้แก่ 2.1 เฉลิมรัชวิทยาคม 2.2 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2.3 ปายวิทยาคาร 2.4 ขุนยวม วิทยา 2.5 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 2.6 แม่สะเรียง “ปริพัตรศึกษา” 2.7 สบเมยวิทยาคม 2.8 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ</p> <p>3) โรงเรียนที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 3.1 ราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ 3.2 ราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 3.3 ราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ 3.4 ราชประชานุเคราะห์ 61 จังหวัดเชียงใหม่</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>4) โรงเรียนที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU สังกัดสำนัก บริหารการศึกษาศึกษาพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่</p> <p>4.1 ราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.2 ราชประชานุเคราะห์ 22 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.3 ราชประชานุเคราะห์ 34 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.4 ราชประชานุเคราะห์ 59 จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>5) โรงเรียนที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมด 1 แห่ง</p> <p>5.1 แม่อาวยวิทยาคม</p> <p>6) โรงเรียนที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงลงนาม MOU สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมด 0 แห่ง</p> <p>3) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/3 โครงการบริหารจัดการ งานหลักสูตรและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>3.1) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/3-1 : กิจกรรมประชุมจัดทำ ภาระงาน ดำเนินกิจกรรมวันที่ 10 เม.ย. 2568 งบประมาณ 3,000 เบิกจ่าย 1,175 บาท</p> <p>3.2) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/3-2 : กิจกรรมจัดทำสมุด ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ดำเนินกิจกรรม วันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2568 งบประมาณ 25,500 บาท เบิกจ่าย 19,550 บาท</p> <p>3.3) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/3-3 : กิจกรรมบริหารจัดการ หลักสูตรและบริหารความเสี่ยงด้านวิชาการ ดำเนินกิจกรรม วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 2568 งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 750 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลดำเนินงานกิจกรรม</p> <p>1. การบริหารหลักสูตรบรรลุความสำเร็จตามเกณฑ์ AUN-QA เท่ากับ 4 คะแนน</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ได้รับภาระงานด้านวิชาการ ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาการพยาบาลกำหนด</p> <p>4) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4 การบริหารจัดการ รายวิชาใน 6 สาขาวิชาให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>4.1 กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1 โครงการการจัดการ เรียนการสอนในสาขาการพยาบาลเด็กให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-1 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค.67 งบประมาณ 144,000 บาท เบิกจ่าย 144,000 บาท</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-2 วิชาชีวเคมีและโภชน ศาสตร์ วันที่ 1 พ.ย.67 – 31 มี.ค.68 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-3 วิชาการพัฒนา บุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ วันที่ 1 พ.ย.67 – 31 มี.ค.68 งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจ่าย 24,000 บาท</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-4 : วิชาเภสัชวิทยา ปี การศึกษา 2567 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 – 30 ต.ค.67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-5 วิชาการพยาบาลเด็กและ วัยรุ่น วันที่ 1 พ.ย.67 – 31 ก.พ. 68 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-6 วิชาปฏิบัติการพยาบาล เด็กและวัยรุ่น 1 วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค.68 งบประมาณ 59,850 บาท เบิกจ่าย 59,850 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-7 วิชาปฏิบัติการพยาบาล เด็กและวัยรุ่น 2 ชั้นปีที่ 3 วันที่ 1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68 งบประมาณ 76,875 บาท เบิกจ่าย 76,875 บาท</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-8 วิชาจุลชีวและปรสิต วิทยา วันที่ 16 พ.ย.68 - 1 เม.ย. 69 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-9 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสาร ปีการศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค.68 ประมาณ 108,000 บาท (ค้างจ่ายในงบปี69 36,000บาท)</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-1-10: วิชาเภสัชวิทยา ปี การศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค.68 งบประมาณ 33,600 บาท เบิกจ่าย 10,300 บาท</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-9 : วิชาภาษาไทยเชิง วิชาการ ปีการศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ต.ค.68 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลดำเนินงานกิจกรรม</p> <p>1) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เรียนทุกรายวิชาที่สาขาการ พยาบาลเด็กรับผิดชอบมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละ รายวิชา</p> <p>2) ร้อยละ 125.06 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 338,325.00 เบิกจ่าย 423,125 บาท)</p> <p>4.2 กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2 โครงการการจัดการ เรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลชุมชนให้มี ประสิทธิภาพ</p> <p>- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-1: วิชาภาษาไทยเชิง วิชาการ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 งบประมาณ 36,000 บาท เบิกจ่าย 36,000 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-2 : วิชาการพยาบาล สุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-3: วิชาการพยาบาลชุมชน 2 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-5: วิชาการศึกษาอิสระ วันที่ 1 พ.ย.67- 28 ก.พ.68 งบประมาณ 12,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-6 : วิชาปฏิบัติการพยาบาล สุขภาพชุมชน วันที่ 1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68 งบประมาณ 97,800 บาท เบิกจ่าย 67,800 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-7: วิชาปฏิบัติการพยาบาล ชุมชน 2 วันที่ 1 ต.ค.67- 31 ม.ค.68 งบประมาณ 114,400 บาท เบิกจ่าย 94,800 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-8: วิชาปฏิบัติการ รักษาพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 1 ต.ค.67- 31 ม.ค.68 งบประมาณ 113,100 บาท เบิกจ่าย 112,800 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-10: วิชาการพยาบาล สุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 19 ต.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-11: วิชาการรักษาโรค เบื้องต้นสำหรับพยาบาล ปีการศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 7 ก.ย. 68 งบประมาณ 5,880 บาท เบิกจ่าย 3,600 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-12: วิชาพยาธิสรีรวิทยา ปี การศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค.68				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						งบประมาณ 54,000บาท เบิกจ่าย 40,800บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-2-13: วิชาการพยาบาลและ การบริหารจัดการสุขภาพชุมชน ปีการศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 7 ก.ย.68 ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินกิจกรรม 1) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เรียนทุกรายวิชาที่สาขาการ พยาบาลชุมชนรับผิดชอบมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ของแต่ละรายวิชา 2) ร้อยละ 95.96 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 383,280 บาท เบิกจ่าย 367,800 บาท) 4.3 กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3 โครงการการจัดการ เรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการ ผดุงครรภ์ให้มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-1: วิชาพลเมืองวิวัฒน์ ปี การศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 งบประมาณ 48,000บาท เบิกจ่าย 48,000บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-2: วิชาการรู้ดิจิทัล ปี การศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 งบประมาณ 60,000บาท เบิกจ่าย 60,000บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-3: วิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 งบประมาณ 36,000บาท เบิกจ่าย 36,000บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-4: วิชากายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 งบประมาณ 36,000บาท เบิกจ่าย 36,000บาท				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-5: วิชาภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 งบประมาณ 144,000บาท เบิกจ่าย 144,000บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-6: วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-7: วิชาการพยาบาลมารดา ทารกและผดุงครรภ์ 2 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 1 ต.ค.- 31 ธค.67 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-8 : วิชาเรื่อคือสบช. วันที่ 1 พ.ย.67- 30 มี.ค.68 งบประมาณ 24,600 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-9: วิชาปฏิบัติการพยาบาล มารดา ทารก และผดุงครรภ์ 1 ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68 งบประมาณ 90,900 บาท เบิกจ่าย 87,900 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-10: วิชาปฏิบัติการพยาบาล มารดาทารก 2 ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.67 – 31 ม.ค.68 งบประมาณ 93,675 บาท เบิกจ่าย 91,875 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-11: วิชาพลเมืองวิวัฒน์ ปี การศึกษา 2568 วันที่ 16 มิ.ย. - 30 ก.ย.68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-12: วิชาการรู้ดิจิทัล ปี การศึกษา2568 วันที่16 มิ.ย.-3 ต.ค.68 (เบิกงบประมาณปี69) - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-13: วิชาวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 25608 วันที่ 16 มิ.ย. - 3 ต.ค.68 (เบิกงบประมาณปี69)				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-15 : วิชาภาษาอังกฤษเชิง วิชาการ ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย.-31ส.ค.68 งบประมาณ 144,000 บาท เบิกจ่าย 144,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-16: วิชาการพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ 1 ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-3-17: วิชาการพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ 2 ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย - 26 ต.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินกิจกรรม 1) ร้อยละ 100 นักศึกษาที่เรียนทุกรายวิชาที่สาขาการพยาบาล มารดาทารกและการผดุงครรภ์รับผิดชอบมีผลการเรียนผ่าน ตามเกณฑ์ของแต่ละรายวิชา 2) ร้อยละ 95.66 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 677,175.00 เบิกจ่าย 647,775 บาท) 4.4 กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4 โครงการการจัดการ เรียนการสอนในสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชให้มี ประสิทธิภาพ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4-1: วิชาพยาธิสรีรวิทยา ปี การศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 67 งบประมาณ 54,000 บาท เบิกจ่าย 54,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4-2: วิชาวิจัยและนวัตกรรม ทางการพยาบาล ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4-3: วิชาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย. 67 – 31 มี.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4-4: วิชาจิตวิทยาพัฒนาการ และกระบวนการคิด ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย. 67 – 31 มี.ค. งบประมาณ 54,000 บาท เบิกจ่าย 54,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4-5: วิชาปฏิบัติสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวช ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค. 67 – 30 เม.ย. 68 งบประมาณ 117,195 บาท เบิกจ่าย 117,195 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-4-6: วิชาการพยาบาล สุขภาพจิตและจิตเวช ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 26 ต.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินกิจกรรม 1) ร้อยละ 100 นักศึกษาที่เรียนทุกรายวิชาที่สาขาการ สุขภาพจิตและจิตเวชรับผิดชอบมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ ของแต่ละรายวิชา 2) ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 225,195 เบิกจ่าย 225,195 บาท) 4.5 กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5 โครงการการจัดการ เรียนการสอนในสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-1 : วิชาการพยาบาลชั้น พื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.- 31 ธ.ค. 67 งบประมาณ 1,600 บาท เบิกจ่าย 2,800 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-2: วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2 ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-3: วิชาปฏิบัติการพยาบาล ชั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.68 งบประมาณ 98,700 บาท เบิกจ่าย 98,700 บาท				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-4: วิชาสุนทรียศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 1 ม.ค.- 31 มี.ค.68 งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจ่าย 24,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-5: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย.67- 28 ก.พ.68 งบประมาณ 144,000 บาท เบิกจ่าย 144,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-6: วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย.67-28 ก.พ.68. ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-7: วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 1 ดำเนินการวันที่ 1 มี.ค.- 31 พ.ค.68 งบประมาณ 81,000 บาท เบิกจ่าย 94,500 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-8: วิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68 งบประมาณ 117,300 บาท เบิกจ่าย 119,850 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-9: วิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 งบประมาณ 1,600 บาท เบิกจ่าย 1,600 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-10: วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 19 ต.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-11: วิชาพืชสมุนไพร ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 19 ต.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-5-12: วิชาวิจัยและนวัตกรรม ทางพยาบาล ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 19 ต.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินกิจกรรม 1) ร้อยละ 100 นักศึกษาที่เรียนทุกรายวิชาที่สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่รับผิดชอบมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ในแต่ละรายวิชา 2) ร้อยละ 98.94 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 468,200 เบิกจ่าย 463,250 บาท) 4.6 กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-6 โครงการการจัดการ เรียนการสอนในสาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุให้มี ประสิทธิภาพ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-1: วิชามนโณมติ ทฤษฎีและ กระบวนการพยาบาล ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-2: วิชาการบริหารและ แนวนโยบายวิชาการพยาบาล ปีการศึกษา 2567 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-4: วิชากฎหมายจริยศาสตร์ และจรรยาบรรณวิชาชีพทางการพยาบาล ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย.67- 28ก.พ.68 งบประมาณ 9,600 บาทเบิกจ่าย 9,600 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-5: วิชาการพยาบาล ผู้สูงอายุ ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย.67- 28 ก.พ.68 ไม่ใช้ งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-6: วิชาปฏิบัติการบริหาร การพยาบาล ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค. 67 – 31 ม.ค. 68 งบประมาณ 200,700 บาท เบิกจ่าย 179,025 บาท				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-7: วิชาปฏิบัติการพยาบาล ผู้สูงอายุ ดำเนินการวันที่ 1 ต.ค.67- 30 เม.ย.68 งบประมาณ 69,150 บาท เบิกจ่าย 50,550 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-8: วิชาผู้ประกอบการในยุค ดิจิทัล ดำเนินการวันที่ 1 พ.ย.67- 31 มี.ค.68 งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 60,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-9: วิชามนมิต ทฤษฎีและ กระบวนการพยาบาล ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-10: วิชาการพยาบาลและ การบริหารจัดการสุขภาวะชุมชน ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 31 ส.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/4-6-11: วิชาภาษาอังกฤษ ก้าวหน้า ปีการศึกษา 2568 ดำเนินการวันที่ 16 มิ.ย. - 7 ก.ย. 68 งบประมาณ 144,000 บาท เบิกจ่าย 144,000 บาท ผลดำเนินกิจกรรม 1) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เรียนทุกรายวิชาที่สาขาการ พยาบาลผู้สูงอายุรับผิดชอบมีผลการเรียนผ่านตามเกณฑ์ของ แต่รายวิชา 2) ร้อยละ 94.17 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 317,775.00 เบิกจ่าย 299,175 บาท) 5. กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R01/5 กิจกรรมฝึกประสบการณ์เข้ม สำหรับนักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ดำเนินการ วันที่ 16 ต.ค.67- 3 ม.ค.68 งบประมาณ 73,200 บาท เบิกจ่าย 67,800 บาท				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีผลการประเมินทักษะปฏิบัติการพยาบาล อยู่ในระดับดี (3.51) 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ อยู่ในระดับดี (3.51) 3. ร้อยละ 100 นักศึกษามีผลการประเมินด้านการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ในระดับดีขึ้นไป อยู่ในระดับดี (3.51) 4. ร้อยละ 100 นักศึกษามีผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรตามการประเมินของอาจารย์ที่เลี้ยงแหล่งฝึกและตนเองทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3				
3	โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (FON-Edu-R03) -ผู้ช่วย	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล	รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนมีการจัดการเรียนการสอนได้ตามแผนที่กำหนด	BCNC-Edu-R03 การบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 1. กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/1 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบการศึกษาศ.ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 8 1.1) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบการศึกษาศ.ผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 8 วันที่ 15 – 17 มค.68 งบประมาณ 5,000 บาท เบิกจ่าย 7,050 บาท 1.2) BCNC-Edu-R03/1-2 กิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 จัดกิจกรรม นที่ 17 ม.ค. 68 งบประมาณ 62,950 บาท เบิกจ่าย 56,650 บาท ผลดำเนินกิจกรรม 1. ร้อยละ 100 นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีจบการศึกษา 2. ร้อยละ 93.75 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 67,950เบิกจ่าย 63,700บาท)	2,137,430 บาท	เบิกจ่าย 1,623,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.97 คงเหลือ 513,630 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>2. กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/2 อบรมพัฒนาศักยภาพด้าน การเรียนการสอนของพยาบาลที่เลี้ยง หลักสูตร 5 วันของ สภากาพยาบาล จัดกิจกรรมวันที่ 9 – 13 ธค.67 งบประมาณ 52,700 บาท เบิกจ่าย 52,090 บาท</p> <p>ผลดำเนินงานกิจกรรม</p> <p>1. ร้อยละ 100 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพิ่มขึ้น</p> <p>2. ร้อยละ 100 ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินคุณลักษณะที่ พร้อมแก่การเป็นพยาบาลที่เลี้ยง</p> <p>3. ร้อยละ 100 ผู้เข้าอบรมได้หลักแนวทางในการพัฒนา บทบาทอาจารย์ที่เลี้ยงและทักษะในการสอนภาคปฏิบัติ</p> <p>4. ร้อยละ 98.84 ของการเบิกจ่าย (งบตั้งไว้ 52,700 เบิกจ่าย 52,090 บาท)</p> <p>3. กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/3 กิจกรรมบริหารจัดการ การเรียนการสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9. จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่ 30 กค. 67 – 29 ตค.68 งบประมาณ 1,398,900 บาท เบิกจ่าย 1,104,600 บาท</p> <p>3.1) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์สอนทฤษฎีเทอมที่1</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. งบประมาณตั้งไว้ 243,150 บาท เบิกจ่าย 251,250 บาท</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุก รายวิชา</p> <p>3. จำนวนรายวิชา 13 รายวิชา</p> <p>4. ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน ระดับดีขึ้น</p> <p>3.2) การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนอาจารย์สอนทฤษฎี เทอมที่2</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1.งบประมาณตั้งไว้ 54,150 บาท เบิกจ่าย 54,150 บาท</p> <p>2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกรายวิชา</p> <p>3.จำนวนรายวิชา 5 รายวิชา</p> <p>4) ร้อยละ 100ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดีขึ้น</p> <p>3.3) ค่าตอบแทนอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1งบประมาณตั้งไว้ 583,200 บาท เบิกจ่าย 583,200 บาท</p> <p>2.ร้อยละ100ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ทุกรายวิชา</p> <p>3.จำนวนรายวิชา 5 รายวิชา</p> <p>4.ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดีขึ้น</p> <p>3.4) ค่าตอบแทนอาจารย์สอนภาคปฏิบัติ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>1.งบประมาณตั้งไว้ 518,400 บาท เบิกจ่าย 518,400 บาท</p> <p>2.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุกรายวิชา</p> <p>3.จำนวนรายวิชา 5 รายวิชา</p> <p>4.ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับดีขึ้น</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>4. กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/4 กิจกรรมดำเนินการ สอบวัดผลภาคปฏิบัตินักศึกษา รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 วันที่ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 2 ธค.67 – 27 กค.68 งบประมาณ 48,000 บาท เบิกจ่าย 48,000 บาท</p> <p>4.1) กิจกรรมดำเนินการสอบปฏิบัติรวบยอดทักษะการ ช่วยเหลือพยาบาล รุ่น 8(ภาคพิเศษ) ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) งบประมาณตั้งไว้ 9,600 บาท เบิกจ่าย 9,600 บาท</p> <p>2) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุก รายวิชา</p> <p>3) ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน ระดับดีขึ้น</p> <p>4.2)กิจกรรมดำเนินการสอบวัดผลการเรียนภาคทดลองรุ่น 9 ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) งบประมาณตั้งไว้ 25,600. บาท เบิกจ่าย 25,600 บาท</p> <p>2) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุก รายวิชา</p> <p>3) ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน ระดับดีขึ้น</p> <p>4.3) กิจกรรมดำเนินการสอบปฏิบัติรวบยอดทักษะการ ช่วยเหลือพยาบาลรุ่น 9 2 ธค.67 – 27 กค.68 ผลการดำเนินงาน</p> <p>1) งบประมาณตั้งไว้ 12,800 บาท เบิกจ่าย 12,800. บาท</p> <p>2) ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุก รายวิชา</p> <p>3) ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน ระดับดีขึ้น</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>5. กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/5 กิจกรรมเสริมทักษะ การพยาบาลสำหรับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 9 วันที่ 20 ธค.67 - 31 มค.68 งบประมาณ 72,200 บาท เบิกจ่าย 18,200 บาท ผลการดำเนินงาน</p> <p>5.1).กิจกรรมพัฒนาการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับนักศึกษา วิชาชีพรุ่น 9/1 ผลการดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 9,100 บาท เบิกจ่าย 9,100. บาท 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุก รายวิชา 3. ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน ระดับดีขึ้นไป</p> <p>5.2).กิจกรรมพัฒนาการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพสำหรับนักศึกษา วิชาชีพรุ่น 9/2 ผลการดำเนินงาน 1) งบประมาณตั้งไว้ 9,100 บาท เบิกจ่าย 9,100 บาท 2) ร้อยละ100ของนักศึกษาที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดทุก รายวิชา 3) ร้อยละ100ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน ระดับดีขึ้นไป</p> <p>6) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/6 กิจกรรมเตรียมความ พร้อมการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รุ่นที่ 9 ดำเนินการระหว่างวันที่ 16 ธค.67 – 2 กพ.68 งบประมาณ 72,600 บาท เบิกจ่าย 61,450 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>6.1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติ (ภาคปกติ)</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <p>1.งบประมาณตั้งไว้ 7,400 บาท เบิกจ่าย .7,400 บาท</p> <p>2.ร้อยละ100ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติ (ภาคปกติ) ในระดับดีขึ้นไป</p> <p>6.2) กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติ (ภาคพิเศษ)</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <p>1.งบประมาณตั้งไว้ 7,400 บาท เบิกจ่าย .7,400 บาท</p> <p>2.ร้อยละ100ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ก่อนฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาปฏิบัติ (ภาคพิเศษ) ในระดับดีขึ้นไป</p> <p>6.3) ประชุมครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกจังหวัดแม่ฮ่องสอน(รพ./รพสต.)</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <p>1.งบประมาณตั้งไว้ 49,000 บาท เบิกจ่าย 49,000 บาท</p> <p>2.ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อประชุมครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกจังหวัดแม่ฮ่องสอน(รพ./รพสต.)</p> <p>6.4) ประชุมครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกจังหวัดเชียงใหม่(รพ./รพสต.)</p> <p>1. งบประมาณตั้งไว้ 6,300 บาท เบิกจ่าย .5,100 บาท</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <p>ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อประชุมครูพี่เลี้ยงแหล่งฝึกจังหวัดแม่ฮ่องสอน(รพ./รพสต.)</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>7) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/7 กิจกรรมติดตามนิเทศ ประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรุ่น 9 ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 มีค.- 27 มิย.68 งบประมาณ 172,740 บาท เบิกจ่าย 63,510 บาท</p> <p>7.1) การนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานแหล่งฝึกโรงพยาบาล ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 42,200 บาท เบิกจ่าย .41,120 บาท 2.ร้อยละ100ความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานแหล่งฝึกโรงพยาบาลในระดับดีขึ้นไป</p> <p>7.2) การนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานแหล่งฝึกพรต. ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 36,540 บาท เบิกจ่าย .22,180 บาท 2.ร้อยละ100ความพึงพอใจต่อการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติงานแหล่งฝึกพรต.</p> <p>7.3) รายงานความก้าวหน้าโครงการเกิดพระเกียรติฯ นศ.รุ่น 9 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท เบิกจ่าย .91,300 บาท 2.ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อรายงานความก้าวหน้าโครงการเกิดพระเกียรติฯ นศ.รุ่น 9 จังหวัดแม่ฮ่องสอน</p> <p>8) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/8 กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสมัครงานอาชีพผู้ช่วยพยาบาลนศ.รุ่นที่ 9 ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 - 25 กค.68 งบประมาณ 22,000 บาท เบิกจ่าย 21,850 บาท</p> <p>8.1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมการสมัครงานอาชีพผู้ช่วยพยาบาล นศ. รุ่นที่ 9</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 8,500 บาท เบิกจ่าย 8,500 บาท 2.ร้อยละ100 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อมการ สมัครงานอาชีพผู้ช่วยพยาบาล นศ.รุ่นที่ 9 8.2) กิจกรรมเวทีวิชาการ ตลาดนัดแรงงานผู้ช่วยพยาบาล การ จัดเวทีเสวนามมองความต้องการผู้ช่วยพยาบาลในหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน</p> <p>ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 14,700 บาท เบิกจ่าย 14,250 บาท 2.ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเวทีวิชาการ ตลาดนัด แรงงานผู้ช่วยพยาบาล</p> <p>9) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/9 การบริหารจัดการ บุคลากรด้านบริการวิชาการงานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 ต.ค.67- 30 ก.ย.68 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลดำเนินงาน มีการเบิกจ่ายเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้โดยมีบุคลากร ใหม่ดำเนินงานหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 2 คน</p> <p>10) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/10 กิจกรรมบริหารจัดการ หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ดำเนินกิจกรรมวันที่ 11 เม.ย.68 งบประมาณ 3,900 บาท เบิกจ่าย 3,900 บาท</p> <p>ผลดำเนินงาน รับผู้เข้าเรียนได้ 120 คน</p> <p>11) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/11 กิจกรรมเตรียม ความพร้อมให้นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลรุ่น10 ก่อนปฏิบัติ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1-3 กค.68 งบประมาณ 76,400 บาท เบิกจ่าย 68,400 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						11.1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ 11.2) กิจกรรมรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 68,400 บาท เบิกจ่าย 68,400 บาท 2.ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ 12) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/12 กิจกรรมติดตาม คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ดำเนินกิจกรรม วันที่ 2 มีค.68 งบประมาณ 38,700 บาท เบิกจ่าย 26,840 บาท ผลดำเนินงาน 1.งบประมาณตั้งไว้ 37,480 บาท เบิกจ่าย 36,680 บาท 2.ร้อยละ 100 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมติดตามคุณภาพ ผู้สำเร็จการศึกษาฯ 13) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/13 กิจกรรมปรับปรุง หลักสูตรเพื่อขอการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย พยาบาลปี 2568 ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 มค.- 28 กพ.68 งบประมาณ 60,000 บาท เบิกจ่าย 41,340 บาท ผลดำเนินงาน 14) กิจกรรมที่ BCNC-Edu-R03/14 กิจกรรมจัดซื้อและ ซ่อมแซมทรัพยากรสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 31 กค.68 งบประมาณ 51,340 บาท เบิกจ่าย 49,920 บาท				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ผลดำเนินการ ภาพรวม 1) วิทยาลัยฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลตามแผนที่กำหนด 19 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2567 2) วิทยาลัยฯ วางแผนจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรในเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ.2567 พ.ศ. สำหรับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2567 จำนวน 125 คน				
4	โครงการการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น (FON-Edu-R04) -วิชาการ	1. การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่น	กิจกรรมที่กำหนดในโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	BCNC-Edu-R04 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านสุขภาพผ่านการเรียนการสอน วิทยาลัยฯ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากับพันธกิจอื่นตามแผนที่กำหนด จำนวน 6 รายวิชา มีรายละเอียด ดังนี้ การบูรณาการเรียนการสอนรายวิชา 1. การพยาบาลผู้สูงอายุ ปี 2 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 2. การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 3. การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 4. วิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 5. การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 6. วิชาปฏิบัติการพยาบาลชุมชน 2 ในช่วง ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านสุขภาพผู้เรียนตลอดจนบริหารและกำกับติดตามมีผลการดำเนินงานโครงการบรรลุเป้าหมายที่กำหนด	87,920 บาท	เบิกจ่าย 83,195 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.63 คงเหลือ 4,725 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>1) BCNC-Edu-R04/1 กิจกรรมนิยามสมรรถนะด้านผู้นำของผู้เรียน และกำหนดตัวชี้วัดและสร้างแบบประเมินไม่ใช้งบประมาณ จัดกิจกรรมวันที่ 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68 ผลดำเนินการกิจกรรมนิยามสมรรถนะด้านผู้นำของผู้เรียน และกำหนดตัวชี้วัดและสร้างแบบประเมิน ดำเนินกิจกรรม</p> <p>2) BCNC-Edu-R04/2 กิจกรรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านผู้นำของผู้เรียน เพื่อนำวางแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน จัดกิจกรรมวันที่ 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินการกิจกรรมวิเคราะห์สมรรถนะด้านผู้นำของผู้เรียน เพื่อนำไปวางแผนพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ดำเนินกิจกรรมวันที่</p> <p>3) BCNC-Edu-R04/3 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศสมรรถนะด้านผู้นำของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนจัดกิจกรรมระหว่าง 1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68</p> <p>3.1) BCNC-Edu-R04/3-1 การจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับสขช.โมเดล และนวัตกรรมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เกิดสมรรถนะสุขภาพชุมชน</p> <p>3.2) BCNC-Edu-R04/3-2 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุปี 2 สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ผลดำเนินการ</p> <p>3.3) BCNC-Edu-R04/3-3 พัฒนากิจกรรมดูแลภาวะฉุกเฉินให้กับนักศึกษา ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย</p> <p>3.3.1) BCNC-Edu-R04/3-3-1การจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการ สขช.โมเดลและนวัตกรรมสุขภาพ มุ่งเน้นให้เกิดสมรรถนะสุขภาพชุมชน งบประมาณ 2,750 บาท เบิกจ่าย 19,370 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลดำเนินการ ร้อยละ100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3.3.2) BCNC-Edu-R04/3-3-2 กิจกรรมการพัฒนาทักษะ การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (BLS) จัดการเรียนการสอนใน รายวิชาการพยาบาลขั้นพื้นฐาน วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มีทักษะ ความสามารถด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น อยู่ในระดับดี ขึ้นไป (ค่าคะแนน ≥ 3.51) 3.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 ที่มีทักษะความสามารถด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น พื้นฐานอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าคะแนน ≥ 3.51 3.3.3) BCNC-Edu-R04/3-3-3กิจกรรมการพัฒนาทักษะการ ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS) ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ 2 วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชั้นปีที่3ที่มีทักษะความสามารถ ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง อยู่ในระดับดีขึ้นไป(ค่าคะแนน ≥ 3.51) 3.3.4) BCNC-Edu-R04/3-3-4 การเพิ่มพูนสมรรถนะด้าน การดูแลภาวะฉุกเฉินผ่าน การบริการวิชาการ วิชา ป.การ พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 นักศึกษาชั้นปี 3 ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 2 วันที่ 9 ม.ค. 68 งบประมาณ 70,420 บาท เบิกจ่าย 49,650 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4ที่มีทักษะความสามารถ ด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าคะแนน≥ 3.51)</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>3.3.5) BCNC-Edu-R04/3-3-5 กิจกรรมการประเมินทักษะที่ จำเป็นในการดูแลผู้ป่วย /ผู้บาดเจ็บในภาวะฉุกเฉินจัดการ เรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติการรักษาพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน กิจกรรมติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมติดตามผลลัพธ์ (ระดับ คะแนนสมรรถนะผู้นำด้านสุขภาพ) พัฒนาปรับปรุงของ ผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน</p> <p>4) BCNC-Edu-R04/3-4บูรณาการการเรียนการสอนกับ IPE</p> <p>4.1) BCNC-Edu-R04/3-4-1 สาขาการพยาบาลเด็ก รับผิดชอบ ในรายวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น นศ.ชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2567 ร่วมกับ คณะสาธารณสุข มรภ. เชียงใหม่ ปี 2 หัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น วันที่ 1 ก.พ .- 31 มี.ค.68และ 30 ก.ค.68 งบประมาณ 14,750 บาท เบิกจ่าย 14,175 บาท</p> <p>4.2) BCNC-Edu-R04/3-4-2 การเสริมสร้างสมรรถนะการ บริหารจัดการสุขภาวะชุมชนในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล ชุมชน 2 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2567 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>5) BCNC-Edu-R04/4 กิจกรรมติดตามผลการดำเนิน กิจกรรมติดตามผลลัพธ์ (ระดับคะแนนสมรรถนะผู้นำด้าน สุขภาพ) พัฒนาปรับปรุง ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย.68 ไม่ใช้งบประมาณ</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ผลการดำเนินการ 1) วิทยาลัยฯ กำหนดแผนในการดำเนินกิจกรรมของ โครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากับพันธ กิจอื่น ซึ่ง2) วิทยาลัยฯ กำหนดแผนในการดำเนินกิจกรรม ของโครงการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนรายวิชากับ พันธกิจอื่น				
5	โครงการพัฒนา คุณภาพการ ประเมิน กระบวนการ เรียนรู้และ ประเมินคุณภาพ บัณฑิต (FON-Edu- R05) -วิชาการ	1. การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิและ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนา คุณภาพการ ประเมิน กระบวนการ เรียนรู้และ ประเมินคุณภาพ บัณฑิต	กิจกรรมที่ กำหนดใน โครงการ บรรลุตาม วัตถุประสงค์ ของโครงการ	BCNC-Edu-R05/1 พัฒนคุณภาพการประเมิน กระบวนการเรียนรู้และประเมินคุณภาพบัณฑิต 1) BCNC-Edu-R04/4-1 กิจกรรมการตรวจสอบตลอดปี การศึกษา การดำเนินการในช่วง 1 ม.ค. – 30 เม.ย 68 งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่าย 140,000 บาท 2. กิจกรรมสอบวัดความรู้ขั้นรวบยอด การดำเนินการในช่วง 27 ธ.ค.67, 2 ม.ค.68, 1 – 30 พ.ค.68 ไม่ใช้งบประมาณ 3. กิจกรรมการทวนสอบกระบวนการประเมินผล และ ผลสัมฤทธิ์ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ การดำเนินการในช่วง 1 ต.ค. 67- 30 มิ.ย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ 4. กิจกรรมพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบ โอนรายวิชา และการเทียบโอนผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี การดำเนินการในช่วง 1 - 30 มิ.ย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ หมายเหตุ กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยคณะฯ	164,850 บาท	เบิกจ่าย 150,025 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.01 คงเหลือ 14,825 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลดำเนินการ พบว่า**วัดตามตัวชี้วัดโครงการให้ครบ*** บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ข้อสอบทุกรายวิชาที่เปิดสอน ข้อสอบได้รับการวิพากษ์ครบ ทุกรายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 - ชั้นปีที่ 1-4 เลื่อนชั้นครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 - มีโปรแกรมตรวจข้อสอบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น <p>BCNC-Edu-R05/2 โครงการพัฒนาเครื่องวัดและ ประเมินผล</p> <p>1) BCNC-Edu-R05/2-1 การสร้างเครื่องมือสนับสนุนการ ดำเนินการ เพื่อเพิ่มจำนวนข้อสอบเข้าคลังข้อสอบ การ ดำเนินการในช่วง 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.68 ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินการ พบว่า</p> <p>2) BCNC-Edu-R05/2-2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ปรับปรุงแบบวัดและประเมินผลโดย Rubric Score การ ดำเนินการในช่วง 29 พ.ค.68 และ วันที่ 16 ก.ค. 68 งบประมาณ 12,600 บาท เบิกจ่าย 20,400 บาท ผลการดำเนินงานพบว่า รายวิชาที่เป็นทางการพยาบาลร้อย ละ 100 มีการวัดและประเมินผลโดย Rubric Score</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
6	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ (FON-Edu-R06) -วิชาการ	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ	อาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกได้รับพัฒนาศักยภาพตามแผนที่กำหนดและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับดีขึ้นไป	BCNC-Edu-R06 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 1) BCNC-Edu-R06/1 วิทยาลัยฯ จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤษภาคม 2568 ในรูปแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting และระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2568 ในรูปแบบ On-site ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน และพี่เลี้ยงแหล่งฝึก จำนวน 22 คน โดยผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการพบคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับดีมาก - <u>กิจกรรมที่ 1</u> กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการในช่วง 19-23 พ.ศ. 68 งบประมาณ 40,400 บาท เบิกจ่าย 38,940 บาท 2) BCNC-Edu-R06/2 กิจกรรมพัฒนาความร่วมมือการผลิตบัณฑิตพยาบาลกับแหล่งฝึก การดำเนินการในช่วง 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 68 งบประมาณ 21,750 บาท เบิกจ่าย 16,387.50 บาท 3) BCNC-Edu-R06/2 กิจกรรมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน การดำเนินการในช่วง 6 มิ.ย. 68 งบประมาณ 15,200 บาท เบิกจ่าย 13,520 บาท 2) วิทยาลัยฯ กำหนดแผนในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์พิเศษและอาจารย์ที่เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 70 คน ระหว่างวันที่ 19 – 23 พ.ศ. 2568	77,350.00 บาท	เบิกจ่าย 68,847.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.01 คงเหลือ 8,502.50 บาท	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละ 100 ของพยาบาลที่เลี้ยงมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็นไปตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก และเกณฑ์ AUN-QA 2. ร้อยละ 100 ของพยาบาลที่เลี้ยงจัดทำแผนการสอนภาคปฏิบัติได้ถูกต้อง				
7	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (FON-Edu-R07) -วิชาการ-กิจกรรม	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ	1. นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้ 2. นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา	1) วิทยาลัย/คณะกำหนดแผน/กิจกรรม BCNC-Edu-R07/1 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้และก้าวสู่วิชาชีพ (กิจกรรมนักศึกษา) BCNC-Edu-R07/1-1 กิจกรรม Mou สู่เส้นทางสีขาว วันที่ 26 – 28 กรกฎาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 116,500 บาท ใช้จริง 116,500 บาท BCNC-Edu-R07/1-2 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ รับน้องเอื้ออาทรและเฟรชชีไนท์ วันที่ 1 – 16 กรกฎาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 103,650 บาท ใช้จริง 102,547 บาท BCNC-Edu-R07/1-3 กิจกรรมปฐมนิเทศ วันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 68,950 บาท ใช้จริง 68,860 บาท BCNC-Edu-R07/1-4 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 13,750 บาท ใช้จริง 13,750 บาท BCNC-Edu-R07/1-5 กิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่า วันที่ 27 สิงหาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 14,901 บาท	R07/1 317,850 R07/2 141,010 รวม 458,860 บาท	กิจกรรม R07/1 เบิกจ่าย 316,558 บาท R07/2 เบิกจ่าย 119,762 บาท รวม เบิกจ่าย 436,320 บาท ร้อยละ 95.09 คงเหลือ 22,540 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>BCNC-Edu-R07/2 ในการดำเนินงานตามที่กำหนดในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ เพื่อให้ นักศึกษามีความพร้อมในการเรียนรู้</p> <p>1. กิจกรรมการวิเคราะห์ผลการสอบและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อผล การสอบ ความต้องการในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ในรายวิชาจิตเวชศาสตร์ การดำเนินการในช่วง ตค. - ธ.ค.67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>2. กิจกรรมสรุปสาระสำคัญตาม test blueprint 8 รายวิชา การดำเนินการในช่วง 6 มิ.ย. 68 งบประมาณ 16,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท</p> <p>3. กิจกรรมจัดทำแนวข้อสอบตาม test blueprint 40 ข้อ ให้ นักศึกษาฝึกทำในระบบออนไลน์ การดำเนินการในช่วง ตค. - ธ.ค.67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>4. กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนและแบ่งกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และนำไปสู่การวางแผนในการส่งเสริมเพื่อสอบใบอนุญาต การดำเนินการในช่วง ตค. - ธ.ค.67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>5. กิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการโดยวิทยากร ภายนอก รูปแบบ On-site และ Online ระหว่างวันที่ 6 – 19 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมตอยคำ อาคารเรียนรวม 6 ชั้น วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ให้แก่นักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 143 คน งบประมาณ 92,410 บาท เบิกจ่าย 88,685 บาท</p> <p>6. กิจกรรมติดตามผลการดำเนินกิจกรรมติดตามผลลัพธ์ (ผลการสอบ) การดำเนินการในช่วง 1 ตค. – 31 ธ.ค.67 ไม่ใช้ งบประมาณ</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>7. กิจกรรมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการเสริมพลังให้กับอาจารย์และผู้เรียนให้มีเป้าหมายร่วม โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม การดำเนินการในช่วง 1 ตค. – 31 ธ.ค.67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>8. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (BCNC Peer Group) การดำเนินการในช่วง 1 ตค. – 31 ธ.ค.67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>9. การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพด้วยรากฐานการพยาบาล ดำเนินการเมื่อวันที่ 5-6, 12-13, 19-20 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. ให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จำนวน 151 คน งบประมาณ 18,000 บาท เบิกจ่าย 18,000 บาท</p> <p>10. กิจกรรมสอบทักษะทางการพยาบาลที่จำเป็น OSCE สำหรับนักศึกษานักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 งบประมาณ 16,6x100 บาท เบิกจ่าย 13,850 บาท</p> <p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 142 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องเรียน อาคาราชนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่</p> <p>- ดำเนินการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 151 คน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล และห้องเรียน อาคาราชนครินทร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่</p> <p>2) วิทยาลัย กำหนดแผน/กิจกรรม BCNC-Edu-R07/1-7 ปัจจุบันนี้เทศในการดำเนินงานตามที่กำหนดในโครงการ</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่วิชาชีพ เพื่อให้ศึกษามี เกิด ความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าของตนเอง เพื่อให้ศึกษามี ความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 6 – 7 ก.พ. 68 สำหรับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 138 คน ผลดำเนินการ พบว่า 1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการจัด กิจกรรมในระดับดีขึ้น 2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม				
8	โครงการพัฒนา นักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริม หลักสูตร (FON-Edu- R08) -กิจกรรม	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิและ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนา นักศึกษาด้วย กิจกรรมเสริม หลักสูตร	1. โครงการ/ กิจกรรม บรรลุตาม วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ของโครงการ 2. นักศึกษามี ผลลัพธ์การ เรียนรู้/ คุณลักษณะ ตามอัต ลักษณ์ บัณฑิตที่ กำหนดไว้ใน โครงการ	คณะ/วิทยาลัยฯ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมในการ พัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ BCNC-Edu-R08/1 โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต 1)R08/1-1 พัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2568 วันที่ 20 สิงหาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 9,620 บาท ใช้จริง 9,495 บาท 2) R08/1-2 Safe Sex Education นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปี การศึกษา 2567 วันที่ 27 มีนาคม 2568 และนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ปีการศึกษา 2568 วันที่ 13 สิงหาคม 2568 งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 13,050 บาท ใช้จริง 13,050 บาท BCNC-Edu-R08/2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยกิจกรรม เสริมหลักสูตร (อัตลักษณ์คุณธรรม + 5Cs3Ls) 1) R08/2-1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 142,105 บาท ใช้จริง 142,105 บาท	1,645,007 บาท	เบิกจ่าย 1,463,839.10 บาท คิดเป็น ร้อยละ 88.99 คงเหลือ 181,167.90 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	R08/2-2 กิจกรรมชมรม ค่ายอาสา ปัญหา อุปสรรค 1. การเตรียม ความพร้อมของ การประเมิน ภาวะสุขภาพของ ประชาชนใน พื้นที่ไม่พร้อม และการนำข้อมูล มาใช้ต่ออาจจะ ยาก 2. การติดตาม ภาวะสุขภาพของ ประชาชนใน พื้นที่ในการ ดำเนินกิจกรรม

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) R08/2-2 กิจกรรมชมรมค่ายอาสา สำหรับบอจ. จนท. นศ. 60 คน ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธ.ค. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 80,905 บาท ใช้จริง 80,905 บาท 3) R08/2-3 กิจกรรมชมรมวิชาการ วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 3,000 บาท ใช้จริง 3,000 บาท 4) R08/2-4 กิจกรรมชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดนตรี สากล สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 120 คน วันที่ 26 ธ.ค. 67 และ 27 ก.พ. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง 29,864 บาท 5) R08/2-5 กิจกรรมชมรม IT สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 120 คน วันที่ 25 ม.ค. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 22,200 บาท ใช้ จริง 22,200 บาท 6) R08/2-6 กิจกรรม IPE ภายใต้ โครงการการเสริมสร้าง สมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชน ด้วยการจัดการศึกษา แบบสหวิชาชีพตามแนวคิด สบข. โมเดล เพื่อการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -10 พฤษภาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 730,000 บาท ใช้จริง 706,158.10 บาท 7) R08/2-8 กิจกรรมกีฬาสี่สัมพันธ์ วพบ.เชียงใหม่ สำหรับ นักศึกษาทุกชั้นปี 590 คน ระหว่างวันที่ 23 พ.ย. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 113,272 บาท ใช้จริง 113,272 บาท 8) R08/2-9 กิจกรรมกีฬา 12 สถาบัน สำหรับตัวแทน นศ. 200 คน ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธ.ค. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 105,045 บาท ใช้จริง 105,045 บาท 9) R08/2-10 มหกรรมกีฬาสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับตัวแทนนักศึกษาทุกชั้นปี 20 คน วันที่ 16-21 ม.ค. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 193,060 บาท ใช้จริง 193,060 บาท			อาจเป็นไปได้ยาก เนื่องจากพื้นที่ ห่างไกล เข้าถึง ยาก ข้อเสนอแนะ 1. การเตรียม ความพร้อมของ นักศึกษาในการ ประเมินภาวะ สุขภาพของ ประชาชนใน พื้นที่ 2. พิจารณาพื้นที่ ในการดำเนิน กิจกรรมที่ สามารถติดตาม ผู้ป่วยในการเข้า ไปทำกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ หลังจากประเมิน สุขภาพแล้วและ สามารถติดตาม ผลการส่งเสริม สุขภาพตาม ปิงปองจรรยาจร 7 สี	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>10) R08/2-11 กิจกรรมวิจัยประเมินเสริมพลังอำนาจ วันที่ 28 เม.ย. 2568 – 31 ก.ค. 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 200,000 บาท ใช้จริง 65,432 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงานพบว่า.</p> <p>12 ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรมจำนวน บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนด</p> <p>ผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้/คุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของนักศึกษาที่กำหนดไว้ในโครงการ/กิจกรรมพบว่า</p> <p>- R08/2-1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 150 คน ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2568</p> <p>1. ร้อยละ 96.08 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในด้านคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่ สามัคคี เสียสละ จากการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.73 (S.D.=0.53)</p> <p>2. ร้อยละ 98.69 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนการประเมินการให้บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Service mind และ Analytical Thinking) จากการประเมินตนเอง (S.D.=0.43)</p> <p>3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน TQF 5 ด้านคุณธรรม ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 4.80 (S.D.=0.40)</p> <p>ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ 92.16 คะแนนเฉลี่ย 4.63 (S.D.=0.41)</p> <p>การสื่อสารและการใช้ IT ร้อยละ 100 คะแนนเฉลี่ย 4.8 (S.D.=0.40)</p>			<p>3.เพิ่มฐานให้ ความรู้เพิ่มเติม เนื้อหาความรู้ให้ มากขึ้น เช่น ฐาน สำคัญอาหาร อยากให้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ โครงสร้างของ ร่างกาย</p> <p>4. การทำ กิจกรรมควรมี การประชุมที่ จริงจังและ ปรึกษาอธิบายให้ รับรู้กันทุกคน</p> <p>5.ควรจัดแจงเรื่อง ของเวลาในการ ทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ละเอียด</p> <p>R08/2-4 กิจกรรมชมรม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และดนตรีสากล</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ระยะเวลาในการ จัดน้อยเกินไป</p>	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>4.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO3 และ PLO4) จากการประเมินตนเองมากกว่า 3.51</p> <p>5.ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการสะท้อนการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น การมีจิตอาสา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน และการนำความรู้ทางการพยาบาลไปประยุกต์ใช้ในการดูแลบุคคลในชุมชน</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>1.ร้อยละ 94.12 ของนักศึกษาในชมรมที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป คะแนนเฉลี่ย 4.61 (S.D.=0.60)</p> <p>- BCNC-Edu-R08/2-2 กิจกรรมชมรมค่ายอาสา</p> <p>1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาในชมรมเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการสะท้อนความคิด</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป</p> <p>- BCNC-Edu-R08/2-4 กิจกรรมชมรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและดนตรีสากล</p> <p>1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาในชมรมเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการสะท้อนความคิด</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป</p>				<p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรม</p> <p>2.เพิ่มการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนการจัดกิจกรรม</p> <p>R08/2-8</p> <p>กิจกรรมกีฬา</p> <p>สัมพันธ์ วพบ. เชียงใหม่</p> <p><u>ปัญหาอุปสรรค</u></p> <p>1. การมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรน้อย</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์และปรับช่วงเวลาของการจัดกิจกรรม และสร้างการมีส่วนร่วมของอาจารย์และบุคลากรให้มากขึ้น</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>- BCNC-Edu-R08/2-5 กิจกรรมชมรม IT <u>เชิงปริมาณ</u> 1.ร้อยละ 100 ของนักศึกษา ในชมรมมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยียุคปัจจุบัน 2.ร้อยละ 80 นักศึกษาในชมรมได้ร่วมออกแบบผลิตสื่อดิจิทัล ในหัวข้อ “พิชภัยของบุรีไฟฟ้า” ผลิตผลงานที่สร้างสรรค์และ สามารถเผยแพร่ได้ จำนวน 8 ผลงาน <u>เชิงคุณภาพ</u> 1.นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของชมรมมีความพึงพอใจใน การเข้าร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึง พอใจเท่ากับ 4.05</p> <p>- BCNC-Edu-R08/2-8 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ วพบ. เชียงใหม่ 1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการประเมิน คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ด้านทักษะและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) ในระดับดีโดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 (S.D.=0.18) 2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีผลการ ประเมินอัตลักษณ์คุณธรรมตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กำหนด ได้แก่ “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ และสัจจะ” ใน ระดับดี โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 (S.D.=0.16) -นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมกีฬา สี่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 (S.D.=0.29)</p>				R08/2-9 กิจกรรมกีฬา 12 สถาบัน <u>ข้อเสนอแนะ</u> สถานที่ในการจัด กิจกรรมวันสุดท้าย แคบ และกิจกรรม ในวันสุดท้ายเป็น กิจกรรมที่ใช้ เวลานานอาจจะ ปรับเป็นกิจกรรม เพียงครั้งเข้าเท่านั้น

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>- BCNC-Edu-R08/2-9 กิจกรรมกีฬา 12 สถาบัน เชิงปริมาณ</p> <p>1.ร้อยละ 88 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตที่กำหนดไว้ในโครงการ ได้แก่ “วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ และสัจจะ” ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.65 S.D.=2.7) (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80)</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>1.ร้อยละ 85 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย 3.89 S.D.=0.36)</p> <p>- BCNC-Edu-R08/2-10 มหกรรมกีฬาและวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก</p> <p>1.ร้อยละ 91.05 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก จาก การประเมินตนเอง (มากกว่า 3.51) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10</p> <p>2.ร้อยละ 95.62 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (มากกว่า 3.51) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u></p> <p>1.ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51) ร้อยละ 95.62</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
9	โครงการจัดหา สิ่งสนับสนุนเพื่อ การเรียนรู้และ บริการสำหรับ นักศึกษา พยาบาล (FON-Edu- R09) -กิจการ -วิชาการ -ห้องสมุด	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิและ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อจัดหาสิ่ง สนับสนุนเพื่อการ เรียนรู้และบริการ สำหรับนักศึกษา พยาบาล	นักศึกษามี ความพึง พอใจต่อ คุณภาพของ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้	คณะ/วิทยาลัยฯ กำหนดแผนและสรรหา/จัดหาสิ่งสนับสนุน เพื่อการเรียนรู้และบริการนักศึกษาดังนี้ 1. BCNC-Edu-R09/1 โครงการจัดการสิ่งสนับสนุน ห้อง lab 1.1) BCNC-Edu-R09/1-1 จัดซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ห้องแล็บ การพยาบาล งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 199,875 บาท 1.2) BCNC-Edu-R09/1-2 บำรุงรักษาเชิงป้องกันหุ่น SIMMOM (2ครั้ง/ปี) งบประมาณ 45,000 บาท เบิกจ่าย 45,000 บาท 1.3) BCNC-Edu-R09/1-3 ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์การศึกษา งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 46,068 บาท 1.4) BCNC-Edu-R09/1-4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับขึ้นฝึกภาคปฏิบัติ งบประมาณ 150,000 บาท เบิกจ่าย 189,100 บาท 1.5) BCNC-Edu-R09/1-5 จัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ครุภัณฑ์ บิวอิน จำนวน 3 ตู้ งบประมาณ 24,000 บาท เบิกจ่าย 24,000 บาท ผลดำเนินงาน 1. จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2568 2. มีการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ง สนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.50)	R09/1 469,000 บาท R09/2 579,088 บาท R09/3 113,900บาท R09/4 172,000 บาท รวม 1,330,988 บาท	R09/1 เบิกจ่าย 504,043 บาท R09/2 เบิกจ่าย 530,119 บาท R09/3 เบิกจ่าย 101,764.25 บาท R09/4 เบิกจ่าย 190,000 บาท รวมเบิกจ่าย 1,307,926.25 คิดเป็น ร้อยละ 98.27 คงเหลือ 23,061.75 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	R09/4-1 ปัญหาอุปสรรค 1. นักศึกษา บางส่วนยังไม่ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการพัก อาศัยร่วมกัน 2. การกำกับ ติดตามจาก คณะกรรมการยัง ล่าช้า ถึงการ กระตุ้นเตือน/การ ดำเนินการตาม ระเบียบหอพัก ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการกระตุ้น การติดตามการ ปฏิบัติตามระเบียบ การพักอาศัย อย่าง เป็นระบบ โดย คณะกรรมการ หอพัก ควรต้องเพิ่ม ความถี่และความ ชัดเจนในบทบาท หน้าที่ ในการกำกับ ติดตามแต่ละ หอพัก/แต่ละชั้น

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) BCNC-Edu-R09/2 กิจกรรมพัฒนาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ 2.1) BCNC-Edu-R09/2-1 กิจกรรมจัดซื้อและจัดหาหนังสือ ตำราทั้ง ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ วันที่ 20 มกราคม 2568 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2568 งบประมาณ 185,688 บาท เบิกจ่าย 187,909 บาท 2.2) BCNC-Edu-R09/2-2 กิจกรรมจัดซื้อและจัดหาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ E-BOOK ดำเนินการวันที่ 4 ธันวาคม 2567 และ 1 เมษายน 2568 งบประมาณ 131,500 บาท เบิกจ่าย 131,500 บาท 2.3) BCNC-Edu-R09/2-3 กิจกรรมจัดซื้อและจัดทวารสาร วิชาชีพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 และ 4 ธันวาคม 2567 งบประมาณ 206,500 บาท เบิกจ่าย 207,300 บาท 2.4) BCNC-Edu-R09/2-4 กิจกรรมจัดซื้อและจัดหานิตยสาร วันที่ 1 พ.ย.67, 21 ม.ค.68 และ 1 เม.ย.68 งบประมาณ 10,400 บาท เบิกจ่าย 8,255 บาท 2.5) BCNC-Edu-R09/2-5 กิจกรรมซ่อมแซมรักษาหนังสือ ขำรูด วันที่ 3 มี.ค.68 งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 1,560 บาท 2.6) BCNC-Edu-R09/2-6 กิจกรรมพัฒนาและดูแลรักษา โปรแกรม ห้องสมุดออนไลน์ Digital Library วันที่ 1 ก.ค.68 งบประมาณ 40,000 บาท เบิกจ่าย 40,000 บาท			2. อาจารย์ แม่บ้าน/ ผู้เกี่ยวข้อง ร่วม กระตุ้น พบปะ เพื่อสร้างความ เข้าใจร่วมกัน ระหว่างผู้พัก อาศัย และเน้นย้ำ ประเด็นความ รับผิดชอบ ร่วมกัน	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือตำราอิเล็กทรอนิกส์ E-Book จำนวน 232 ชื่อเรื่อง 565 เล่ม - นิตยสาร จำนวน 8 ชื่อเรื่อง <p>ความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ จากผู้ดูแลจะทำอย่างไรต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของห้องสมุด ภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.43) <p>ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หนังสือ e-book มีน้อย แนวทางการแก้ไขได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเพิ่มในไตรมาสที่ 2 2. ต้องการเพิ่มจำนวนหนังสือตำรา เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ แนวทางการแก้ไขได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาเพิ่มในไตรมาสที่ 2 และ ไตรมาสที่ 4 3) BCNC-Edu-R09/3 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน <ol style="list-style-type: none"> 3.1) BCNC-Edu-R09/3-1 กิจกรรมยอตนักอ่าน วันที่ 1 พ.ค .68 งบประมาณ 3,000 บาท เบิกจ่าย 3,000 บาท 3.2) BCNC-Edu-R09/3-2 กิจกรรมยอวบรรณารักษ์ วันที่ 1 พ.ค .68 งบประมาณ 900 บาท เบิกจ่าย 875 บาท ผลการดำเนินงาน 3.3) BCNC-Edu-R09/3-3 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่ Learning Hub BCNC วันที่ 4 ธ.ค.67 งบประมาณ 110,000 บาท เบิกจ่าย 97,889.25 บาท 				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มีรางวัลให้กับนักศึกษายอดนักอ่านจำนวน 9 รางวัล ดังนี้</p> <p>รางวัลที่ 1 จำนวน 3 ชิ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.จงกมลณี ขาวน่าน 2. น.ส.ฉันทสิณี อินทลี 3. น.ส.ศนิดา หว่างป้อ <p>รางวัลที่ 2 จำนวน 3 ชิ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.สรินยา คำมก 2. นายนันทยศ คณาภูมิกร 3. น.ส.ชลกร สิทธิดิษฐ์รักษ์ <p>รางวัลที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. น.ส.พิมพ์ศา ขยันใหญ่ยิ่ง 2. นายศุภโชค อินธรรม 3. นายวัชรพล ขลุ่ยนาค <p>ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ</p> <p>- ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้พื้นที่ Learning Hub อยู่ในระดับดี (3.88)</p> <p>ปัญหาอุปสรรค ที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ข้อเสนอแนะผู้ให้บริการมีความต้องการให้เพิ่มพื้นที่ Learning space และพัดลมใต้อาคารเรียนรวม ดำเนินการในปีงบประมาณ 2569 2. การประชาสัมพันธ์ยังมีจำกัด การใช้สื่อ Facebook และ line เพียงอย่างเดียว ไม่ครอบคลุมพฤติกรรมกรรมการเสพสื่อที่หลากหลาย ในปีงบประมาณ 2569 ดำเนินการจัดซื้อและจัดหา จอเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพิ่มจำนวน 1 ตู้ 4) BCNC-Edu-R09/4 ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี และบริการที่ดีสำหรับนักศึกษา 				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						งบประมาณที่ตั้งไว้ 190,000 บาท ใช้จริง 190,000 บาท (ร้อยละ 100) 4.1) หอพักน่านอยู่สุขีวีรมีความสุข งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000 บาท ใช้จริง 2,000 บาท 4.2) BCNC Passport งบประมาณที่ตั้งไว้ 170,00 บาท ใช้จริง 170,000 บาท ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 100 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป				
12	โครงการพัฒนา อัตลักษณ์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา (FON-Edu- S03) -กิจการ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิและ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนาอ ัตลักษณ์นักศึกษ บัณฑิตศึกษา	นักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษ มีอัตลักษณ์ นักศึกษา บัณฑิตศึกษา	คณะวางแผนและกำหนดให้มีการดำเนินโครงการโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านทักษะ/สมรรถนะสากล ดังนี้ 1. BCNC-Edu-S03/1-1 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทักษะและสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสู่มาตรฐานสากล ดำเนินกิจกรรมระหว่าง 1 ก.ค. – 30 ก.ย.68งบประมาณที่ตั้งไว้ 69,910 บาท ใช้จริง 38,400 บาท 2. BCNC-Edu-S03/1-2 เตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร พยบ. วันที่ 23-27 มิ.ย 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 83,800 บาท ใช้จริง 55,500 บาท กิจกรรมที่ BCNC-Edu-S03/1-3 BCNC Share and Learn สำหรับนักศึกษาทุกชั้น สำหรับนักศึกษา 590 คน วันที่ 23 มกราคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 47,200 บาท ใช้จริง 46,492 บาท กิจกรรมที่ BCNC-Edu-S03/1-4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 26 ธ.ค. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 13,697 บาท	220,910 บาท	เบิกจ่าย 154,089 ร้อยละ 69.75 คงเหลือ 66,821 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	S03/1-4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ปัญหาอุปสรรคในการจัดกิจกรรมมนศ. ชั้นปีที่ 3 และ 4 อยู่ระหว่างการฝึกปฏิบัติในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ข้อเสนอแนะ การวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าในช่วงก่อนการฝึกภาคปฏิบัติของนศหรือการบริหาร

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “ (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>กิจกรรมที่ BCNC-Edu-S03/1-5 ส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000 บาท ใช้จริง 0 บาท</p> <p>ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนมีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - S03/1-3 BCNC Share and Learn สำหรับนักศึกษาทุกชั้น สำหรับนักศึกษา 590 คน <p>1.มีผลงานที่เข้าส่งประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์ มีจำนวน 13 ผลงาน วิจัยทางการแพทย์ จำนวน 8 ผลงาน</p> <p>2.ร้อยละ 97.96 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป มากกว่า 3.51</p> <ul style="list-style-type: none"> - S03/1-4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 26 ธ.ค. 67 <p>1.ร้อยละ 89 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม มีการสะท้อนการเรียนรู้ถึงสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ผลการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตด้าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - BCNC-Edu-S03/1-4 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 26 ธ.ค. 67 พบว่า นักศึกษาชมรมวิชาการมีผลการประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ระดับดี (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.89 ,S.D.=0.86) 				จัดการให้มีกิจกรรมที่สามารถเข้าถึงกิจกรรมได้ผ่านระบบ online สำหรับบศ ที่ต้องเดินทางจากพื้นที่ฝักที่ห่างไกลวิทยาลัยฯ

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
13	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล (รวมพัฒนาทักษะสากลต่าง ๆ) (FON-Edu-S04) -กิจกรรม	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล (รวมพัฒนาทักษะสากลต่าง ๆ)	1. นักศึกษาแกนนำที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล และมีความพึงพอใจต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทางการพยาบาล	คณะ/วิทยาลัยฯ มีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแกนนำ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพยาบาล โดยการจัด 1. R/S04-1พัฒนาสมรรถนะ และส่งเสริมการดำเนินงานสโมสรนักศึกษา สำหรับนักศึกษา 40 คน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 164,450 บาท ใช้จริง 159,422 บาท 2. BCNC-Edo-R/S04-2 ต้นกล้าประชาธิปไตย สำหรับนักศึกษา590คน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 19,700 บาท ใช้จริง 19,700 บาท 3. R/S04-3 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบเคียงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต สำหรับนักศึกษา 40 คน งบประมาณที่ตั้งไว้ 33,800 บาท ใช้จริง 33,800 บาท 4. R/S04-4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show and Share สำหรับนักศึกษา 609 คน งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,500 บาท ใช้จริง 15,225 บาท ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ 2. กิจกรรม BCNC-Edo-R/S04-2ต้นกล้าประชาธิปไตย สำหรับนักศึกษา590คนระหว่างวันที่ 27 ก.พ.68 พบว่า - ร้อยละ 92.21 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.85 - ร้อยละ 92.21 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีคะแนนการประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75	230,450 บาท	เบิกจ่าย 228,148 บาท คิดเป็นร้อยละ 99 คงเหลือ 2,303 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
14	โครงการพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (FoN WOWs!) (FON-Edu-S05) -วิชาการ	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล (FoN WOWs!)	จำนวน นวัตกรรมของอาจารย์ และ นักศึกษาที่เผยแพร่/นำเสนอในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ	1) คณะ/วิทยาลัยฯมีการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนารูปแบบ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ดังนี้ โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้สอนและผู้เรียน: กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินงานได้แก่ - BCNC-Edu-S05/1-1: กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบ การจัดการเรียนการสอนสอนปีการศึกษา 2568 วันที่ 13 - 16 พ.ค. 68 และ 9 - 13 มิ.ย. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,500 บาท ใช้จริง 9,800 บาท - BCNC-Edu-S05/1-2: กิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านจริยธรรม ดำเนินการจัดกิจกรรมใน วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น. งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,750 บาท ใช้จริง 5,390 บาท 1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์มีสมรรถนะด้านการส่งเสริมจริยธรรมผ่านการเรียนการสอนทุกด้านอยู่ในระดับดี ≥ 3.51 2. ร้อยละ 92.21 ของนักศึกษา มีสมรรถนะด้านจริยธรรมอยู่ในระดับดี ≥ 3.51 (ร้อยละ 100) - BCNC-Edu-S05/2 โครงการนวัตกรรมทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้สอนและผู้เรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 4 มิถุนายน 2568 เวลา 08.30 – 16.30 น งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,620 บาท ใช้จริง 9,580 บาท	31,870 บาท	เบิกจ่าย 24,770 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.72 คงเหลือ 7,100 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “ (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละ 100 ของรายวิชามีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ทันสมัยอย่างน้อย1หัวข้อการสอน 2. ร้อยละ 100 ของรายวิชาทางการพยาบาลส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษา 3. จำนวน 4 รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ TPACK 4. ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 5. ร้อยละ 50 ของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ ling long learning 6. ร้อยละ 100 ของอาจารย์มีสมรรถนะด้านการส่งเสริมจริยธรรมผ่านการเรียนการสอนทุกด้านอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.50) 7. ร้อยละ 100 ของนักศึกษามีสมรรถนะด้านจริยธรรมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.60)				
15	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานกรอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม (FON-Edu-S06) -ทรัพยากรบุคคล	การยกระดับการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มืออาชีพในการจัดการศึกษาด้านสุขภาพปฐมภูมิ	เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานกรอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม	มีอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ผ่านการประเมิน T-PSF	1) คณะมีแผนในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานกรอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อส่งผลงานรับการประเมิน TH-PSF และ UK-PSF จำนวน...40...คน 1) BCNC-Edu-S06/2-1 กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรองรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานกรอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ PSF (Professional standard framework) ดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 25 – 26 พ.ย. 2568, 8 – 9 ม.ค. 2568 และ 17 – 18 ก.พ. 2568 งบประมาณ 27,300 บาท เบิกจ่าย 152,120 บาท	27,300 บาท	เบิกจ่าย 152,120 บาท คิดเป็น ร้อยละ 557.22 คงเหลือ - 124,820 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรค 1. ระยะเวลาการจัดกิจกรรมอาจารย์ส่วนใหญ่ติดภาระกิจการสอนและนิเทศนักศึกษา ส่งผลให้เข้าร่วมกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ ข้อเสนอแนะ

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) BCNC-Edu-S06/2-2 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะด้าน ภาษาศาสตร์แก่บุคลากร วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2568 ไม่ใช้งบประมาณ 3) BCNC-Edu-S06/2-3 กิจกรรมการจัดทำเอกสาร ประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการตามแนวทางของ สถาบันพระบรมราชชนก (ผศ. รศ. ศ.) 1ต.ค. 67-30ก.ย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ 4) BCNC -Edu-S06/4 เพิ่มสมรรถนะการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์ AUNQA แก่อาจารย์ (คณะฯผู้จัดทำ) ไม่ใช้งบประมาณ 5) BCNC -Edu-S06/5 พัฒนาสมรรถนะการสอน จริยธรรม ทางพยาบาล (คณะฯ ผู้จัดทำ) ไม่ใช้งบประมาณ ผลดำเนินงาน พบว่า 1) วิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ/กิจกรรม การประชุมเชิง ปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อรับรอง สมรรถนะตามมาตรฐานกรอบวิชาชีพที่มุ่งความเป็นเลิศ (PSF: Professional standard framework)” เพื่อพัฒนา สมรรถนะอาจารย์ให้ได้ผ่านการประเมินตามกรอบมาตรฐาน อาจารย์มืออาชีพ TPSF ส่งผลงานรับการประเมิน TH-PSF และ UK-PSF จำนวน 4 คน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2567-30 ก.ย. 2568 2) คณะ/วิทยาลัย มีผู้ที่ผ่านการประเมิน 0 คน มีผู้ที่ส่งผล งานและอยู่ระหว่างรอผลการประเมิน 4 คน มีแผนให้ส่งเพิ่มเติมอีก 45 คน				1. จัดกิจกรรม ในช่วงที่อาจารย์ ไม่ติดภาระงาน สอนและนิเทศ 2. จัดกิจกรรมที่ สอนน้อง ให้ อาจารย์ที่ผ่าน การอบรมแล้ว เป็นพี่เลี้ยงสอน อาจารย์ที่ยังไม่ ผ่านการอบรม และสนใจที่จะเข้า รับการประเมิน PSF

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
17	โครงการความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (ทั้งที่ดำเนินการในประเทศและเดินทางไปต่างประเทศ) (FON-Edu-S08) ขอนแก่น-วิเทศ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มีมืออาชีพในการจัดการศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ที่3: พัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะสู่การเป็นผู้นำด้านสุขภาพปฐมภูมิและ ทัศนูปัจจุบัน	เพื่อร่วมมือกับ องค์กรและ สถาบันการศึกษา ในต่างประเทศ (ทั้งที่ดำเนินการ ในประเทศและ เดินทางไป ต่างประเทศ)	มีสถาบันเข้าร่วม เครือข่าย ความร่วมมือในการ ดำเนินงาน ตามพันธกิจหลักของ คณะ	2) คณะ/วิทยาลัยมีแผน/ปรับแผนความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ จำนวน 2 แห่ง มี รายละเอียดดังนี้ 1. BCNC-Edu-S08/67 กิจกรรมต่อเนื่องปีงบประมาณ 2567/2568 กิจกรรมแลกเปลี่ยนทางการศึกษาพยาบาล ภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่าง วัฒนธรรมระหว่าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ The University of East Anglia สหราชอาณาจักร (หลักสูตร PDP) ระหว่างวันที่ 23 ก.ย. - 25 ต.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงาน - ผลการดำเนิน กิจกรรม นักศึกษา และอาจารย์ กลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี ค่าเฉลี่ยในภาพรวมใน ระดับมากที่สุด 4.78 (S.D.= .16) - อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยมี ค่าเฉลี่ยในภาพรวมในระดับ มากที่สุด 5.00 (S.D.= .00) - ร้อยละ 100 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการมี ระดับความมั่นใจ และ ทศนคติในการสื่อสาร ภาษา อังกฤษ โดย ค่าเฉลี่ยใน ภาพรวมใน ระดับมากที่สุด 4.75 (S.D.= .47) - 3. ร้อยละ 100 ของ ผู้เข้าร่วมโครงการได้มี การฝึกฝน ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพบว่าได้พัฒนาทักษะ การ สื่อสาร และ แลกเปลี่ยนด้าน ความรู้และวัฒนธรรม ดัง ตัวอย่างผลการ ประเมินตัวนี้ - I have applied the English knowledge I've learned to communicate with foreigners. I've gained confidence in using it and have developed myself by incorporating	552,690 บาท	เบิกจ่าย 304,263.17 บาท คิดเป็น ร้อยละ 55.05 คงเหลือ 248,426.83 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา 1. ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การเลื่อนการจัดกิจกรรมของสถาบัน ต่างประเทศ ทำให้กลุ่ม งานต้อง เสียเวลาเตรียมการ และ ยกเลิกบ่อยครั้ง 2. สืบเนื่องจากข้อที่ 1 ใน กิจกรรมที่ 1 มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อการรับรอง อาคันตุกะ และ กิจกรรมที่ เกิดขึ้นนอกแผนที่มีความ จำเป็นต้อง ดำเนินการ และ ไม่สามารถ คาดการณ์ได้ บางครั้งมี

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>English into my daily life. I also understand what I need to improve and how to continue developing in the future - Make me more courageous to communicate with foreign friends, learn and exchange cultures. - I can really talking with them and exchange about culture something different from or there's home and Thailand. so I think it's really good activity to improve English speech skill so much,it can helpful to don't be nervous when we have to talk with foreigners or nervous about accent so I really like this activity. - ได้ใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาจริงๆ - I have been able to practice speaking skills, pronunciation, and learn about culture from my buddy, which has increased my confidence in communicating. 4. การแลกเปลี่ยน ครั้งนี้ทำให้เกิด กิจกรรมเพิ่มคือ กิจกรรม Visiting Professor ซึ่งมีการ บรรยายทางวิชาการ ในเรื่องของ "Research and Evidence-Based Practice" โดย กิจกรรมได้แบ่งเป็น 2 Sessions เพื่อให้ เหมาะสมแก่ผู้ฟังทั้ง อาจารย์ และ นักศึกษา ดังนี้ Sessions 1 Dissemination and Impact (research & publication) สำหรับ อาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะ พยาบาลศาสตร์ฯ Sessions ที่ 2 Evidence-based Practice on decision-making in triage สำหรับ นักศึกษาพยาบาล ศาสตรชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะ พยาบาลศาสตร์ฯ การจัดการกิจกรรมทำให้ มีการแลกเปลี่ยนทาง วิชาการ โดยเฉพาะ การนำผลการวิจัยไป ใช้ในการปฏิบัติการ</p>				<p>กิจกรรมแทรกใน ขณะที่บ้างครั้งถูก ยกเลิก ส่งผลทำ ให้การเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามแผน และต้องมีการ ปรับงบประมาณ ทุกไตรมาส 3. ระเบียบการ เบิกจ่ายไม่เอื้อต่อ การดำเนินการ ต่างประเทศ 4. การจัด กิจกรรมของ วิทยาลัยที่ซ้ำซ้อน ไม่เป็นไปตาม แผน 5. ช่วงเวลาที่ แลกเปลี่ยน ซ้ำซ้อนกับการ นิเทศของ อาจารย์ในกลุ่ม งาน 6. วิทยาลัยปรับ ลดค่าตอบแทน วิทยากรหลัง อนุมัติโครงการ</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>พยาบาลได้เรียนรู้ ความแตกต่าง ใน วิชาชีพของแต่ละ ประเทศ อีกทั้งยังได้ แลกเปลี่ยนแนว ทิศทางการส่งผลงานเพื่อ การตีพิมพ์ให้ประสบ ผลสำเร็จ เป็น รายบุคคลเป็นต้น</p> <p>2. BCNC-Edu-S08/1 กิจกรรมพัฒนามาตรฐานในการ ดำเนินงานความร่วมมือระดับนานาชาติ ดำเนินกิจกรรมวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567-30 กันยายน 2568 งบประมาณ 18,200 เบิกจ่าย 0 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานวิทยาลัยมีการดำเนินการแลกเปลี่ยน นักศึกษากับ UEAV อาจารย์มีการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ - มีการดำเนินการเซ็น MOA กับ The Universitas Yatsi Madani และ Harapan Bangsa University สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย โดยมีตัวแทนจากคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วม เซ็นในนาม วทบ. เชียงใหม่ <p>3. BCNC-Edu-S08/2 กิจกรรม Visiting Professor ดำเนินกิจกรรมวันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 งบประมาณ 10,450 เบิกจ่าย 2,850 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน พบว่า</p> <p>1. มีเครือข่ายความ ร่วมมือระหว่าง ประเทศในการ แลกเปลี่ยนด้านการ วิจัย โดยกิจกรรมที่จัด ขึ้นได้มีการ บรรยายใน หัวข้อ “Research and Evidence Based Practice” โดยกิจกรรมได้ แบ่งเป็น 2 Sessions เพื่อให้ เหมาะสมแก่ ผู้ฟังทั้ง อาจารย์ และ นักศึกษา ดังนี้ Sessions ที่ 1 Dissemination and Impact (research & publication) สำหรับ อาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ Sessions ที่ 2</p>				<p>ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทางวิทยาลัย ควรมีการ ดำเนินงานตาม แผน และลงวันที่ ให้เรียบร้อยไม่ ควรจัดกิจกรรม ซ้ำซ้อน 2. สถาบันพระ บรมราชชนก ควรมีระเบียบ การเบิกจ่ายที่เอื้อ ต่อการ ดำเนินงาน ต่างประเทศ ของ สถาบัน

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>Evidence-based Practice on decision-making in triage สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ การ จัดกิจกรรมทำให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการโดยเฉพาะการ นำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลได้เรียนรู้ความ แตกต่าง ใน วิชาชีพของแต่ละ ประเทศ อีกทั้งยังได้ แลกเปลี่ยนแนว ทางการส่งผลงานเพื่อ การตีพิมพ์ให้ประสบ ผลสำเร็จ เป็น รายบุคคลเป็นต้น</p> <p>2. ผลการดำเนิน กิจกรรม - อาจารย์ และ นักศึกษา หลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะ พยาบาลศาสตร์ฯ มี ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิจัยและการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน วิชาการ - อาจารย์ และ นักศึกษาหลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะ พยาบาลศาสตร์ฯ มี การแลกเปลี่ยน แนวทางในการ พัฒนา งานวิจัยให้มีคุณภาพ และวางแผนการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน วิชาการในระดับนาน ชาติ - นักศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ นำเสนอหัวข้อ งานวิจัย มีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้ร่วมประชุม และ ได้รับข้อเสนอแนะ จากวิทยากร - นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล ศาสตร์ฯ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง Evidence-based Practice on decision-making in triage และระบุนำ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน และนำความรู้ที่ ได้ไปพัฒนา ผลงานวิชาการ วิจัย และปฏิบัติการ พยาบาลได้</p> <p>3. ผลการดำเนิน กิจกรรม Sessions ที่ 1 Dissemination and Impact (research & publication) ร้อยละ 100 ของ อาจารย์ และนักศึกษ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ศาสตร์ฯ ระบุว่าได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะด้าน การพัฒนา วิชาการ วิจัย วิชาชีพกับ สถาบันการศึกษา ต่างประเทศ ระดับ มากที่สุด (M= 4.71, SD=0.44) สามารถ นำไป ประยุกต์ใช้ใน การพัฒนางาน ระดับ มากที่สุด (M= 4.81, SD 0.40) และ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไป พัฒนา ผลงาน วิชาการ วิจัย และการ ปฏิบัติการพยาบาลได้ (M= 4.67, SD=0.48) Sessions ที่ 2 Evidence-based Practice on decision-making in triage ร้อยละ 100 ของ นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ชั้นปี ที่ 3 และ นักศึกษา หลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ ระบุว่าได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะด้าน การพัฒนาวิชาการ วิจัย วิชาชีพกับ สถาบันการศึกษา ต่างประเทศ ระดับ มากที่สุด (M= 4.68, SD=0.48) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การพัฒนางาน ระดับ มากที่สุด (M= 4.79, SD=0.42) และ สามารถนำ ความรู้ที่ได้ ไป พัฒนา ผลงาน วิชาการ วิจัย และการ ปฏิบัติการพยาบาลได้ (M= 4.61, SD=0.57) 4.ผลการ ดำเนิน กิจกรรม Sessions ที่ 1 Dissemination and Impact (research & publication) ร้อยละ 100 ของ อาจารย์ และนักศึกษ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาล ศาสตร์ ฯ มีความพึงพอใจใน ภาพรวมกิจกรรม ระดับมาก ที่สุด (M= 4.72, SD=0.06) โดย มีความพึงพอใจด้าน วิทยากรและเนื้อหาใน ระดับมากที่สุด (M= 4.75, SD=0.05) เอกสารแนบ 1 Sessions ที่ 2 Evidence-based Practice on decision-making in triage ร้อยละ 100 ของ นักศึกษา พยาบาลศาสตร์ชั้นปี 3 และ นักศึกษา หลักสูตร บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ฯ มีความพึงพอใจใน ภาพรวมระดับมาก ที่สุด (M= 4.69, SD 0.01) โดยมีความ</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>พึง พอใจด้านวิทยากร และเนื้อหาในระดับ มากที่สุด (M= 4.71, SD=0.06)</p> <p>4. BCNC-Edu-S08/3 กิจกรรมเตรียมความพร้อม นักศึกษาในการแลกเปลี่ยน (Buddy) ดำเนินกิจกรรมวันที่ 18 - 19 มค 68 งบประมาณ 44,000 เบิกจ่าย 30,720 บาท ผลการดำเนินงาน</p> <p>1. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 100 มีคะแนน ความรู้ด้านการสื่อสาร และทักษะด้านการ สื่อสารเพิ่มขึ้น หลังจากการเข้ารับการอบรม และจากผลการประเมินโดยใช้ เกณฑ์ CEFR พบว่ามีนักศึกษาที่มีผลประเมิน อยู่ในระดับ B1 หรือ เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ จำนวน 29 คน ร้อยละ 96.67</p> <p>2. นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม ร้อย ละ 100 มีค่าเฉลี่ย ความมั่นใจและทัศนคติในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษหลังเข้า ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น</p> <p>3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง พอใจในการเข้าร่วม กิจกรรม อยู่ในระดับ ดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.94 (S.D. = .17) นอกจากนั้นเมื่อให้ นักศึกษามี ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ -อาจารย์สอนดีมาก มี กิจกรรม เยอะมากๆ -ทำกิจกรรมสนุกและ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน ได้ดี มากๆ อยากให้เป็น แบบนี้ต่อไปค่ะ -คุณครูสามารถ สอน ให้เราได้เข้าใจการพูด ภาษาอังกฤษได้มาก ยิ่งขึ้น อยาก ให้มีเวลาในการ เรียนรู้มากกว่านี้ เนื่องจากอาจารย์สอน ดี มาก แต่อาจจะต้อง รวบรัด เนื่องจากมี เวลาที่จำกัด</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>5. BCNC-Edu-S08/4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับสถาบันการศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ยกเลิก เนื่องจากขาดผู้ประสานงานกลาง งบประมาณ 170,880 เบิกจ่าย 0 บาท</p> <p>6. BCNC-Edu-S08/5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการศึกษาด้านสุขภาพ ภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรม ระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่กับสถาบันการศึกษาจากสาธารณรัฐฟินแลนด์ (Dakonia College of Finland, Turku Vocational Institute และ Raseko professional colleges) ดำเนินกิจกรรมวันที่ 18 - 19 ม.ค. 68 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>7. BCNC-Edu-S08/6 กิจกรรม นำเสนอและเข้าร่วมประชุมวิชาการ International Council of Nurses (ICN) Congress 2025 Helsinki สาธารณรัฐฟินแลนด์ “Nursing Power To Change The World” สาธารณรัฐฟินแลนด์ ดำเนินการระหว่างวันที่ 9 – 13 มิถุนายน 2568 งบประมาณ 309,160 เบิกจ่าย 270,693.17 บาท</p> <p>8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาพยาบาล ภาษา และเพิ่มพูนประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมระหว่างวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ กับ The University of East Anglia สหราชอาณาจักร ในหลักสูตร Professional Development Program (PDP) ณ ประเทศไทย ไม่ใช้งบประมาณ ยกเลิก เนื่องจากทางสหราชอาณาจักร ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อาจารย์ผู้เข้าร่วม โครงการมีการส่ง รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม ICN หลังจากเข้าร่วม ประชุม 1 สัปดาห์ 2. อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้ จัดทำรายงานสรุปผล การเข้าร่วมประชุม และเผยแพร่ผลงาน วิชาการ 30th ICN Congress 2025 เสนอผ่านหัวหน้างาน วิเทศสัมพันธ์ และ นำเสนอในที่ประชุม อาจารย์ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 3. มีการสร้างเครือข่าย ทางวิชาการและ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพยาบาลศึกษา การบริการวิชาการเพื่อสังคม วิจัยทางการพยาบาล ภาษาและวัฒนธรรม กับสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลใน ต่างประเทศ จำนวน 4 สถาบัน 4. อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างประเทศกับผู้นำ ทางการศึกษาพยาบาลและ การศึกษาพยาบาลใน แต่ละประเทศด้าน วิชาการ งานวิจัย บริการวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ในนามของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก 5. ร้อยละ 100 ของ อาจารย์ที่เข้าร่วม ประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย มีความพึงพอใจต่อการได้รับการ พัฒนาด้าน วิชาการ วิจัย วิชาชีพ ภาษา และวัฒนธรรมใน ระดับมากที่สุด (x = 4.75) 6. มีการเผยแพร่ ผลงานวิจัยจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ -Effectiveness of the Multimedia assisted Advanced Cardiovascular Life Support (M-ACLS) Training on Tomorrow Nurses' Knowledge, Attitude, and Ability to Perform CPR During Covid19 Pandemic ผู้นำเสนอ อ.ดร.เอก ชัย กันธะวงค์ 				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- Cannabis Using for Health Care Purpose among Older Person in Northern Thailand ผู้นำเสนอ ผศ.ดร. पुलวิช ทองแดง				
18	โครงการพัฒนา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital Transformation (งบลงทุนจากเงิน งบประมาณและ รายได้ที่เป็นการ จัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา/ การแพทย์ (FON-Edu- S09) -วิชาการ	การยกระดับ การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศ Excellence in primary Care Education	กลยุทธ์ที่ 2: พัฒนาสมรรถนะ อาจารย์มือ อาชีพในการจัด การศึกษาด้าน สุขภาพปฐมภูมิ กลยุทธ์ที่ 3: พัฒนานักศึกษา ให้มีสมรรถนะ สู่การเป็นผู้นำ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิและ ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อพัฒนาสิ่ง สนับสนุนการ เรียนรู้ในยุค Digital Transformation (งบลงทุนจากเงิน งบประมาณและ รายได้ที่เป็นการ จัดหาครุภัณฑ์ การศึกษา/ แพทย์)	มีจำนวน ทรัพยากร เรียนรู้ที่มี จำนวน เพียงพอและ เหมาะสมต่อ การจัด การศึกษาทุก ระดับ	1) คณะ/วิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนา/จัดซื้อจัดจ้าง สิ่งสนับสนุน/ทรัพยากรการเรียนรู้ในยุค Digital Transformation มีรายการที่สำคัญจำนวน 12 รายการ ดังนี้ 1. จัดซื้อหุ่นแขนให้สารน้ำและให้เลือด จำนวน 1 แขน 2. จัดซื้อหุ่นทำคลอดครึ่งตัว 1 ตัว 3. จัดซื้อชุดจำลองฝึกการช่วยสลัก จำนวน 2 ชุด 4. จัดซื้อหุ่นทารกสำหรับอาบน้ำ จำนวน 4 ตัว 5. จัดซื้อหุ่นจำลองฝึกให้อาหารทารกแรกเกิด (OG) จำนวน 4 ตัว 6. หุ่นจำลองการฟังเสียงหัวใจ และการตรวจความผิดปกติ ของช่องท้องอัจฉริยะ (750,000 บาท) 7. จัดซื้อจำลองเชิงกรานที่มีศีรษะทารก 8. กิจกรรมจัดซื้อหูฟังเด็กทารก จำนวน 3 อัน 9. กระเป๋าชุมชน จำนวน 10 ใบ 10. จัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง 11. จัดซื้อครุภัณฑ์ห้อง SIMการพยาบาลผู้สูงอายุ 12. พัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 13. จัดซื้อครุภัณฑ์ SIM 4 ห้องปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ วัยรุ่น	1,558,500.00 บาท	เบิกจ่าย 1,461,240 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.76 คงเหลือ 97,260 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ผลดำเนินการ 1) มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอพร้อมใช้ และ ทันสมัย 2) มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่ง สนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (4.50) จัด กิจกรรมระหว่างวันที่ ตุลาคม 2567 ถึง สิงหาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,558,500 บาท ใช้จริง 1,461,240 บาท 2) คณะ/วิทยาลัยฯดำเนินการพัฒนา/จัดซื้อจัดจ้างสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ในยุค Digital Transformation เสร็จ สิ้นแล้วดังรายการต่อไปนี้ 1. จัดซื้อเตียงไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง 2. พัฒนาระบบปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น				
19	โครงการ สนับสนุนการ ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ ประโยชน์ (FON-Res-R10) -วิจัย	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรม ด้านสุขภาพปฐม ภูมิสู่ความเป็น เลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการ ผลิตองค์ความรู้ และผลงาน วิชาการด้านการ ดูแลสุขภาพปฐม ภูมิให้เกิด ประโยชน์ต่อ สังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อสนับสนุนการ ผลิตและเผยแพร่ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ งานสร้างสรรค์ และการนำไปใช้ ประโยชน์	มีจำนวน เงินทุนวิจัย ทั้งภายใน และ ภายนอก อย่าง เพียงพอ เหมาะสม และมีผลงาน ตีพิมพ์ทั้งใน ระดับชาติ และ นานาชาติ	คณะ/วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการ/กิจกรรมอาจารย์ สามารถผลิตผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์โดย ดำเนินงานตามระบบกลไกได้จำนวน 6 โครงการ ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด BCNC- Res-(S)R๑๐/๒ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผล งานวิจัย ผลงาน วิชาการ/นวัตกรรม ร้อยละ ๖๐ ที่ สามารถดำเนินการได้ตามสำเร็จตามสัญญาทุนและ สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน	728,699 บาท	เบิกจ่าย 926,910 บาท คิดเป็น ร้อยละ 127.20 คงเหลือ – 198,211 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา ๑. ปัญหา งานวิจัย ผลงาน วิชาการ/ นวัตกรรม ร้อย ละ ๖๐ ที่ สามารถ ดำเนินการได้ตาม สำเร็จตาม สัญญาทุนและ สามารถเบิกจ่าย ได้ตามแผน ข้อเสนอแนะ ขอ ความร่วมมือ หัวหน้าโครงการ

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>BCNC-Res-(S)R10/๔ กิจกรรมเร่งรัดการผลิตตำราหนังสือ ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>1. (S)R10/1 พัฒนาข้อเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และความต้องการของชุมชน - กิจกรรมที่ BCNC-Res-(S)R10/1-1 พัฒนาข้อเสนอ งานวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2567, 9 ม.ค. 2568 และ 27 มี.ค. 2568 งบประมาณ 1,150 บาท เบิกจ่าย 650 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u> ๑.ร้อยละ ๙๐ ของ โครงการ วิจัยและ นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความ เชี่ยวชาญและความ ต้องการของชุมชน</p> <p>๒. ทุกสาขาวิชา มี โครงการวิจัยและ / หรือ นวัตกรรม สอดคล้องกับความ เชี่ยวชาญและความ ต้องการของชุมชน</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> อาจารย์ทุกสาขาวิชาสามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและความต้องการของชุมชน</p> <p>BCNC-Res-(S)R10/๑-๒ การประชุมเพื่อ พิจารณาโครงร่าง วิจัยเพื่อขอรับรอง จริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๔ ธค ๖๗, ๑๗ มค ๖๘, ๒๗ เมย ๖๘ และ ๒๖ มิย ๖๘ งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 550 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u> 1. ร้อยละ ๑๐๐ ของการวิพากษ์ โครงร่างวิจัย ดำเนินการ สำเร็จ</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> 1.โครงร่างวิจัยที่ ขอรับทุนสนับสนุน จากภายใน ได้รับการ วิพากษ์และได้รับ แนวทางการแก้ไข</p>			<p>รายงาน ความก้าวหน้า และกลุ่มงานวิจัย เร่งรัดการ ผลิตผลงานให้ ตรงตามที่ได้ เสนอแผนการ ดำเนินงาน โครงการวิจัย</p> <p>2. ปัญหา การ ผลิตตำรา หนังสือ ยังไม่ บรรลุค่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ ข้อเสนอแนะ เร่งรัดพัฒนา ตำราและลงนาม สัญญาทุนกับ อาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการใน ปีงบประมาณ ที่ ผ่านมา</p> <p><u>ข้อเสนอแนะใน การดำเนินงาน</u> ๑.ขอความ ร่วมมือหัวหน้า โครงการรายงาน</p>	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>2. (S)R10/2 การนำเสนอผลงานนวัตกรรมในเวทีระดับชาติ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ สค ๖๘ งบประมาณ 20,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากวช.เลื่อน การจัด และสถาบัน พระบรมราชชนก เป็นผู้คัดเลือกวิทยาลัยฯที่ ผ่าน เกณฑ์เพื่อนำเสนอ ในเวที วช. <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามตัวชี้วัด</p> <p>3. (S)R10/3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพวารสารวิจัยการพยาบาล และการสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568 งบประมาณ 132,850 บาท เบิกจ่าย 151,000 บาท ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ ได้รับการรับรอง คุณภาพระดับ TCI ระหว่าง ปี ๒๕๖๘- ๒๕๗๒ <input checked="" type="checkbox"/> บรรลุตามตัวชี้วัด</p> <p>4. (S)R10/4 กิจกรรมเร่งรัดการผลิตตำรา/ หนังสือ - กิจกรรมที่ BCNC Res-(S)R10/4-1 การปรับแก้เนื้อหา ตำรา/หนังสือจาก วิทยากร (ออนไลน์) ระหว่างวันที่ ๒๙ มค ๖๘ งบประมาณ 8,500 บาท เบิกจ่าย 0 บาท BCNC-Res-R10/4-2 ระหว่างวันที่ ๒๐ มีค ๖๘ งบประมาณ 250 บาท เบิกจ่าย 3,600 บาท BCNC-Res-R10/4-3 ระหว่างวันที่ ๒๓ สค ๖๘ งบประมาณ 9,250 บาท เบิกจ่าย 0 บาท BCNC-Res-R10/4-4 ระหว่างวันที่ ๑๔ สค ๖๘ งบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท BCNC-Res-R10/4-5 ระหว่างวันที่ ๗ สค ๖๘ งบประมาณ 62,390 บาท เบิกจ่าย 59,476 บาท ผลการดำเนินงาน</p>			<p>ความก้าวหน้า และกลุ่มงานวิจัย เร่งรัดการผลิตผลงานให้ตรง ตามที่ได้เสนอแผนการ ดำเนินงาน โครงการวิจัย ๒.เร่งรัดพัฒนา ตำราและลงนาม สัญญาทุนกับ อาจารย์ที่เข้าร่วม โครงการใน ปีงบประมาณที่ ผ่านมา</p>	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “ (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p><u>เชิงปริมาณ</u> มีการดำเนินการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนา งานตำรา จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> อาจารย์ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการพัฒนา งานตำรา <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่บรรลุตามตัวชี้วัด เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>5. (S)R10/5 เพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ BCNC- Res-(S)Ro/G กิจกรรมสนับสนุน การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้อาจารย์ เป็นผู้ประพันธ์หลัก หรือ ผู้ประพันธ์ บรรณกิจเพื่อ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างวันที่ ๑ พ.ย ๖๗ และ ๑๓ ก.พ ๖๘ งบประมาณ 600 บาท เบิกจ่าย 600 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนผลงาน วิจัยที่อาจารย์ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในฐานะ ผู้ประพันธ์หลักหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจ จำนวน ๖๗ เรื่อง</p> <p><u>เชิงคุณภาพ</u> อาจารย์สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อ ตี พิมพ์เผยแพร่ใน ฐานะ ผู้ประพันธ์ หลักหรือผู้ประพันธ์บรรณกิจแบ่ง ออกเป็น Scopus ๑๘ เรื่อง BCNC-Res-R10/5-2 ระหว่างวันที่ ๘ พค ๖๘ สามารถผลิตผลงานวิชาการและได้รับการตอบรับตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอยู่ระหว่างดำเนินการ กำหนดจัดกิจกรรม วันที่ 18 มิถุนายน 2568 รูปแบบ ไฮบริด</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคำ ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งบประมาณ 6,200 บาท เบิกจ่าย 4,250 บาท ผลการดำเนินงาน มีผลงานตีพิมพ์ฐานTCL๑ ๔๕ เรื่อง ฐาน TCL ๒ ๔ เรื่อง 6. (S)R10/6 กิจกรรมสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน วิชาการ นวัตกรรม ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568 งบประมาณ 336,654 บาท เบิกจ่าย 166,424 บาท ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u> ๑. ร้อยละ ๔๐ ของ โครงการ วิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดำเนินการสำเร็จตาม สัญญาทุน ๒. ร้อยละ ๔๐ ของ โครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เบิกจ่ายได้ตามแผน <u>เชิงคุณภาพ</u> อาจารย์บางส่วน สามารถดำเนินการ ตามระบบกลไกใน การเขียนโครงร่าง วิจัยเพื่อขอรับทุน สนับสนุนภายในตาม ระบบกลไกของการ ผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ/ นวัตกรรม				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>กิจกรรมที่ BCNC-Res-(S) R10/7 ฐานข้อมูลการ อ้างอิง (citation) Scopus / Google schola ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u> ๑.จำนวนผลงาน วิชาการได้รับการ อ้างอิง (citation) ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง/ชื่อ เรื่อง จำนวนร้อยละ ๓๐ ของผลงานทั้งหมด</p> <p>BCNC-Res (S)R10/8 Personal Away Day ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2567 – 30 ก.ย. 2568 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนร้อยละ ๓๐ ของ โครงการวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้นใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘</p> <p>BCNC-Res (S)R10/9 ระบบการรับรองคุณภาพ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NECASTระดับ2)</p> <p>BCNC-Res-(S)R10/9-1 ทบทวนและพัฒนา SOP ระหว่างวันที่ 12 ต.ค. 2567, 24 ม.ค. 2568 งบประมาณ 400 บาท เบิกจ่าย 1,110 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันมีร่าง เล่ม SOP ที่ครบทุก องค์ประกอบแต่อยู่ระหว่างการปรับปรุงให้ทันสมัยและตรงกับสถานการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>BCNC-Res-(S) R10/9-2 จัดเตรียมสถานที่ เพื่อรับการ ประเมิน ระหว่างวันที่ 1 – 31 ธค ๖๗ และ 1-31 พค ๖๘ งบประมาณ 67,160 บาท เบิกจ่าย 66,500 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน <u>เชิงปริมาณ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> มีสำนักงานที่ชัดเจน มีอุปกรณ์สำนักงานที่จำเป็น สำหรับการดำเนินการของ สำนักงาน มีสถานที่และอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารที่เพียงพอ <p>BCNC-Res-(S)R10/9-3 รับการประเมิน NECAST 2 ระหว่างวันที่ 1-30 ก.ย. ๖๘ งบประมาณ 61,800 บาท เบิกจ่าย 0 บาท</p> <p>ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากอยู่ระหว่าง การปรับแก้ไข SOP และ คณะกรรมการ ตัดภารกิจไม่ สามารถเข้าร่วมได้ ครอบงงค์ อีก ทั้ง คณะกรรมการผู้ ประเมินตัดภารกิจ การประเมินแห่งอื่น วางแผนจะประเมิน ในไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙</p> <p>BCNC-Res-(S)R10/10 การพัฒนาโครงสร้าง งานวิจัยเพื่อ ขอรับ ทุนภายนอก</p> <p>BCNC-Res (S)R10/10-1 (S๑๒) กิจกรรมการ สอนงาน (coaching) การ พัฒนาโครงสร้างการ วิจัยเพื่อขอรับทุน ภายนอกตาม นโยบายและความ ต้องการของแหล่งทุน ระหว่างวันที่ 17 – 18 มี.ค. 2568 งบประมาณ 10,970 บาท เบิกจ่าย 11,360 บาท</p> <p>BCNC-Res-(S)R10/10-2 (S๑๒)กิจกรรมการสอนงาน (coaching) ติดตามความก้าว หน้าการเขียนโครง ร่างการวิจัย ระหว่างวันที่ 3 – 4 เม.ย. 2568 งบประมาณ 12,400 บาท เบิกจ่าย 11,360 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>BCNC-Res-(S)R10/10-3 (S๑๒) กิจกรรมพี่เลี้ยง (mentor) ใน การเขียนโครงร่าง วิจัยเพื่อขอรับทุน ภายนอกระหว่างวันที่ ๘ เมย ๖๘ งบประมาณ 3,250 บาท เบิกจ่าย 5,050 บาท</p> <p>ผลการดำเนินการ ยกเลิกเนื่องจาก อาจารย์ที่เป็นผู้วิจัย หลักทุกท่านติดภารกิจการเรียนการสอนไม่สามารถเข้าร่วมตามวันและเวลา ดังกล่าวได้</p> <p>BCNC-Res-(S)R10/10-4 (S๑๒) กิจกรรมปรับแก้ไขเนื้อหา และตรวจสอบความ ถูกต้องของโครงร่าง การวิจัยเพื่อขอรับทุนภายนอก (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 25 เมย ๖๘ งบประมาณ 3,600 บาท เบิกจ่าย 1,800 บาท</p> <p>ผลการดำเนินการ <u>เชิงปริมาณ</u> จำนวนโครงร่าง วิจัยขอรับทุน ภายนอก ได้ทุน เท่ากับ 4,327,560 (จำนวน ๘๖,๑๘๐.๘๑ บาท ต่อคนอาจารย์ประจำ จำนวน ๔๙ คน) <u>เชิงคุณภาพ</u> อาจารย์ส่วนหนึ่ง สามารถเขียน ข้อเสนอโครงร่าง วิจัยเพื่อขอรับเงิน จากแหล่งทุน ภายนอก</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
21	โครงการ ยกระดับแผนงาน พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม สุขภาพปฐมภูมิ (FON- Res-S10) -วิเทศ	2. ยกระดับการ วิจัยและสร้าง นวัตกรรม ด้านสุขภาพปฐม ภูมิสู่ความเป็น เลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการ ผลิตองค์ความรู้ และผลงาน วิชาการด้านการ ดูแลสุขภาพปฐม ภูมิให้เกิด ประโยชน์ต่อ สังคมและ สิ่งแวดล้อม	เพื่อยกระดับ แผนงานพัฒนา งานวิจัยและ นวัตกรรม สุขภาพปฐมภูมิ	1. มี ผลงานวิจัย และ นวัตกรรม สุขภาพที่ ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล ระดับชาติ 2. มีงานวิจัย และ นวัตกรรม สุขภาพปฐม ภูมิที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล ระดับชาติ และ นานาชาติ 3. มีเงินทุน วิจัยจาก หน่วยงาน ภายนอก	คณะ/วิทยาลัยฯมีการจัดโครงการ/กิจกรรม BCNC-Res-S10/6-1 พัฒนาระดับคุณภาพของระบบ กลไก การกำกับดูแลให้มีการเผยแพร่งานวิจัยและ/หรือการจด ทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างวันที่ 23 ธ.ค. 2567 งบประมาณ 500 บาท เบิกจ่าย 100 บาท ร้อยละ 80.00 - มีการดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบกลไก การกำกับดูแลของการเผยแพร่งานวิจัยและ/หรือการจด ทรัพย์สินทางปัญญา BCNC-Res-S10/6-2 การจัดเตรียมคำขอร่างคำขออนุ สิทธิบัตร/สิทธิบัตร/จดแจ้งงานลิขสิทธิ์ และยกระดับคุณภาพ ของระบบและกลไก ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. 2568 และ 21 ม.ค. 2568 งบประมาณ 38,200 บาท เบิกจ่าย 11,860 ร้อยละ 31.04 ผลการดำเนินงาน - มีผลงานเพื่อขอจดลิขสิทธิ์ จำนวน 12 ผลงาน ได้แก่ 1. จำนวนผลงานที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์จำนวน 3 ผลงาน คือ 1) แอปพลิเคชัน BCNC Smart IV ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ 21 มกราคม 2568 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว๑.๐๑๑๗๔๖ คำขอแจ้งข้อมูลเลขที่ 452732 2) คู่มือการใช้กระเป๋าเย็บบ้าน BCNC CARE BAG ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ วันที่ ๓๐ เมษายน 2568 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.054568 คำขอแจ้ง ข้อมูลเลขที่ 457070 3) แอปพลิเคชัน ADHD Scanning ประเภท วรรณกรรม ลักษณะงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วันที่ ๔ มิถุนายน 68 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.012076 คำขอเลขที่ 458279	41,700 บาท	เบิกจ่าย 15,260 บาท คิดเป็น ร้อยละ 36.59 คงเหลือ 26,440 บาท	ดำเนินการ แล้ว	ปัญหา 1. การเตรียม เอกสารยังมี ประเด็นที่ต้อง แก้ไขและเพิ่มเติม เนื้อหาในเอกสาร ประกอบการขอจด ทรัพย์สินทาง ปัญญา 2. ลักษณะของ ผลงานที่ต้องแนบ เพื่อขอจดทรัพย์สิน ทางปัญญาในแต่ ละประเภทมีความ แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ต้อง แนบ Source code และตัวอย่าง หน้า Application หรือคู่มือ ต้องแนบ ตัวอย่างคู่มือ ๕ หน้าแรกและ ๕ หน้าสุดท้าย หรือ วิดีโอ ต้องแนบ ขนาดไฟล์ไม่ เกิน ๕๐ MB เป็น ต้น

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>BCNC-Res-S10/6-3 กิจกรรมการปรับแก้เนื้อหาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อจัดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และจดแจ้งงานลิขสิทธิ์จากวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญ (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 7 มี.ค. 2568</p> <p>เพื่อยกระดับแผนงานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพปฐมภูมิ งบประมาณ 3,000 บาท เบิกจ่าย 3,000 บาท ร้อยละ 100</p> <p>ผลการดำเนินงานมีดังนี้</p> <p>1) จำนวนผลงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจดลิขสิทธิ์ในระบบ จำนวน ๓ ผลงาน ดังนี้</p> <p>1.1 แอปพลิเคชัน ๑๑0 คัดกรองภาวะซึมเศร้า ตามแนวคิด สบช. โมเดล</p> <p>1.2 แอปพลิเคชันจัดการความเครียดด้วยการประมวลผลภาษาทางธรรมชาติ “แจ่มแจ้ว เพื่อน รู้ใจ”</p> <p>1.3 แอปพลิเคชันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคซึมเศร้า ตามแนวคิด สบช. โมเดล</p> <p>2) จำนวนผลงานที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการพิจารณา เอกสารก่อนยื่นจด ลิขสิทธิ์ในระบบ จำนวน 6 ผลงาน ดังนี้</p> <p>2.1 คู่มือความรู้ โรคเบาหวาน โรค ความดันโลหิตสูงและโรคซึมเศร้า ตามแนวคิด สบช.โมเดล สำหรับประชาชนทั่วไป</p> <p>2.2 คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชันคัด กรองกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรค ซึมเศร้า ตามแนวคิด สบช. โมเดล</p> <p>2.3 Infographic ลดเสี่ยง ป้องกัน ควบคุมโรคเบาหวาน ด้วยปิงปอง จราจร ๗ สี</p> <p>2.4 Infographic ลด เสี่ยง ป้องกัน ควบคุม โรคความดันโลหิตสูง ด้วยปิงปอง จราจร ๗ สี</p>			<p>3. ต้องระบุเลขหน้ามุมขวามือของเอกสารทุกหน้า</p> <p>4. ไม่ใช่ตัวหนังสือหนาหรือตัวอักษรที่เป็นสี ควรใช้ตัวหนังสือปกติ และตัวอักษรสีดำทั้งหมด</p> <p>5. หนังสือออนไลน์ ลิขสิทธิ์ในส่วนของเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อแรก ควรเขียนให้ตัวเลขติดกัน</p> <p>6. หากการสร้างสรรค์ผลงานได้รับทุนอุดหนุน (ขอให้ระบุแหล่งทุนและชื่อสัญญา รัับทุนที่ได้รับ)</p> <p><u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>1. ควรมีการจัดโครงการการจัดเตรียมคำขอร่างคำขออนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร และจดแจ้งงานลิขสิทธิ์และ</p>	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2.5 Infographic ลด เสี่ยง ป้องกันควบคุม โรคซึมเศร้า ด้วย ปิงปองจรรยาจร ๗ สี 1. วิดีโอ เรื่อง โรคสมาธิสั้นคือ อะไร? (สำหรับ คุณครู) 2. วิดีโอ เรื่อง บทบาทของคุณครูใน การช่วยเหลือเด็ก สมาธิ สั้น 3. วิดีโอ เรื่อง โรค สมาธิสั้นคืออะไร? (สำหรับผู้ปกครอง) 4. วิดีโอ เรื่อง บทบาทของ ผู้ปกครองในการ ช่วยเหลือเด็ก สมาธิ สั้น 5. คู่มือความรู้ โรคสมาธิสั้น (ADHD) ตามแนวคิด สบข. โมเดล ปิงปองจรรยาจร ซีวิต ๗ สี สำหรับ ผู้ปกครอง 6. คู่มือความรู้โรค สมาธิสั้น (ADHD) ตามแนวคิด สบข. โมเดล ปิงปองจรรยาจร ซีวิต ๗ สี สำหรับครู 7. คู่มือการใช้งาน แอปพลิเคชันคัด กรองโรคสมาธิสั้น 8. Infographic: ลด เสี่ยง ป้องกัน ควบคุม โรคสมาธิสั้น ด้วยปิงปองจรรยาจร ๗ สี สำหรับคุณครู 9. Infographic: ลด เสี่ยง ป้องกัน ควบคุม โรคสมาธิสั้น ด้วยปิงปองจรรยาจร ๗ สี สำหรับผู้ปกครอง 10. ชุดสื่อวีดิทัศน์ “รู้เท่าทันป้องกัน Vaping” จำนวน ๘ ตอน ๕. เว็บแอปพลิเคชัน "SKT Well Power" 11. คู่มือการเล่น บอร์ดเกม “ของกิน บ้านเฮา”				ยกระดับ คุณภาพ ของระบบและ กลไกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมี ผลงานที่ยังไม่ได้รับ การยืนยันเพื่อขอจด ทรัพยากรทาง ทรัพยากร 2. ควรมีการ จัดการความรู้ (KM) ภายใน หน่วยงานเกี่ยวกับ การจัดเตรียมคำขอ ร่างคำขออนุ สิทธิบัตร/สิทธิบัตร และจัดจ้างงาน ลิขสิทธิ์

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
24	โครงการการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม (FON- Res-S13) -ยุทธศาสตร์	2. ยกระดับการวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศ Excellence in Primary Care Research and Innovation	กลยุทธ์ที่ 5: ยกระดับการผลิตองค์ความรู้และผลงานวิชาการด้านการศึกษาการปฐมภูมิให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เพื่อจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม	คณะมีการจัดการความรู้	คณะ/วิทยาลัยฯมีการดำเนินงานในการจัดการความรู้สู่ นวัตกรรม ในประเด็นต่างๆ9....ประเด็น ดังนี้ 1) BCNC-Res-S13/1 โครงการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม (Knowledge Management to Innovation Management) คณะพยาบาลศาสตร์ - BCNC-Res-S13/1-1 : การประชุมคณะกรรมการติดตามการจัดการความรู้ Action ระดับวิทยาลัย (ออนไลน์) ไม่ใช้งบประมาณ - BCNC-Res-S13/1-2 : กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม KM Sharing ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ต.ค 67 งบประมาณ 2,050 บาท เบิกจ่าย 9,375 บาท - BCNC-Res-S13/1-3 : กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรด้านการจัดการความรู้สู่การจัดการนวัตกรรม KM Sharing ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พ.ย. 67 งบประมาณ 9,850 บาท เบิกจ่าย 2,500 บาท - BCNC-Res-S13/1-4 : กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ KM Sharing ครั้งที่ 3 วันที่ 30 - 31 ม.ค 68 งบประมาณ 29,700 บาท เบิกจ่าย 13,000 บาท - BCNC-Res-S13/1-5 : การประกวดผลงาน คัดเลือกและตัดสินการเผยแพร่การจัดการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 1 – 30 เม.ย. 68 งบประมาณ 116,500 บาท เบิกจ่าย 122,700 บาท - BCNC-Res-S13/1-6 : การเผยแพร่การจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วันที่ 1 – 31 ก.ค. 68งบประมาณ 234,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท	557,950 บาท	เบิกจ่าย 175,580 บาท คิดเป็นร้อยละ31.47 คงเหลือ 382,370 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<ul style="list-style-type: none"> - BCNC-Res-S13/1-7: กิจกรรมการสังเคราะห์งานวิจัยจากผลการจัดการความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก วิจัย (KM of KM) วันที่ 10 ส.ค. 68 งบประมาณ 106,900 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 2) BCNC-Res-S13/2 โครงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM for Learning Organization) ระดับวิทยาลัยพยาบาล - BCNC-Res-S13/2-1 กิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ เดือน ก.ค. 68 งบประมาณ 5,750 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - BCNC-Res-S13/2-2 การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกลุ่มบริหารฯ วพบ เชียงใหม่ วันที่ 21 พ.ย. 67 และ 19 - 20 มี.ค.68 งบประมาณ 9,200 บาท เบิกจ่าย 14,430 บาท - BCNC-Res-S13/2-3 การจัดการความรู้ของบุคลากรในยุศ AI เดือน พ.ย.-ธ.ค.67 งบประมาณ 15,200 บาท เบิกจ่าย 7,800 บาท - BCNC-Res-S13/2-4 การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกลุ่มวิชาการฯ วพบ ชม. วันที่ 1-30 เดือน เม.ย. 68 งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - BCNC-Res-S13/2-5 การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกลุ่มกิจการนักศึกษาฯ วพบ ชม. วันที่ 1-30 เดือนเม.ย. 68 งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - BCNC-Res-S13/2-6 การดำเนินงานการจัดการความรู้ของกลุ่มวิจัยฯ วพบ ชม. เดือน1-30 เม.ย. 68 งบประมาณ 4,700 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- BCNC-Res-S13/2-7 การดำเนินงานการจัดการความรู้ของ กลุ่มบริการวิชาการฯ วพบ ชม วันที่ 1-30 เดือน เม.ย. 68 งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - BCNC-Res-S13/2-8 กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 1-31 เดือน ก.ค. 68 งบประมาณ 4,250 บาท เบิกจ่าย 5,775 บาท				
25	โครงการบริการ วิชาการแบบให้ เปล่า/การใช้ ประโยชน์จาก การบริการ วิชาการ (รวม สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน) (FON-Ser-R12) -บริการวิชาการ	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศที่ บูรณาการพันธ กิจอุดมศึกษา	เพื่อใช้ประโยชน์ จากการบริการ วิชาการ (รวม สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจในการ ร่วมกิจกรรม	1) วิทยาลัยฯ มีการบริการวิชาการ ดังนี้ การบริการวิชาการแบบให้เปล่า/ชุมชนเข้มแข็ง โดยการ บริการวิชาการแบบให้เปล่า/ชุมชนเข้มแข็ง โดย มีกิจกรรม การ ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย แกนนำสุขภาพชุมชน (อสม.) จำนวน 60 คน ดำเนินการในเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2568 1) กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/1 โครงการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสุขภาพชุมชนในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ด้วยเครื่องมือ DSPM วันที่ 7 มิถุนายน 2568 งบประมาณ 5,000 บาท ใช้จริง 4,500 บาท - ผลการดำเนินงานพบว่า ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ๑.ร้อยละ 100 ของครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการ เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ผ่าน เกณฑ์ร้อยละ 60 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อน และหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อน การอบรมต่อบัณฑิตต้องระหว่าง 3 - 10 คะแนน หลังการ อบรมอยู่ระหว่าง 11 - 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 15) โดยผู้เข้าอบรมทุกคนมีคะแนนหลังได้รับการอบรมสูงกว่า ก่อนได้รับการอบรม	668,330 บาท	เบิกจ่าย 659,090 บาท คิดเป็น ร้อยละ 98.62 คงเหลือ 9,240 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา 1.การระบุด่วน เวลาในการจัด โครงการกับทาง ผู้เข้าร่วม โครงการและ กลุ่มเป้าหมาย อาจทำให้ ผู้เข้าร่วม โครงการไม่ สะดวก ซึ่งอาจ ส่งผลทำให้ผล การดำเนิน กิจกรรมบรรลุ ตามเป้าหมายได้ ไม่เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ จึง ควรประสานงาน กับผู้เข้าร่วม โครงการและ กลุ่มเป้าหมาย

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>2. ร้อยละ 90 ของครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง มีทักษะในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามคู่มือการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60</p> <p>3. ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง ที่ได้รับการอบรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมการอบรมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (X=4.56, SD=0.18)</p> <p>2) กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/2 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการและแกนนำ อสม.แต่ละหมู่บ้าน ในเขต ตำบลดอนแก้ว จำนวน 60 คน วันที่ 9 กรกฎาคม 2568 งบประมาณ 5,000 บาท ใช้จริง 2,400 บาท</p> <p><u>ผลการดำเนินงานพบว่า</u></p> <p>1. สำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการและแกนนำ อสม.แต่ละหมู่บ้าน ในเขต ตำบลดอนแก้ว ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม มีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมตอบได้ถูกต้องระหว่าง 5 - 10 คะแนน หลังการอบรมอยู่ระหว่าง 10 - 15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 15)</p> <p>2. สำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง</p>			<p>อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดโครงการ โดยวางแผนในช่วงที่กลุ่มเป้าหมายมีความพร้อม ไม่ซ้อนทับกับกิจกรรม/โครงการอื่น และไม่เหนียวแน่นจากกิจกรรมอื่น</p> <p>2. เนื่องจากสถานที่ในการฝึกทักษะการส่งเสริมพัฒนาการสถานที่ค่อนข้างจำกัด ฝึกทักษะกันอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ทำให้เสียงของแต่ละกลุ่มรบกวนกันอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม</p>	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการและแกนนำ อสม.แต่ละ หมู่บ้าน ในเขต ตำบลดอนแก้ว ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม ผ่านการประเมินทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการ ช่วยฟื้นคืนชีพ ในทุกทักษะที่ทำการประเมินเป็นรายบุคคล ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>3. สำหรับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการและแกนนำ อสม.แต่ละ หมู่บ้าน ในเขต ตำบลดอนแก้ว ที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม มี ความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ในระดับความพึง พอใจมากที่สุด (X=4.72, S.D=๐.56)</p> <p>4. ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินการนำความรู้และทักษะไปใช้ ประโยชน์ในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X=4.05 , SD =0.43)</p> <p>5. ผู้เข้าร่วมอบรมสรุปแบบประเมินระดับความผูกพันของ ผู้รับบริการต่อวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X=4.11, SD =0.18)</p> <p>3) <u>กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/3</u> กิจกรรมโครงการประชุม วิชาการฟื้นฟูฟื้นฟูวิชาการประจำปี 2568สำหรับพยาบาล เวชปฏิบัติทั่วไปร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า วันที่ 22 – 23 เมษายน 2568 (ออนไลน์) งบประมาณจากสมาคมศิษย์เก่า ผลการดำเนินงานพบว่า <u>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u></p>				<p>โครงการ จึงควร จัดกลุ่มแยกห้อง เพื่อไม่ให้เกิด เสียรบกวนกัน 3. ข้อจำกัดด้าน เวลาและกิจของ สงฆ์เนื่องจาก พระภิกษุสามเณร มีภารกิจทาง ศาสนาเป็นหลัก เช่น การ บิณฑบาต ทำวัตร สวดมนต์ หรือกิจกรรม ภายในวัด ทำให้ การจัดการอบรมหรือคัด กรองสุขภาพต้อง ปรับให้เหมาะสม กับเวลาที่ สามารถเข้าร่วม ได้จริง 4. ข้อจำกัดด้าน พระธรรมวินัยใน การเข้ารับบริการ สุขภาพบาง ประเภทเนื่องจาก</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- ร้อยละ 100 ของพยาบาลวิชาชีพ ศิษย์เก่าและบุคลากร สาธารณสุขที่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ - ร้อยละ 100 ของศิษย์เก่าและบุคลากรสาธารณสุขที่เข้า ร่วมประชุมมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการในระดับมาก ที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.86) - หลังจากอบรมเสร็จ 3 เดือน จะมีการส่งแบบประเมินความ ผูกพันต่อการบริการวิชาการได้ โดยผู้จัดจะส่งแบบสอบถาม การนำให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตอบ - การประเมินการนำความรู้ที่ได้จากการประชุมจะประเมิน 3 เดือนหลังการประชุม โดยผู้จัดจะส่งแบบสอบถามการนำ ใช้ประโยชน์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านตอบ 4) กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/6(S06/3) บุคลากรสายวิชาการมีการเพิ่มพูนทักษะปฏิบัติในคลินิก (Faculty Practice) ตามแผนการพัฒนาตนเอง งบประมาณ 6,600 บาท เบิกจ่าย 0 ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละ80ของอาจารย์พยาบาลให้บริการความเชี่ยวชาญ ในคลินิก (Faculty Practice) ของอาจารย์แต่ละสาขา 5) กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/7 โครงการประชุมวิชาการ หัวข้อเทคนิคการเขียนบทความทางการแพทย์พยาบาล (Manuscript) เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ วันที่ 3 กันยายน 2568 ไม่ใช้งบประมาณ ผลการดำเนินงาน 1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีความรู้ในการเขียนบทความ วิจัยเพื่อได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่			การคัดกรอง สุขภาพบางอย่าง หรือการใช้ อุปกรณ์บางชนิด อาจขัดต่อข้อ ปฏิบัติทางพระ วินัย เช่น การ สัมผัสตัวโดยเพศ ตรงข้าม หรือการ เปิดร่างกาย บางส่วน ทำให้ ต้องมีการ ออกแบบ กิจกรรมที่ ระมัดระวังและ เหมาะสม 5. ความยั่งยืน ของโครงการหลัง การดำเนินงาน เช่น การติดตาม ภาวะสุขภาพ และการจัดอบรม ชั่ว ควรมีการทำ โครงการติดตาม อย่างต่อเนื่องเพื่อ ความยั่งยืนต่อไป	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>2.ศิษย์เก่าและผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในกิจกรรมที่ดำเนินการในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.64</p> <p>3.ศิษย์เก่าและผู้เข้ารับการอบรมมีระดับความรักความผูกพันต่อวิทยาลัยฯในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.58</p> <p>6) กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/8 กิจกรรมอบรมพระบริบาลภิกษุสงฆ์ห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วย สบข. โมเดล วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2568 งบประมาณ 151,730 บาท เบิกจ่าย 151,730 บาท ร้อยละ 100</p> <p>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</p> <p>1.พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เข้ารับการอบรมได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ ตามแนวคิด สบข. โมเดล ร้อยละ 100</p> <p>2. พระภิกษุสงฆ์สามเณรผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้จำนวน 88 รูป จาก 91 รูป คิดเป็นร้อยละ 96.70 และผ่านการปฏิบัติทักษะการดูแลเบื้องต้นทุกรูป คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>3. พระคิลานุปัฏฐากผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้จำนวน 9 รูป จากทั้งหมด 9 รูป คิดเป็นร้อยละ 100 และผ่านการปฏิบัติทักษะการดูแลเบื้องต้นร้อยละ 100 เช่นกัน</p> <p>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</p> <p>1.พระภิกษุสงฆ์สามเณรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น และผ่านการประเมินทักษะที่จะสามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ที่เจ็บป่วยอาพาธ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง มีความสามารถในการช่วยเหลือเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</p> <p>2. พระคิลานุปัฏฐากได้รับการทบทวนความรู้และได้ผ่านการฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง การ</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ช่วยเหลือเบื้องต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือฟื้น คืนชีพเบื้องต้น สร้างความมั่นใจในการดูแลพระที่เจ็บป่วย อาหารมากขึ้น 7) กิจกรรมที่ BCNC-Ser-R12/8 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุข ไทย”ประจำปี 2568 วันที่ 24 -28 กันยายน 2568 งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจ่าย 500,000 บาท ผลการดำเนินงาน จัดนิทรรศการตามแผนที่วางไว้วันทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์ ด้วยการโรคความดัน โลหิตสูง และโรคเบาหวานเบื้องต้นโดย สบช.โมเดล				
27	โครงการจัดตั้ง ศูนย์ความเป็น เลิศทางวิชาการ คณะพยาบาล ศาสตร์ สถาบัน พระบรมราชชนก (รวมพัฒนา หลักสูตร ฝึกอบรมใหม่) (FoN-Ser-S14) -บริการวิชาการ	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศที่ บูรณาการพันธ กิจอุดมศึกษา	เพื่อจัดตั้งศูนย์ ความเป็นเลิศทาง วิชาการ คณะ พยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรม ราชชนก (รวม พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมใหม่)	มีศูนย์ความ เป็นเลิศทาง วิชาการ (Center of Excellence: CoE) ที่ ตอบสนอง ความ ต้องการด้าน สุขภาพ ระดับชาติ และ นานาชาติ	1) วิทยาลัยมีแผนการพัฒนาความเป็นด้านการบริการ วิชาการในประเด็นมีศูนย์การเรียนรู้การดูแลภาวะฉุกเฉินและ การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อดูแลสุขภาพชุมชน 2. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการสุขภาพชุมชนโดย เน้นการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเปราะบางและการดูแลสุข ภาวะฉุกเฉิน ตัวชี้วัด 1. ได้ศูนย์การเรียนรู้ที่ ให้บริการสุขภาพชุมชนสุขภาพชุมชน โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเปราะบางและการดูแลสุข ภาวะฉุกเฉิน	1,026,700 บาท	เบิกจ่าย 937,700 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.33 คงเหลือ 89,000 บาท	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ปัญหา ๑.ไม่มีการเบิก จ่ายเงินตาม โครงการเรื่องการ พัฒนาศักยภาพ อาจารย์และ เจ้าหน้าที่ ข้อเสนอแนะ ๑.ประสาน สถาบัน การแพทย์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับแผนการ เปิดอบรมเพื่อ พัฒนาศักยภาพ

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>2. จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การดูแลภาวะฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานเพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพชุมชนในกลุ่มเปราะบางและการดูแลภาวะฉุกเฉิน</p> <p>1. กิจกรรมที่ BCNC-Ser-S14/1-1 จัดซื้ออุปกรณ์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การดูแลภาวะฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ตุลาคม - ธันวาคม 2567 งบประมาณ 926,400 บาท เบิกจ่าย 926,400 บาท ร้อยละ 100</p> <p>2. กิจกรรมที่ BCNC-Ser-S14/1-2 พัฒนาศักยภาพอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 งบประมาณ 44,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท</p> <p>3. กิจกรรมที่ BCNC-Ser-S14/1-3 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน วันที่ 21 มี.ค.68 งบประมาณ 11,300 บาท เบิกจ่าย 11,300 บาท ร้อยละ 100</p> <p>4. กิจกรรมที่ BCNC-Ser-S14/1-4 ค่าจัดทำวีดิโอสื่อการสอน 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 งบประมาณ 45,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท ร้อยละ 0</p> <p>ผลการดำเนินงาน วิทยาลัยฯ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้สำเร็จ 1 ศูนย์</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
28	โครงการบริการ วิชาการและ บริการสุขภาพ แบบมีอาชีพ (FoN-Ser-S15) -บริการวิชาการ	3. เครือข่ายการ บริการวิชาการ ด้านสุขภาพปฐม ภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการ บริการวิชาการ ด้านการดูแล สุขภาพปฐมภูมิ สู่ความเป็นเลิศที่ บูรณาการพันธ กิจอุดมศึกษา	เพื่อบริการ วิชาการและ บริการสุขภาพ แบบมีอาชีพ (ระบุกิจกรรม ย่อยเป็นชื่อ หลักสูตร ฝึกอบรม และ คลินิกที่เปิด บริการ)	ผู้เข้าร่วม โครงการมี ความพึง พอใจในการ ร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับดี	2) คณะ/วิทยาลัยมีการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ โดยการพัฒนาหลักสูตร/ฝึกอบรมหลักสูตร 6 หลักสูตร FON-Ser-S15/1 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการ สาธารณสุขระดับกลาง รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน จัดอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 29 มิถุนายน 2568 งบประมาณ 1,958,400 บาท เบิกจ่าย 1,958,400 บาท ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน 1.จำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 72 คน (วางแผนไว้ 60 คน) 2. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลรายวิชาร้อยละ 95 3.ผลการประเมินแต่ละรายวิชาระดับดีมาก 4. ผลการประเมินโครงการภาพรวมระดับดีมาก 4.89 FON-Ser-S15/2 กิจกรรมการอบรมหลักสูตรผู้บริหาร การ สาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2568 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 30 คน จัดอบรม ระหว่างวันที่ วันที่ 7 - 25 กรกฎาคม 2568 งบประมาณ 846,400 บาท เบิกจ่าย 738,221 บาท ร้อยละ 87.22 ผลการดำเนินงาน 1.จำนวนคนเข้าร่วมโครงการ 47 คน (วางแผนไว้ 50 คน) 2. ผู้เข้ารับการอบรมประเมินผลรายวิชาร้อยละ 95 3. ผลการประเมินแต่ละรายวิชาระดับดีมาก 4. ผลกาประเมินโครงการภาพรวม ระดับดีมาก 4.78	4,151,760 บาท	เบิกจ่าย 3,638,068 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.63 คงเหลือ 513,692 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ปัญหา 1. การจัดอบรม ออนไลน์อาจมี อุปสรรคด้าน โสตทัศนูปกรณ์ และการขัดข้อง ของระบบ สัญญาณไร้สาย 2. เกิดเหตุ อินเทอร์เน็ต ขัดข้องทำให้การ ประชุมหยุดชะงัก ชั่วคราว 3. จำนวน กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ตรงตามที่ กำหนดเนื่องจาก มีหลายวิทยาลัย เปิดการอบรม หลักสูตรนี้ ในวัน เวลาใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้เข้ารับการ อบรมอาจจะไม่ ถึงเป้า 4. ช่วงเวลาใน การจัดอบรมตรงกับ งานอื่นหลาย

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “ (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>FON-Ser-S15/3 กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568 รุ่นที่ 1 (online) ผลการดำเนินงาน 1. สำหรับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 69 คน 2. จัดอบรมระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ย. 2567 งบประมาณ 59,940 บาท เบิกจ่าย 58,140 บาท ร้อยละ 97.00 3. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมตอบได้ถูกต้องระหว่าง 5 – 13 คะแนน หลังการอบรมอยู่ระหว่าง 16-25 คะแนน(คะแนนเต็ม 25) 4. ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ ร้อยละ 80 5. ผู้เข้าอบรมได้เครือข่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ร้อยละ 100</p> <p>FON-Ser-S15/4 กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568 รุ่นที่ 2 (online) ผลดำเนินการ 1. สำหรับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 73 คน</p>				<p>โครงการ ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องห้องประชุม และการจัดห้องประชุม เรื่องโต๊ะที่ใช้ในการอบรม</p> <p>ข้อเสนอแนะ 1. จัดซื้ออุปกรณ์ปลั๊กสัญญาณอินเทอร์เน็ตและเครื่องสำรองไฟภายในห้อง Streaming เพื่อป้องกันความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าและระบบอินเทอร์เน็ตขัดข้องในการประชุมครั้งต่อไป 2. ในการจัดอบรมครั้งต่อไป อยากรู้ให้จัดแบบ ONSITE เนื่องจากการจัดแบบ ONLINE ทำให้ผู้เข้าอบรมอาจจะไม่ค่อย</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>2. จัดอบรมระหว่างวันที่ 25 - 29 พ.ย. 2567</p> <p>3. งบประมาณ 59,940 บาท เบิกจ่าย 58,140 บาท ร้อยละ 97.00</p> <p>4. ผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า</p> <p>- เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมตอบได้ถูกต้องระหว่าง 9 – 15 คะแนน หลังการอบรมอยู่ระหว่าง 16 – 25 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 25)</p> <p>- ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ ร้อยละ 80</p> <p>- ผู้เข้าอบรมได้เครือข่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ร้อยละ 100</p> <p>FON-Ser-S15/5 กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 3 (online)</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <p>1. สำหรับกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 87 คน</p> <p>2. จัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 20 ธ.ค. 67</p> <p>3. งบประมาณ 59,940 บาท เบิกจ่าย 73,954 บาท ร้อยละ 123.38</p> <p>4. ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า</p> <p>- เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบ</p>			<p>รู้จักกัน จึงยากต่อการทำกิจกรรมกลุ่มในระบบออนไลน์</p> <p>ค่อนข้างมีอุปสรรค ในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิก</p> <p>เนื่องจากผู้เข้าอบรมมาจากต่างองค์กร และการทำกลุ่มออนไลน์เป็นสิ่งที่ยาก การให้ทำงานเป็นกลุ่มด้วยเช่นกัน</p> <p>สมาชิกอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมครบทุกคน</p> <p>เนื่องจากกลุ่มค่อนข้างใหญ่ ในการจัดอบรมครั้งต่อไป อยากให้จัดแบบ ONSITE</p> <p>3. ทางการบริการวิชาการจึงแก้ปัญหาโดยย้ายมาห้องเรียน</p>	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมตอบได้ถูกต้องระหว่าง 9 – 12 คะแนน หลังการอบรมอยู่ระหว่าง 13 – 25 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 25)</p> <p>- ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ ร้อยละ 80</p> <p>- ผู้เข้าอบรมได้เครือข่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ร้อยละ 100</p> <p>FON-Ser-S15/6 กิจกรรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" ของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2568 รุ่นที่ 4 (online)</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 65 คน 2. จัดอบรมระหว่างวันที่ 17 – 21 มีนาคม 2568 3. งบประมาณ 59,940 บาท เบิกจ่าย 58,140 บาท ร้อยละ 97.00 4. ผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า <p>- เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมตอบได้ถูกต้องระหว่าง 9 – 12 คะแนน หลังการอบรมอยู่ระหว่าง 13 – 25 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 25)</p> <p>- ผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการยุคใหม่ ร้อยละ 80</p>				631 และใช้ใ้ตะ นึ่งเดียวแทนการ ใช้ใ้ตะยาวในการ อบรม เนื่องจาก การใช้ห้อง ประชุมชนกัน

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>- ผู้เข้าอบรมได้เครือข่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสร้างความร่วมมือและประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน ร้อยละ 100</p> <p>FON -Ser-S15/7 กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เด็กและวัยรุ่น รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักวิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม สอบผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม ในระดับมากที่สุด <p>FON -Ser-S15/8</p> <p>กิจกรรมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผู้สูงอายุและสารเสพติดรุ่นที่ 1 สาขาจิตเวช ร่วมกับ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม สอบผ่านตามเกณฑ์ ร้อยละ 100 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม ในระดับมากที่สุด <p>FON-Ser-S15/9 กิจกรรมอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเก่าสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ในระดับเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2568</p> <p>ผลดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าอบรมจำนวน 65 คน จัดอบรมระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2568 กลุ่มเป้าหมายตามโครงการรวมทั้งหมด 60 คน เข้ารับการอบรมรวมทั้งหมด 49 คน 				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>3. งบประมาณ 137,200 บาท เบิกจ่าย 108,800 บาท ร้อยละ 79.30</p> <p>4. ผลการประเมินผู้เข้าร่วมกิจกรรมพบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 ประเมินโดยใช้แบบทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม พบว่า ค่าคะแนนการทดสอบความรู้ก่อนการอบรมตอบได้ถูกต้องระหว่าง 7 – 32 คะแนน หลังการอบรมอยู่ระหว่าง 25 – 57 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 61) - ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการอบรมทุกคนผ่านการประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติครบทุกหัวข้อตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร <p>ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดเชิง คุณภาพ</p> <p>FON-Ser-S15/10 กิจกรรมอบรมเปลี่ยนผ่านผู้ปฏิบัติการเก่าสู่ผู้ปฏิบัติการใหม่ในระดับเจ้า พนักงานฉุกเฉินการแพทย์ รุ่น 2 ยกลีก เนื่องจากไม่มีผู้เข้าอบรม</p> <p>FON-Ser-S15/11 กิจกรรมอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care) รุ่นที่ 2</p> <p>งบประมาณ 970,000 บาท เบิกจ่าย 584,273 บาท ร้อยละ 60.23</p> <p>ผลการดำเนินงานมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จำนวนร้อยละ 80 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละกำหนด จำนวน 24 คน 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมผ่านการประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและทักษะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด 				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
29	โครงการยกระดับสุขภาพชุมชนในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (เช่น สุขภาพดีวิถีสบข) -บริการวิชาการ-ผู้ช่วย-กิจการ	3. เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 7: ยกระดับการบริการวิชาการด้านการดูแลสุขภาพปฐมภูมิสู่ความเป็นเลิศที่บูรณาการพันธกิจอุดมศึกษา	เพื่อยกระดับสุขภาพชุมชนในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ (เช่น สุขภาพดีวิถีสบข)	1. ประชาชนที่รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพด้วย สบข. โมเดล และมี การปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ดีขึ้น 2. มีชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสุขภาพปฐมภูมิ	คณะ/วิทยาลัยมีการดำเนินโครงการ สบข โมเดล มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ BCNC-Ser-(R)S16/1 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนานักศึกษา ภายใต้แนวคิด สบข.โมเดล 1. BCNC-Ser-(R)S16/1-1 กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปี สำหรับนักศึกษา ปี 2 -4 447 คน งบประมาณที่ตั้งไว้ 223,500 บาท ใช้จริง 222,500 บาท 2. BCNC-Ser-(R)S16/1-2 การดูแลนักศึกษาเมื่อเจ็บป่วย สำหรับ นักศึกษา 710 คน บุคลากร 92 คน งบประมาณที่ตั้งไว้ 39,200 บาท ใช้จริง 38,775 บาท 3. BCNC-Ser-(R)S16/1-3 กิจกรรมชมรมรักสุขภาพ สำหรับ นักศึกษา อาจารย์ จนท. 350 คน วันที่ 21 ธ.ค. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 25,845 บาท ใช้จริง 25,845 บาท 4. BCNC-Ser-(R)S16/1-4 การส่งเสริม 3 อ 3 ลด และ Virtual run สำหรับนักศึกษา อาจารย์ จนท. 320 คน เดือน มีนาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 33,600 บาท ใช้จริง 16,050 บาท BCNC-Ser-(R)S16/2: โครงการสุขภาพดี วิถี สบข.(สุขภาพหนึ่งเดียว (One Health) และสบข.โมเดล 1. BCNC-Ser-(R)S16/2-1 กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอน 4 รายวิชา (กศ.103,ผช.109,ผช.114 และลส.302) สบข. โมเดล รุ่น 9 (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) - กิจกรรมที่ BCNC-Ser-(R)S16/2-1-1 : กิจกรรม สบข.โมเดล วิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ ระยะที่ 1 วันที่ 19 พค. – 9 กค.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 70,450 บาท ใช้จริง 69,110 บาท	BCNC-Ser-S16/1 322,145 บาท BCNC-Ser-S16/2 177,500 บาท BCNC-Ser-S16/3 100,000 บาท รวม 599,645 บาท	เบิกจ่าย 143,035 บาท คิดเป็น ร้อยละ28.35 คงเหลือ BCNC-Ser-S16/1 เบิกจ่าย 293,170 บาท BCNC-Ser-S16/2 126,410 บาท BCNC-Ser-S16/3 32,350 บาท รวม เบิกจ่าย 451,930 บาท คิดเป็น ร้อยละ75.37 คงเหลือ 147,715 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	BCNC-Ser-S16/3 <u>ปัญหา</u> 1. ระยะเวลาดำเนินการตรงกับช่วงที่อาจารย์ขึ้นวอร์ดทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความลำบาก 2. การเดินทางไปยังสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา อำเภอบางแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่อนข้างยากลำบากเนื่องจากระยะทางไกลและสภาพเส้นทางไม่สะดวกต่อการสัญจร <u>ข้อเสนอแนะ</u>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						- กิจกรรมที่ BCNC-Ser-(R)S16/2-1-2: กิจกรรมสพช.โมเดล วิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ระยะที่ 2 วันที่ 14 กพ. – 9 กค.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 26,450 บาท ใช้ จริง 14,000 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Ser-(R)S16/2-1-3 การนำเสนอผลงาน สพช.โมเดลในเวทีประชุมวิชาการ วันที่ 14 กพ. – 9 กค.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 56,100 บาท ใช้จริง 43,300 บาท - กิจกรรมที่ BCNC-Ser-(R)S16/2-1-4 สรุปผลงานการคัด กรองประชาชนในพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานในพื้นที่ ด้วย สพช.โมเดล จำนวนพื้นที่ 6 ชุมชน วันที่ 19 พค. – 9 กค.68 งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 24,500 บาท ใช้จริง 0 บาท ผลการดำเนินงาน 1. นักศึกษามีความรู้ เรื่องการดูแลสุขภาพประชาชนภายใต้ แนวคิด สพช. โมเดล ร้อยละ 100 2. นักศึกษาได้รับการประเมิน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน) ภายใต้แนวคิด สพช. โมเดล ร้อยละ 100 3. ชุมชนที่ได้รับการประเมินโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ความดันโลหิต สูง และเบาหวาน) ภายใต้แนวคิด สพช. โมเดล ร้อยละ 83 4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพ ภายใต้ แนวคิด สพช. โมเดลสามารถควบคุมอาการของโรคได้หรือมี ความรุนแรงของโรคลดลง ร้อยละ 82 5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลสุขภาพ ภายใต้แนวคิด สพช. โมเดล มีความพึงพอใจต่อโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ			1. ควบคุมพื้นที่ใน หมู่บ้านที่เหลือ เพื่อคัดกรองกลุ่ม เสี่ยง หรือผู้ป่วย โรคเบาหวาน และโรคความดัน โลหิตสูง โดยใช้ แนวคิด สพช. โมเดล/ป้องกัน จราจร 7 สี ใน การคัดกรอง 2. ควรมีการให้ ความรู้ด้าน สุขภาพ ความ ตระหนักรด้าน สุขภาพ และ พฤติกรรม สุขภาพเกี่ยวกับ โรคเบาหวานทั้ง ในกลุ่ม อสม และกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการ เกิดโรคไร้ชื่อ เนื่องจากจากผล การประเมิน พบว่า ระดับ คะแนนความรู้	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>(X=4.79, SD =0.31) BCNC-Ser-S16/3 โครงการยกระดับสุขภาพชุมชนในการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 32,350 บาท</p> <p>BCNC-Ser-(R)S16/3-1 กิจกรรมพัฒนาสุขภาพประชาชน โดย สบช.โมเดล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี บ้านโป่งสา อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ไม่ใช้งบประมาณ จัดประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting วันที่ 9 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ประชาชนได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการดูแลสุขภาพ ด้วย สบช.โมเดล จำนวน 29 คน 2) ประชาชนที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะการปรับเปลี่ยนสุขภาพที่ดีขึ้น 29 คน 3) มีชุมชนต้นแบบ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติบ้านโป่งสา 4) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ -ไม่มี <p>BCNC-Ser-S16/3-2</p> <p>การศึกษาปัญหาสุขภาพของพื้นที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี บ้านโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 ธันวาคม 2567</p> <p>ผลการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.การศึกษาปัญหาสุขภาพของพื้นที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมินทรราชินี บ้านโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 25 ธันวาคม 2567 กิจกรรมดำเนินการโดยอาจารย์จาก 6 สาขาวิชาหลัก ร่วมกับงานบริการวิชาการ ศึกษาพื้นที่และสำรวจปัญหาสุขภาพของประชาชน ในเขตสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมิน 				<p>ด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใช้ ร้อยละ 63.1 ระดับคะแนนความตระหนักด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใช้ ร้อยละ 78.9 และระดับคะแนนรวมพฤติกรรมสุขภาพป้องกันโรคไร้เชื้อ ส่วนใหญ่อยู่ระดับพอใช้ ร้อยละ 57.9 ทั้งนี้อาจจะพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระในแต่ละพื้นที่ เพื่อเข้ามารับการอบรมให้ความรู้ สอนทักษะเช่นการวัดความดันโลหิต การเจาะระดับน้ำตาลในเลือด</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>นทราชินี บ้านโป่งสา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และการ สัมภาษณ์ผู้บริหารและแกนนำสุขภาพ BCNC-Ser-S16/3-3 การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้ สบช.โมเดล ผลการดำเนินงาน 1.การวางแผนดูแลสุขภาพชุมชนโดยใช้ แนวคิด สบช.โมเดล เดือนมกราคม 2568 โดยอาจารย์จาก 6 สาขาวิชาหลัก บริการวิชาการร่วมกับเครือข่ายคัดกรองสุขภาพ ตามแนวคิด สบช.โมเดล และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของประชาชน ใน เขตสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านโป่งสา อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุม วางแผนจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยใช้ แนวคิด สบช.โมเดล ร่วมกับภาคีเครือข่าย BCNC-Ser-S16/3-4 การจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยใช้แนวคิด สบช.โมเดล วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2568 BCNC-Ser-S16/3-5 การประเมินผลและสรุปรายงาน ผลการดำเนินงาน จัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยใช้แนวคิด สบช. โมเดล กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยใช้แนวคิด สบช.โมเดล (ครั้งที่ 1) วันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2568 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 4.1 กิจกรรมคัดกรอง สุขภาพ, ระดับน้ำตาลในเลือด, ความดันโลหิต, BMI และ ภาวะสุขภาพจิต</p>				<p>การชั่งน้ำหนัก วัดสูงสูง การ คำนวณ BMI และการใช้ แนวคิด สบช โมเดล/ป้องกัน จราจร 7 สี รวมทั้งแนวทาง การให้ความรู้ให้ สอดคล้องในแต่ ละสี แล้วให้ อสม นำองค์ความรู้ไป ถ่ายทอดให้แก่ ประชาชนที่ รับผิดชอบและมี การติดตาม ประเมินผลต่อไป</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4.2 กิจกรรมประเมินภาวะโภชนาการและพัฒนาการในเด็ก ก่อนวัยเรียน โดยอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและ วัยรุ่น 4.3 กิจกรรมการให้ความรู้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้โปสเตอร์ จรรยาจร 7 สี ด้วยชุดให้ความรู้เพื่อป้องกันการเกิด โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยอาจารย์สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ 4.4 กิจกรรมการประเมินข้อมูลเชิงสังคม ด้วยเครื่องมือ ประเมินครอบครัว (กระบวนการพยาบาลครอบครัว 5 ขั้นตอน) และเครื่องมือประเมินสภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและ ครอบครัว (INHOMESSS) โดยอาจารย์สาขาวิชาการ พยาบาลผู้สูงอายุ 4.5 กิจกรรมคัดกรองสุขภาพ, ระดับน้ำตาลในเลือด, ความ ดันโลหิต, BMI และภาวะสุขภาพจิต ในนักเรียนอายุ 15 ปี ขึ้นไป และฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานที่ 1 ทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฐานที่ 2 วิธีให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด ฐานที่ 3 ส่งเสริม Mental health Literacy ในรูปแบบฐาน การเรียนรู้โดยอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลการพยาบาลจิต เวชและสุขภาพจิตและ และอาจารย์สาขาวิชาการพยาบาล มารดาทารกและผดุงครรภ์ 4.6 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่สามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลได้/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ไม่ สามารถควบคุมความดันโลหิต ด้วยกระบวนการพยาบาล ครอบครัวร่วมกับการใช้ สบช.โมเดล โดยอาจารย์สาขาวิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4.7 กิจกรรมสรุปผลการคัดกรองสุขภาพและการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชน โดยใช้แนวคิด สบช.โมเดล การนำเสนอ การคืนข้อมูล และวางแผนการดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพชุมชนโดยใช้แนวคิด สบช.โมเดล ในระยะที่ 2				
30	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทางพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิ (FoN-Ser-S17) -บริการวิชาการ	3. เครือข่ายการบริการวิชาการด้านสุขภาพปฐมภูมิ ที่เป็นเลิศ Excellence in Primary Care Services and network	กลยุทธ์ที่ 9: การสร้างภาคีเครือข่ายวิชาการความร่วมมือด้านสุขภาพปฐมภูมิ ตามความต้องการของชุมชนและนำไปสู่การใช้ประโยชน์	เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทางการพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิ	มีภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการด้านการพยาบาลระดับชาติ/นานาชาติ	คณะ/วิทยาลัยฯ มีแผน/สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการด้านการพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิในระดับชาติ/นานาชาติจำนวน 1 เครือข่ายดังนี้ 1) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลอัญญาลักษณ์ เชียงใหม่ มุ่งเน้นความร่วมมือด้าน หลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลสาขาผู้สูงอายุและสารเสพติด BCNC-Ser-S17 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการทางการพยาบาลและสุขภาพปฐมภูมิ กิจกรรมที่ BCNC-Ser-S17 พัฒนาหลักสูตรทางตามความต้องการของเขตสุขภาพ กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 เมษายน 2568 งบประมาณ 13,800 บาท เบิกจ่าย 13,800 บาท ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงาน 1.มีหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด	13,800.00 บาท	เบิกจ่าย13,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 คงเหลือ 0 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา 1.ผู้สอนหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงด้านการพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิดมีจำนวนจำกัด อาจส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร ข้อเสนอแนะ 1.ประสานกับโรงพยาบาลนครพิงค์ NICU เพื่อสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและสถานที่ฝึกปฏิบัติ

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
31	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา นักศึกษาเพื่อสืบ สานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ไทย (วันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์) (FoN-Cul-R14) -ทำนุบำรุง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ ผลักดันการ ทะนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม/ภูมิ ปัญญาไทยกับ พันธกิจอื่นที่ ส่งผลต่อภาวะ สุขภาพ	กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมและ ผลักดันการ ทะนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม/ภูมิ ปัญญาไทยกับทุก พันธกิจ	เพื่อพัฒนา นักศึกษาเพื่อสืบ สานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ไทย (วันสำคัญ ของชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์)	นักศึกษามี ความพึง พอใจในการ ร่วมกิจกรรม	คณะ/วิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อการสืบสาน ประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมที่สำคัญ มีดังนี้ 1. R14/1-1 กิจกรรมสืบสานประเพณีเชียงใหม่ สำหรับ นศ.ทุก ชั้นปี 590 คน วันที่ 14 พ.ย. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 15,000 บาท ใช้จริง 14,887 บาท 2. R14/1-2 กิจกรรมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง งบประมาณที่ตั้งไว้ 31,400 บาท ใช้จริง 29,322 บาท 3.R14/1-3 กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สำหรับ อจ. จนท และ นศ. ทุกหลักสูตร 771 คน งบประมาณที่ตั้งไว้ 30,000 บาท ใช้จริง 29,940 บาท 4. R14/1-4 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ประจำปี 2567 งบประมาณที่ตั้งไว้ 23,400 บาท ใช้จริง 23,037 บาท 5. R14/2-1 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา และภูมิปัญญาไทยและลานวัฒนธรรมงบประมาณ ที่ตั้งไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 28,350 บาท 6. R14/2-2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยกับพันธกิจอื่น สำหรับนักศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจ วันที่ 6 มีนาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 8,800 บาท ใช้จริง 2,400 บาท 7. R14/3-1 กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ล้านนา/ไทย ในการดูแลสุขภาพ: การฟ้อนเล็บแบบล้านนา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 49,600 บาท	208,600 บาท	เบิกจ่าย 192,486 บาท คิดเป็น ร้อยละ 92.28 คงเหลือ 16,114 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	R14/1-1 กิจกรรม สืบสานประเพณี เชียงใหม่ ข้อเสนอแนะ -สถานที่ในการจัด คับแคบควรจัด บริเวณลาน กลางแจ้ง -จำนวนกระธงที่ส่ง ประกวดมีจำนวน น้อย -นักศึกษามี ความคิดสร้างสรรค์ ในการจัดการ ประกวดนางนพ มาศ สร้างความสุข ให้กับผู้เข้าร่วมงาน -เป็นกิจกรรมที่ ส่งเสริมและทำนุ บำรุงศิลปวัฒน- ธรรมที่ดีมาก นักศึกษามีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรม ในครั้งนี้ -นำข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาในปี ต่อไป

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “ (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						R14/3-2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบริการวิชาการ เพื่อยกระดับการส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตผลงาน วิชาการ นวัตกรรมที่เกิดจากการบูรณาการ การทะนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาล้านนาและไทย (ตุลาคม 67 - เมษายน 68) ไม่ใช้งบประมาณ R14/3-3 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงาน นวัตกรรมจากการบูรณาการกันพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ ในระดับชาติ งบประมาณที่ตั้ง ไว้ 20,000 บาท ใช้จริง 9,450 บาท R14/3-4 วิจัยการบูรณาการ: การประยุกต์ใช้ศิลปะการฟ้อน เล็บล้านนา เพื่อช่วยในการจัดการความเครียดในผู้สูงอายุ ไม่ ใช้งบประมาณ R14/3-5 การประกวดศิลปะวัฒนธรรม วันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000 บาท ใช้จริง 5,500 บาท ผลดำเนินงาน 1. ร้อยละ 100 ของกิจกรรมทางจังหวัดเชียงใหม่จัดเกี่ยวกับ ศิลปะวัฒนธรรม วิทยาลัยได้เข้าร่วม 2. วิทยาลัยฯ ได้นำศิลปะวัฒนธรรมการฟ้อนเล็บล้านนาเข้า มาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของนักศึกษาในบูรณาการ ร่วมกับ การออกแบบการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และ วางแผนทำวิจัย				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

**ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีย์ เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)**

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
32	โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา นักศึกษาเพื่อ สืบสาน วัฒนธรรมของ วิชาชีพการ พยาบาล (เช่น รับหมวก เครื่องหมาย วันพยาบาล) (FoN- Cul-R15) -ทำนุบำรุง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและ ผลักดันการ ทะนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม/ภูมิ ปัญญาไทยกับ พันธกิจอื่นที่ ส่งผลต่อภาวะ สุขภาพ	กลยุทธ์ที่ 4.2 : ส่งเสริมและ ผลักดันการ ทะนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม/ภูมิ ปัญญาไทยกับ พันธกิจ	เพื่อพัฒนา นักศึกษาเพื่อสืบ สานวัฒนธรรม ของวิชาชีพการ พยาบาล (เช่น รับหมวก เครื่องหมาย วัน พยาบาล)	นักศึกษามี ความพึง พอใจในการ ร่วมกิจกรรม	คณะ/วิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อ เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ของวิชาชีพการพยาบาลดังนี้ 1. กิจกรรมที่ BCNC-Cul-R15/1 รับหมวก แแถบหมวก เพิ่มขึ้น ปี และรับมอบตะเกียง วันที่ 24 กรกฎาคม 2568 งบประมาณ ที่ตั้งไว้ 50,000 บาท ใช้จริง 42,850 บาท 2. กิจกรรมที่ BCNC-Cul-R15/2 กิจกรรมพิธีสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา 138 คน วันที่ 11 ก.พ. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 34,650 บาท ใช้จริง 34,646 บาท 3. กิจกรรมที่ BCNC-Cul-R15/3 พิธีพระราชทานปริญญา บัตรวันที่ 11 – 15 มี.ค. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,000 บาท ใช้จริง 1,000 บาท ผลดำเนินงาน 1. ร้อยละ 100 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมเพื่อ เพื่อสืบสาน วัฒนธรรม ของวิชาชีพการพยาบาล 2. ร้อยละ 100 นศ. มีความเข้าใจและพึงพอใจต่อการสืบ สานวัฒนธรรม ของวิชาชีพการพยาบาล	85,650 บาท	เบิกจ่าย 78,496 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.65 คงเหลือ 7,154 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A
34	โครงการบริหาร จัดการงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ของวิทยาลัย/ คณะพยาบาล ศาสตร์ (FoN- Adm- R16) -ประกันคุณภาพ	ยุทธศาสตร์ 1 พลิกโฉมการ ผลิตบัณฑิตสู่ สังคมโลก	กลยุทธ์ที่ 1.2: ยกระดับการจัด การศึกษาที่มี คุณภาพตาม เกณฑ์ AUN-QA	เพื่อบริหาร จัดการงาน ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ของวิทยาลัย/ คณะพยาบาล ศาสตร์	ผลการ ประเมิน IQA ตาม เกณฑ์AUNQ A และ EdPEX เป็นไปตาม เป้าหมาย	1) คณะ/วิทยาลัยมีการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ดังนี้ Criteria ที่ 1 Expected Learning Outcomes (ผลการ เรียนรู้ที่คาดหวัง) Criteria ที่ 2 Program Structure and Content (โครงสร้างโปรแกรมและเนื้อหา) Criteria ที่ 3 Teaching and Learning Approach (แนว ทางการจัดการเรียนการสอน) Criteria ที่ 4 Student Assessment (การประเมินผู้เรียน) Criteria ที่ 5 คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff)	298,000 บาท	เบิกจ่าย 209,488 บาท คิดเป็น ร้อยละ 70.30 คงเหลือ 88,512 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						Criteria ที่ 6 Student Support Services (การบริการและ การช่วยเหลือผู้เรียน) Criteria 7 สิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐาน (Facilities and Infrastructure) Criteria ที่ 8 Quality Assurance and Benchmarking (ผลผลิตและผลลัพธ์) กำหนดแผนในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม 1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่ วันที่ 2 ก.พ. 67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,750 บาท ใช้จริง 9,575 บาท 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานให้ เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 - 27 ธ.ค.67 และ 10 - 11 มี.ค.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,500 บาท ใช้จริง 69,983 บาท 3. กิจกรรมกำกับติดตาม เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA - BCNC-Adm-(S)R16/1-2-1 วิชาฯ SAR ตามเกณฑ์ (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 5, 11 และ 14 มิ.ย. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 20,800 บาท ใช้จริง 13,780 บาท - BCNC-Adm-(S)R16/1-2-2 : เตรียมความพร้อมรับการ ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Pre Assess) วันที่ 9, 16, 23 ก.ค. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 6,200 บาท ใช้ จริง 4,850 บาท 4. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางปฏิบัติ บริหารหลักสูตร ตามเกณฑ์คุณภาพ (AUN-QA และสภากา				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>พยาบาล) วันที่ 1 - 30 พ.ค. 68งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,800 บาท ใช้จริง 0 บาท</p> <p>5. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลแบบออนไลน์ (E-Learning) ระยะที่ 2 วันที่ 1-30 มิ.ย.68 งบที่ตั้งไว้ 4,000 บาทใช้จริง 0 บาท</p> <p>6. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4) วันที่ 17 - 18 เม.ย. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 17,100 บาท ใช้จริง 6,500 บาท</p> <p>7. BCNC-Adm-S(R16)/1-6 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(IQA)ปีการศึกษา 2567 วันที่ 4-5 ส.ค. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 87,350 บาท ใช้จริง 10,440 บาท</p> <p>2) โครงการเร่งรัดพัฒนาการดำเนินการรับการประเมินและการรับรองสถาบันจากสภาการพยาบาล</p> <p>1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26-27 ธ.ค. 67, 19-21 มิ.ย. 68 และ 13-14 ส.ค. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,400 บาท ใช้จริง 86,360 บาท</p> <p>2 กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์รับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ วันที่ 1 – 31 ก.ค.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 46,100 บาท ใช้จริง 8,000 บาท</p> <p>ผลการดำเนินการ การดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ AUN-QA ได้คะแนน 4 คะแนน Overall</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
35	โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์ (FoN- Adm-R17) -ยุทธศาสตร์	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาการตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัย/คณะพยาบาลศาสตร์	1) ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2) คะแนน ITA \geq ร้อยละ 85	คณะ/วิทยาลัยมีการจัด/ดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในดังนี้ 1) BCNC-Adm-R17/1 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงของวิทยาลัย - BCNC-Adm-R17/1-1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนบริหารความเสี่ยง วันที่ 29 ต.ค.67 งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000 บาท ใช้จริง 1,750 บาท 2) BCNC-Adm-R17/2 โครงการบริหาร จัดการการควบคุมภายใน ของวิทยาลัย - BCNC-Adm-R17/2-1 กิจกรรมควบคุมภายในของวิทยาลัย วันที่ 10 มค.68/10เมย./68/10มิย.68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 18,000 บาท ใช้จริง 1,038 บาท ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน - วันที่ 12 มีนาคม 2568 จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาระบบและกลไก ควบคุมภายใน สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพื่อพัฒนาการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow chart ให้ได้มาตรฐาน คุณภาพงานและแนวทางหรือจุดควบคุมความเสี่ยง ตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องธาราห้วยแก้ว และห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โดยเชิญ ผศ.พร บุญมี เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ - วันที่ 21 มีนาคม 2568 ขออนุมัติถ่ายเอกสารเพื่อส่งรายงานผลดำเนินงานพร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการงานให้หน่วยตรวจสอบภายใน ตามข้อเสนอแนะ และสแกนไฟล์ส่งให้ผู้บริหารทราบแนว	71,800 บาท	เบิกจ่าย 21,038 บาท คิดเป็น ร้อยละ 29.30 คงเหลือ 50,762 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาและอุปสรรค - มีงานที่ต้องการใช้รถแทรกเข้ามา กระทั่งหันทำให้วางแผนการใช้รถไม่เหมาะสม - การยกเลิก กระทั่งหันหรือ การเปลี่ยนเส้น หรือปลายทางทำให้แผนการใช้รถไม่เหมาะสม <u>ข้อเสนอแนะ</u> ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรทราบและวางแผนการขอใช้รถทางราชการให้เหมาะสมกับระยะเวลา - การยกเลิกการฝึกปฏิบัติหรือ เลิกเร็วของนักศึกษาที่ไม่พร้อมกัน และต่างสถานฝึก ข้อเสนอแนะ

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ทางแก้ไขและนำไปพัฒนากระบวนการ Flow chart ในปีถัดไป</p> <p>- BCNC-Adm-R17/2-2 กิจกรรมบริหารจัดการเพื่อขจัดปัญหาความเสี่ยงด้านต่าง ๆ (เช่น พาหนะไม่เพียงพอ) วันที่ 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68 งบประมาณที่ตั้งไว้ 40,000 บาท ใช้จริง 16,500 บาท ผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือนพบว่าความเสี่ยงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ไม่พบการประสบอุบัติเหตุจากการใช้งานยานพาหนะของทางราชการและการบริหารจัดการยานพาหนะ</p> <p>- นักศึกษาที่ขึ้นฝึกปฏิบัติงานตามแหล่งฝึกที่โดยสหายานพาหนะราชการและจากการบริหารดำเนินการจากวิทยาลัยฯ มีความปลอดภัยร้อยละ 100</p> <p>3) ITA</p> <p>- BCNC-Adm-R17/1-2 เตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,000 เบิกจ่าย 1,750 บาท</p> <p>- BCNC-Adm-R17/1-3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการ ภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 1,500 บาท ใช้จริง 0 บาท</p> <p>- BCNC-Adm-R17/1-4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมรับการประเมินการบริหารจัดการ ภายใต้องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงาน</p>				<p>- แจ้งนักศึกษา รับทราบ ข้อควรปฏิบัติการใช้รถราชการและความเหมาะสม</p> <p>- จัดทำแผนบำรุงรักษาแลวางแผนการขอรถใหม่เพิ่ม</p> <p>- จำนวนผู้ใช้งานรถและความพึงพอใจการใช้ยานพาหนะของทางราชการ และการบริหารจัดการยานพาหนะค่อนข้างน้อย</p> <p>ข้อเสนอแนะประชาสัมพันธ์แจ้งของความร่วมมือจากองค์กรและนักศึกษาในการประเมิน</p>

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 3 (Pre-audit) วันที่ 13 มีนาคม 2568 งบประมาณที่ตั้งไว้ 8300 บาท ใช้จริง 0 บาท ผลการดำเนินงาน ระยะ 12 เดือน พบว่า ผลคะแนน ITA เท่ากับ 87.28				
36	โครงการพัฒนา ศูนย์ศึกษาอาศัย เพื่อสนับสนุนการ เรียนการสอน และการ ปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม/ ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคารสถานที่ เช่น บำรุงลิฟท์ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ฝึกซ้อม แผนไฟไหม้) (FoN- Adm- R19) -พัสดุ	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 11: พัฒนาการ บริหารองค์กร อย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Office)	เพื่อพัฒนาศูนย์ ศึกษาอาศัยเพื่อ สนับสนุนการ เรียนการสอน และการ ปฏิบัติงาน (ซ่อมแซม/ ปรับปรุง บำรุงรักษา อาคารสถานที่ เช่น บำรุงลิฟท์ ซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์ ฝึกซ้อม แผนไฟไหม้)	บุคลากรและ นักศึกษา มีความพึง พอใจต่อ คุณภาพของ สิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ และการ ปฏิบัติงานใน ระดับดีขึ้นไป (ค่าเฉลี่ย มากกว่า 3.51 จาก คะแนนเต็ม 5 คะแนน)	คณะ/วิทยาลัยมีแผนและการทำงานด้านการพัฒนาศูนย์ ศึกษาอาศัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการ ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1) ฝึกอบรมซ่อมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน งบประมาณ 35,000 บาท เบิกจ่าย 26,652 บาท ผลการดำเนินงานคือ -วันที่ 10 ตุลาคม 2567 รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ปีที่ 4 ติดต่อกันของกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ -ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการ สอน อยู่ในระดับดีมาก (4.13) 2. BCNC-Adm-R19/2 กิจกรรมซ่อมแซมบำรุงรักษาลิฟท์ 2 ตัว งบประมาณ 70,000 บาท เบิกจ่าย 70,000 บาท 3. BCNC-Adm-R19/3 กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบประมาณ 120,000 บาท เบิกจ่าย 350,011.90 บาท 4. BCNC-Adm-R19/4 จัดซื้อครุภัณฑ์และครุภัณฑ์ต่ำกว่า เกณฑ์ งบประมาณ 1,099,400 บาท เบิกจ่าย 1,293,073.90 บาท 5. BCNC-Adm-R19/5 บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ งบประมาณ 144,704 บาท เบิกจ่าย 108,528 บาท 6. BCNC-Adm-R19/6 ซ่อมแซมบำรุงรักษา ยานพาหนะ งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 220,600.55 บาท	2,089,564 บาท	เบิกจ่าย 2,303,196.35 บาท คิดเป็น ร้อยละ 110.22 คงเหลือ - 213,632.35 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						7. BCNC-Adm-R19/7 บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 43,870 บาท 8. BCNC-Adm-R19/8 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร งบประมาณ 190,460 บาท เบิกจ่าย 190,460 บาท ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 ต.ค.67- 30 ก.ย. 68 ผลการดำเนินการ 1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา พบว่า ร้อยละ 80ของนักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพ ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการปฏิบัติงานของบุคลากร และนักศึกษา ระดับดีขึ้นไป				
37	โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (HRD: เงินทุนการศึกษานร.ทุน ป.ตรี ป.โท จ้างเหมาบุคลากร การพัฒนาอาจารย์) (FoN- Adm-R20) -ทรัพยากรบุคคล	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (HRD: เงินทุนการศึกษานร.ทุน ป.ตรี ป.โท จ้างเหมาบุคลากร การพัฒนาอาจารย์)	บุคลากรได้รับการพัฒนาตามความต้องการ (IDP)	วิทยาลัยฯมีการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 1) ให้ทุนการศึกษาสำหรับ 1 คน จำนวน 100,000 บาท เพื่อ สนับสนุนบุคลากรในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น ผลการดำเนินงาน การเบิกทุนการศึกษาให้อาจารย์ที่ศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำนวน 1 ราย คือ นางสาวธัญญภัสฐิติธนเลิศยศ จำนวน 100,000 บาท 1. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-R20/1 สนับสนุนนักเรียนทุกปริญญาตรี โท เอก (ตามระเบียบเงินรายได้ฯ) วันที่ 1 ธ.ค. 2567 งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 100,000 บาท 2. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-R20/2 การเตรียมความพร้อมบุคลากรใหม่ (ปฐมนิเทศ) วันที่ 1 – 30 ธันวาคม ไม่ใช้งบประมาณ	100,000.00 บาท	เบิกจ่าย 100,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 100 คงเหลือ 0 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	การดำเนินการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากรอสัญญาอนุมัติลาศึกษาต่อจาก สบช.

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
38	โครงการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM: สรรหาบริหารภาระงานบริหารอัตรากำลัง) (FoN- Adm-(S)R21) -ทรัพยากรบุคคล	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารด้านบริหารด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อบริหารงานทรัพยากรบุคคล (HRM: สรรหาบริหารภาระงานบริหารอัตรากำลัง)	1) สัดส่วนอาจารย์ต่อ FTES เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2) บุคลากรที่เป็นไปตามกรอบ FTE	วิทยาลัยฯมีการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ กิจกรรมที่ BCNC-Adm-R21 ค่าจ้างเหมาบุคลากรสายสนับสนุน งบประมาณ ผลดำเนินการ 1) การสรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบ FTES ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 และ 2 วิทยาลัยฯไม่มีการดำเนินการสรรหาบุคลากร 2) สัดส่วนอาจารย์ต่อ FTES = 6.99 3) มีการจัดสรรเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อความต้องการ 4) งบประมาณค่าใช้จ่ายตั้งไว้ 5,170,680 บาท ใช้ไป 4,755,062 บาท	5,170,680 บาท	เบิกจ่าย 4,755,062 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.96 คงเหลือ 415,618 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A
39	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯ) (FoN- Adm-R22) -พัสดุ -การเงิน	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 13: มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ (Financial Management System)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์ ฯ)	บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงาน	คณะ/วิทยาลัยฯมีการชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่าย ดังนี้ BCNC-Adm-R22/1: โครงการบริหารอัตรากำลังเพื่อขับเคลื่อนคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรสมรรถนะสูง ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68 1) ค่าไฟ งบประมาณ 2,589,161 บาท เบิกจ่าย 2,562,507.79 บาท 2) ค่าน้ำ งบประมาณ 120,000 บาท เบิกจ่าย 82,853.17บาท 3) ค่าโทรศัพท์ งบประมาณ 12,000 บาท เบิกจ่าย 14,126.16 บาท 4) ค่าโปรชนีย์ งบประมาณ 856 บาท เบิกจ่าย 856 บาท 5) ค่าโดเมนเนม งบประมาณ 168,000 บาท เบิกจ่าย 171,307 บาท 6) ค่าเช่ากุเกิล งบประมาณ 130,000 บาท	R22/1 2,636,080.85 บาท	R22/1 เบิกจ่าย 2,901,894.12 บาท ร้อยละ 110.08 -265,813.27	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>เบิกจ่าย 70,244 บาท</p> <p>BCNC-Adm-R22/2: โครงการค่าจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ ประจำปี ทุกประเภทตามแผนจัดซื้อประจำปี ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67-30 ก.ย. 68</p> <p>1. BCNC-Adm-R22/2-1 กิจกรรมจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน งบประมาณ 122,634 บาท เบิกจ่าย 248,403.50 บาท</p> <p>2. BCNC-Adm-R22/2-2 กิจกรรมวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ 110,000 บาท เบิกจ่าย 121,500 บาท</p> <p>3. BCNC-Adm-R22/2-3 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า งบประมาณ 75,000 บาท เบิกจ่าย 95,880.25 บาท</p> <p>4. BCNC-Adm-R22/2-4 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งบประมาณ 120,000 บาท เบิกจ่าย 91,460 บาท</p> <p>5. BCNC-Adm-R22/2-6 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น งบประมาณ 444,000 บาท เบิกจ่าย 342,134.10 บาท</p> <p>6. BCNC-Adm-R22/2-7 กิจกรรมจ้างเหมาบริการเบ็ดเตล็ด และเหตุฉุกเฉิน งบประมาณ 750,000 บาท เบิกจ่าย 706,486.15 บาท</p> <p>7. BCNC-Adm-R22/2-8 กิจกรรมกำจัดสิ่งปฏิกูล งบประมาณ 36,000 บาท เบิกจ่าย 41,400 บาท</p> <p>8. BCNC-Adm-R22/2-9 กิจกรรมเปลี่ยนสารน้ำดื่ม งบประมาณ 70,000 บาท เบิกจ่าย 169,000 บาท</p> <p>9. BCNC-Adm-R22/2-10 กิจกรรมเปลี่ยนสารน้ำใช้ งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท</p> <p>10. BCNC-Adm-R22/2-11 กิจกรรมประกันภัยรถยนต์ งบประมาณ 125,000 บาท เบิกจ่าย 169,000 บาท</p>	R22/2 8,022,720 บาท	R22/2 เบิกจ่าย 8,161,844 บาท ร้อยละ 101.73 เกิน -139,124		

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						11. BCNC-Adm-R22/2-12 กิจกรรมเช่าระบบอินเทอร์เน็ต งบประมาณ 333,840 บาท เบิกจ่าย 306,199.76 บาท 12. BCNC-Adm-R22/2-13 กิจกรรมจ้างเหมาทำความสะอาด สะอาดหอพัก/อาคาร โรงอาหาร งบประมาณ 978,648 บาท เบิกจ่าย 978,648 บาท 13. BCNC-Adm-R22/2-14 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 190,588.40 บาท 14. BCNC-Adm-R22/2-15 กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการเกษตร งบประมาณ 48,000 บาท เบิกจ่าย 60,629.50 บาท 15 BCNC-Adm-R22/2-16 กิจกรรมจ้างออกแบบ ควบคุม ตรวจการจ้าง งบประมาณ 30,000 บาท เบิกจ่าย 19,500 บาท 16. BCNC-Adm-R22/2-17 กิจกรรมป้องกันและกำจัด ปลวก/หนู/แมลง งบประมาณ 25,500 บาท เบิกจ่าย 25,500 บาท 17. BCNC-Adm-R22/2-18 กิจกรรมบริการกำจัดขยะ งบประมาณ 180,000 บาท เบิกจ่าย 180,000 บาท 18. BCNC-Adm-R22/2-19 กิจกรรมดูแลรักษาสวนหย่อม สนาม ต้นไม้ งบประมาณ 228,000 บาท เบิกจ่าย 228,000 บาท 19 BCNC-Adm-R22/2-20 กิจกรรมซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ทาสีอาคาร 6 ชั้น ทาสีอาคารอำนวยการ ปรับปรุงศาลาพระ พุทธ ไม่ใช้งบประมาณ 20 BCNC-Adm-R22/2-21 จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ป้องกัน ติด เชื้อ โรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ ไม่ใช้งบประมาณ				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						21. BCNC-Adm-R22/2-22 กิจกรรมจ้างเหมาพนักงาน รักษาความปลอดภัย งบประมาณ 449,400 บาท เบิกจ่าย 449,400 บาท 22. BCNC-Adm-R22/2-23 กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ โดยรอบ วิทยาลัยฯ งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจ่าย 499,000 บาท 23. BCNC-Adm-R22/2-24 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซม อาคารหอพักราชพฤกษ์ 4 ชั้น งบประมาณ 2,589,700 บาท เบิกจ่าย 2,589,700 บาท 24. BCNC-Adm-R22/2-25 จัดทำทางลาดคนพิการ อาคาร ใหม่ 6 ชั้น และอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น งบประมาณ 200,000 บาท เบิกจ่าย 190,674 บาท 25. BCNC-Adm-R22/2-26 ปรับปรุงซ่อมแซมคาดฟ้า อาคาร งบประมาณ 100,000 บาท เบิกจ่าย 100,000 บาท 26. (เพิ่ม) จัดหาตู้หลักไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้า งบประมาณผูกเงิน 450,000 บาท ใช้ไป 450,000 บาท ผลดำเนินงาน ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานพบว่า ร้อยละ 80 ความพึงพอใจในการบริหารงาน				
40	โครงการ ขับเคลื่อนองค์กร สมรรถนะสูงตาม แผนยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ (FoN- Adm- R23)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนาองค์กร ตามแนวทางการ บริหารจัดการ ภายใต้องค์กร คุณธรรม และ การบริหารความ	เพื่อขับเคลื่อน องค์กรสมรรถนะ สูงตามแผน ยุทธศาสตร์/กล ยุทธ์ และ แผนปฏิบัติการ	บุคลากรมี ความพึง พอใจในการ บริหารงาน และตัวชี้วัด โครงการ บรรลุ	คณะ/วิทยาลัยฯมีการดำเนินงานด้านแผนยุทธศาสตร์/กล ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ดังนี้ 1) BCNC-Adm-R23/1 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2569 (มี 3 ระยะ) ระยะที่ 1 จัดทำร่างแผนงบประมาณส่งคณะฯ วันที่ 17 พ.ค. 2568 และวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณ 2569	132,300 บาท	เบิกจ่าย 304,495 บาท คิดเป็น ร้อยละ 230.16 คงเหลือ - 172,195 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	-ยุทธศาสตร์		เสี่ยงในการ ขับเคลื่อนสู่ องค์กร สมรรถนะสูง		เป้าหมาย ตามที่ กำหนด	วันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2568 ตั้งงบไว้ 10,400 บาท เบิกจ่าย 2,500 บาท ระยะที่ 2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2566-2570วันที่ 13-14 สิงหาคม 2568 งบประมาณ 82,400 บาท เบิกจ่าย 207,620 บาท ระยะที่ 3 ทบทวนแผนยุทธฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 กันยายน 2568 งบประมาณตั้งไว้ 65,700 บาท ทบทวนแผนยุทธฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 21-22 ก.ย.68 และ 25 ก.ย. 68 รวมงบที่ต้องเบิกจ่าย 90,700 บาท 2) BCNC-Adm-R23/2 ประชุมรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติประจำปี ด้านบริหารบุคคล/กลยุทธ์ด้าน เทคโนโลยีฯ ปีงบประมาณ 2569 งบประมาณ 31,000 บาท เบิกจ่าย 14,400 บาท 3) BCNC-Adm-R23/3 กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของสถาบัน ประจำปี ไม่ใช้งบประมาณ (เดือน พ.ย.67 และ 17 กันยายน 2568) จัดให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ลงนามรับทราบตัวบ่งชี้ โครงการ และกิจกรรมที่รับผิดชอบ และจัดทำป้ายแสดงวิสัยทัศน์ และ พันธกิจให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับทราบ 4) BCNC-Adm-R23/4 กิจกรรมกำกับติดตามการ ดำเนินงานไตรมาส /กิจกรรมตามไตรมาส ปีงบประมาณ 2568 มีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรายงาน เป็นรายไตรมาส (30 ธันวาคม 67 , 31 มีนาคม 68, 30 มิถุนายน 68 , 30 กันยายน 68) ไม่ใช้งบประมาณ 5) BCNC-Adm-R23/5 ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีปรับแผนกลางปี ปีงบประมาณ 2568				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีปรับแผนกลางปี ปีงบประมาณ 2568 เมื่อวันที่ 13-17 มีนาคม 2568 และทำรูปเล่มให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 19,100 บาท เบิกจ่าย 2,275 บาท 6) BCNC-Adm-R23/6 รายงานผลการเบิกจ่ายในฐานข้อมูลประจำเดือน ไม่ใช้งบประมาณ 7) BCNC-Adm-R23/7 - จัดทำรายงานประจำปี 67 (1-31 ธค.67) งบประมาณ 12,000 บาท เบิกจ่าย 12,000 บาท - รายงานประจำปี68 งบตั้งไว้ 25,000 บาท (1-30 กันยายน 68) ผลดำเนินงาน 1) ร้อยละ 89.02 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 2) ร้อยละ 92.28 มีความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดแผนงาน				
41	โครงการบริหารจัดการภายใน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด (FoN- Adm-R24) -อำนวยการ	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนางองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายในองค์กร คุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อบริหารจัดการภายใน คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยในสังกัด	บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานอยู่ในระดับดี	คณะ/วิทยาลัยมีการบริหารจัดการภายใน ดังนี้ 1) BCNC-Adm-R24/1 ประชุมราชการกรมการทูตต่าง ๆ ผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ผลดำเนินการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน จัดกิจกรรมประชุมราชการระหว่างวันที่1ตุลาคม-30กันยายน 2568 (รอบ12เดือน) งบประมาณที่ตั้งไว้ 44,700 บาท ใช้จริง 14,850 บาท คิดเป็นร้อยละ55.56 ยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมอีก1เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ และงานวิชาการไม่ได้จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรตามแผนที่กำหนดไว้ในแผน	2,839,111.82 บาท	เบิกจ่าย 2,894,629.28 บาท คิดเป็นร้อยละ101.96 คงเหลือ - 55,517.46 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						2) BCNC-Adm-R24/2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์/วิทยาลัย ระหว่างวันที่1ตุลาคม-30กันยายน 2568 (รอบ12 เดือน) งบตั้งไว้ 1,500,000 บาท ใช้จริง 2,392,919.28 บาท 3) กิจกรรมที่ R24/3 ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษ งบผูกเงิน ระหว่างวันที่1ตุลาคม-30กันยายน 2568 (รอบ12เดือน) ไม่ใช้งบประมาณ 4) BCNC-Adm-R24/4 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาของบุคลากร ระหว่างวันที่1ตุลาคม-30กันยายน 2568 (รอบ12เดือน) งบประมาณที่ตั้งไว้ 281,437.69 บาท ใช้จริง 486,860 บาท ผลดำเนินงาน ร้อยละ 82 ความพึงพอใจในการบริหารงานระดับดีขึ้นไป				
44	โครงการบริหารขีดความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและบ่มเพาะค่านิยมขององค์กร (I2 - ACT) (FoN- Adm-S20) -ทรัพยากรบุคคล	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 10: พัฒนางองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการภายใต้องค์กรคุณธรรม และการบริหารความเสี่ยงในการขับเคลื่อนสู่องค์กรสมรรถนะสูง	เพื่อบริหารจัดการความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและบ่มเพาะค่านิยมขององค์กร (I2 - ACT)	บุคลากรรับรู้ค่านิยมขององค์กร I2-Act 2 และมีพฤติกรรมค่านิยมขององค์กร I2-Act	วิทยาลัยฯมีการดำเนินการในบ่มเพาะค่านิยมขององค์กร ดังนี้ ดำเนินการประกาศค่านิยมร่วม “TEAM” - ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ระดับจังหวัด อยู่ใน “ระดับพัฒนาคุณธรรม” กิจกรรมที่ S20/1 โครงการบ่มเพาะสื่อสารค่านิยมอย่างต่อเนื่อง - กิจกรรมที่ S20/1-1 จัดทำระบบกลไกการคัดเลือกคนดีศรีกาสะลอง วันที่ 23-27 มิ.ย.68 งบประมาณ 1,500 บาท เบิกจ่าย 0 บาท - กิจกรรมที่ S20/1-2 เชิดชูคนดีศรีกาสะลอง วันที่ 23-27 มิ.ย.68 งบประมาณ 15,000 บาท เบิกจ่าย 58,400 บาท - กิจกรรมที่ S20/1-3 ธนาคารความดี 1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ	S20/1 16,500 บาท	S20/1 เบิกจ่าย 58,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 204.91 คงเหลือ - 29,900 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						1. กิจกรรม BCNC-Adm-S20/2-1: พัฒนาระบบและแผน อัตราค่าจ้างทรัพยากรบุคคลให้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 1 – 28 ก.พ. 68 ไม่ใช้งบประมาณ 2. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S20/2-2 สรรหาบุคลากรเชิงรุก และบริหารขีดความสามารถพร้อม 1 – 31 ธ.ค. 67 ไม่ใช้งบประมาณ 3. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S20/2-3 ส่งเสริมการประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ เป็นเลิศ 1 พ.ย. 67 – 30 ก.ย. 68 งบประมาณ 6,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท 4. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S20/2-4 การพัฒนาศักยภาพ การจัดการงานบริหารและทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 1 ส.ค. 68 งบประมาณ 6,000 บาท เบิกจ่าย 0 บาท ผลดำเนินงาน ร้อยละ 82 ความพึงพอใจในการบริหารงานระดับดีขึ้นไป	S20/2 12,000 บาท	S20/2 ไม่มีการเบิกจ่าย	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A
45	โครงการพัฒนารูปแบบการสร้าง ความผูกพัน องค์กรแบบเป็น หุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement) ที่ส่งเสริม บรรยากาศการ ทำงานเพื่อ	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การเป็น องค์กรสมรรถนะ สูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบการ บริหารด้าน อัตราค่าจ้างและ การพัฒนา บุคลากร (Human Resource	เพื่อพัฒนา รูปแบบการสร้าง ความผูกพัน องค์กรแบบเป็น หุ้นส่วน (Model of Partnership Employee Engagement) ที่ ส่งเสริม บรรยากาศการ	บุคลากรมี ความผูกพัน ต่อองค์กร	คณะ/วิทยาลัยฯมีการดำเนินการในการสร้างความผูกพัน แบบหุ้นส่วน/รูปแบบอื่นๆ... ดังนี้ BCNC-Adm-S21/1: โครงการสร้างเสริมความผูกพันยึด มั่นต่อองค์กรและบรรยากาศการทำงานที่ดีในการส่งเสริม คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร 1. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S21/1-1 พัฒนาการออกแบบ ขับเคลื่อนการสร้างความผูกพันยึดมั่นและการส่งเสริม คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรต่อองค์กร ตามเกณฑ์ สภาการพยาบาล 1 ต.ค.67 – 30 ก.ย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ	งบประมาณ 137,500 บาท	เบิกจ่าย 249,290 บาท คิดเป็น ร้อยละ 181.30 คงเหลือ - 111,790 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRE) (FoN- Adm-S21) -อำนวยการ		Planning & Development)	ทำงานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HRE)		<p>2. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S21/1-2 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น/ด้านคุณธรรม มี ย 68 งบประมาณ 2,000 บาท เบิกจ่าย 1,800 บาท</p> <p>3. กิจกรรม BCNC-Adm-S21/1-3 กิจกรรมงานมุขิตาจิตคุณค่าความดีงามจากประสบการณ์ผู้เกษียณอายุ 26 กันยายน 2568 งบประมาณ 27,200 บาท เบิกจ่าย 36,000 บาท</p> <p>4. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S21/1-4 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการแก่บุคลากร วันที่ 3 ม.ค. 68 งบประมาณ 20,750 บาท เบิกจ่าย 20,750 บาท</p> <p>5. กิจกรรมที่ BCNC-Adm -(S16)S21/1-5 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพบุคลากรด้วยแนวคิด สบซ โมเดล วันที่ 13 ธ.ค. 67 งบประมาณ 83,800 บาท เบิกจ่าย 35,590 บาท</p> <p>6. กิจกรรมที่ BCNC-Adm -(S16)S21/1-6 "สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ส่งเสริมการออกกำลังกายโภชนาการ วันที่ 1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>7. กิจกรรมที่ BCNC-Adm -(S16)S21/1-7 "Work-Life Balance สมดุลชีวิต สมดุลงาน" เสริมสมาธิ วันที่ 31 มี.ค. 68 25 เม.ย. 68 งบประมาณ 3,750 บาท เบิกจ่าย 35,590 บาท</p> <p>สรุปผลดำเนินกิจกรรม</p> <p>1. ร้อยละ 85 บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพ</p> <p>2. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล</p> <p>8. BCNC-Adm-S21/2: โครงการเสริมสร้างความเป็นทีมงานและความผูกพันยึดมั่นของบุคลากร</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>1. BCNC-Adm-21/2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร ความเป็นทีมงานและเพิ่มความผูกพันยึดมั่นของบุคลากร ดำเนินการวันที่ 4-5ก.ค.2568 งบประมาณ 194,800 บาท เบิกจ่าย 155,560 บาท</p> <p>ผลการประเมินความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรพบว่า</p> <p>2. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S21/1-2 ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานดีเด่น/ด้านคุณธรรม</p> <p>ผลการดำเนินงาน ระดับความคิดเห็นระบบยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากร อยู่ในระดับเห็นด้วย (mean = 4.05)</p> <p>ข้อที่ 1 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติมีการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงและชัดเจน ท าให้บุคลากรทุกระดับทราบ ข้อมูล และสามารถเข้าถึงได้ และข้อที่ 8 มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด (mean = 4.21) รองลงมาคือข้อที่ 5 รูปแบบและประเภทของการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความหลากหลาย ละเหมาะสมกับผลงานในแต่ละประเภท และข้อที่ 6 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติมีการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (mean= 4.17) และด้านที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 3 กระบวนการสมัครหรือการเสนอชื่อเข้าสู่ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความสะดวก เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน และข้อที่ 7 ระบบการยกย่องเชิดชูเกียรติสามารถสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรพัฒนาผลงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ (mean= 3.88)</p> <p>4. กิจกรรมที่ BCNC-Adm-S21/1-4 เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสวัสดิการแก่บุคลากร</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						<p>ผลความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ อยู่ในระดับดี จัด 3 ม.ค.67งบประมาณ 20,750 บาท เบิกจ่าย 20,750 บาท</p> <p>สรุปผลดำเนินการ ระดับความพึงพอใจ โครงการเสริมสร้างความเป็นทีมงานและความผูกพันยึดมั่นของบุคลากร อยู่ในระดับมาก (mean = 4.30) ข้อ 2.3 เนื้อหาการนำเสนอตรงกับหัวข้อที่บรรยาย มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด (mean= 4.55) รองลงมาคือ ข้อ 2.2 มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ดี (mean= 4.54) และด้านที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 1.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม (mean= 3.99)</p>				
46	โครงการยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่การบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล (HRD ตามสมรรถนะหลักขององค์กร) (FoN- Adm-S22) -งานทรัพยากรบุคคล	4. การขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 12: พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการบริหารด้านอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากร (Human Resource Planning & Development)	เพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่การบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพสู่มาตรฐานสากล (HRD ตามสมรรถนะหลักขององค์กร)	บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ	<p>คณะ/วิทยาลัยมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคลากรสู่การบริหารจัดการงานอย่างมืออาชีพ (ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ) ดังนี้</p> <p>1. กิจกรรมที่ S22/1 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความต้องการของตนเอง และองค์กร(IDP) เฉพาะทาง ดำเนินกิจกรรมวันที่ 1 ต.ค. 67- 30ก.ย. 68 งบประมาณ 790,000 บาท เบิกจ่าย 85,766.25 บาท</p> <p>2. กิจกรรมที่ S22/2 การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดำเนินกิจกรรม จัดกิจกรรมวันที่ 1 – 31 ธ.ค. 68 งบประมาณ 41,293 บาท เบิกจ่าย 21,293 บาท</p> <p>ผลดำเนินงาน ร้อยละ 82 ความพึงพอใจในการบริหารงานระดับดีขึ้นไป</p>	831,293 บาท	เบิกจ่าย 107,059.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.88 คงเหลือ 742,233.75 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อาจารย์บางท่านติดภาระกิจการสอน และนิเทศ ทำให้มีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม/อบรมนอกสถานที่ได้ค่อนข้างน้อย

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
48	โครงการพัฒนา คณะพยาบาล ศาสตร์สู่การเป็น องค์กรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน (SDGs) (FoN- Adm- S24) -บริหาร	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 11: พัฒนาการ บริหารองค์กร อย่างยั่งยืนและ เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Office)	เพื่อพัฒนาคณะ พยาบาลศาสตร์สู่ การเป็นองค์กรที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน (SDGs)	วิทยาลัยผ่าน การประเมิน รับรอง เป็น สำนักงานสีเขียว (Green office)	คณะ/วิทยาลัยฯผ่านการประเมินการรับรอง เป็นสำนักงานสีเขียว (Green office) ดังนี้ - กิจกรรมที่ S24/1 กิจกรรมขับเคลื่อนขับเคลื่อน ช่วงวันที่ 30 ก.ค.68 งบประมาณ 18,000 บาท เบิกจ่าย 5,443 บาท - กิจกรรมที่ S24/2 กิจกรรม 5 ส ช่วง ตุลาคม 2567- กันยายน 2568 ไม่ใช้งบประมาณ - กิจกรรมที่ S24/3 กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษา ปลอดภัย วันที่ 1 เม.ย. 2568 งบประมาณ 1,500 บาท เบิกจ่าย 1,510 บาท - กิจกรรมที่ S24/4 กิจกรรมป้องกันฝุ่น PM 2.5 วันที่ 1 เม.ย. 2568 งบประมาณ 65,000 บาท เบิกจ่าย 65,000 บาท - กิจกรรมที่ S24/5 กิจกรรมลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง ยั่งยืน วันที่ 1 ส.ค. 2568 งบประมาณ 12,000 บาท เบิกจ่าย 600 บาท - กิจกรรมที่ S24/6 กิจกรรมบริหารจัดการร้านค้าให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน วันที่ 1 เม.ย. 2568 ไม่ใช้ งบประมาณ ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1) รับรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ในระดับดีเยี่ยม (G-ทอง) จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 มีนาคม 2568 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไทฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 2) รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น ปีที่ 4 ติดต่อกัน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากนาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 10	111,500 บาท	เบิกจ่าย 72,553 บาท คิดเป็น ร้อยละ 65.07 คงเหลือ 38,947 บาท	ดำเนินการแล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						ตุลาคม 2567 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3) รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นปีที่ 5 ติดต่อกัน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่ 8 สิงหาคม 68				
49	โครงการ ยกระดับคณะ พยาบาลศาสตร์สู่ องค์กรอัจฉริยะ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหาร จัดการองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ (FoN- Adm- S25) -เทคโนโลยี	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 14: การบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง (Technology System)	เพื่อยกระดับ คณะพยาบาล ศาสตร์สู่องค์กร อัจฉริยะด้วยการใช้ เทคโนโลยี ดิจิทัลในการ บริหารจัดการ องค์กรสู่ความ เป็นเลิศ	1.บุคลากรมี digital literacy ตามเกณฑ์ที่ กำหนด 2.คะแนน Digital Readiness ของคณะ บรรลุ เป้าหมาย	คณะ/วิทยาลัยฯมีแผน/การดำเนินการ ดังนี้ 1) BCNC-Adm-S25/1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในงานประจำ จัดกิจกรรมวันที่ 1 เมษายน 2568 งบประมาณ 8,000บาท เบิกจ่าย 11,600 บาท 2) BCNC-Adm-S25/2 อบรมเชิงปฏิบัติการการ ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในงานประจำ จัดกิจกรรมวันที่ 24 เมษายน 2568 งบประมาณ 6,200 บาท เบิกจ่าย 5,940 บาท ผลการดำเนินงานที่สำคัญได้แก่ 1. ร้อยละ98ของบุคลากรมีdigital literacyตามเกณฑ์ที่ กำหนด	14,200 บาท	เบิกจ่าย 17,540 บาท คิดเป็น ร้อยละ 123.52 คงเหลือ -13,340 บาท	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	N/A
50	โครงการ ยกระดับระบบ สารสนเทศของ คณะพยาบาล ศาสตร์ให้เป็น Data Intelligence (FoN@PBRI Data Intelligence)	4. การขับเคลื่อน ระบบบริหาร จัดการสู่การ เป็นองค์กร สมรรถนะสูง Excellence in Organizational Management	กลยุทธ์ที่ 14: การบริหาร จัดการระบบ สารสนเทศที่มี ประสิทธิภาพ และมั่นคง ปลอดภัยสูง (Technology System)	เพื่อยกระดับ ระบบสารสนเทศ ของคณะ พยาบาลศาสตร์ ให้เป็น Data Intelligence (FoN@PBRI Data Intelligence)	มีฐานข้อมูล เพื่อการ บริหารและ การตัดสินใจ ครบทุกพันธ กิจ และ บุคลากรมี ความพึง พอใจต่อ ระบบ	คณะ/วิทยาลัยฯมีการดำเนินการเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศของคณะพยาบาลศาสตร์ให้เป็น Data Intelligence ดังนี้ 1) BCNC-Adm-S26/1 ยกระดับห้องประชุมให้มี ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตของเทคโนโลยีใน อนาคต - BCNC-Adm-S26/1-1 พัฒนาห้องประชุมจิตตимаและห้อง สรีธาร ให้เป็นระบบ hybrid พร้อมติดตั้งจอ 65 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง วันที่ 20-23 เดือน ธันวาคม 67 งบประมาณ 50,000 บาท เบิกจ่าย 48,760 บาท	1,246,400 บาท	เบิกจ่าย 1,735,314 บาท คิดเป็น ร้อยละ 139.23 คงเหลือ - 488,914 บาท	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	N/A

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
	(FoN- Adm-S26) -เทคโนโลยี				สารสนเทศ ของคณะ	<p>- BCNC-Adm-S26/1-2 พัฒนาห้องประชุมอินทนนท์ให้เป็นระบบ hybrid พร้อมติดตั้งทีวีที่ห้องอินทนนท์ ขนาดจอ 55 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 15 -17 เดือน ธันวาคม 67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>2) BCNC-Adm-S26/2 พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ วันที่ 1 – 31 เดือนธันวาคม 67 ไม่ใช้งบประมาณ</p> <p>3) BCNC-Adm-S26/3 ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- BCNC-Adm-S26/3-1 ต่ออายุซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ เพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 1-31 เดือน ธันวาคม 67 งบประมาณ 449,000 บาท เบิกจ่าย 449,000 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและปรับปรุงระบบให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมรับมือการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ในคุณภาพระดับสากล</p> <p>- BCNC-Adm-S26/3-2 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-31 เดือนธันวาคม 67 งบประมาณ 121,000 บาท เบิกจ่าย 120,054 บาท</p> <p>ผลการดำเนินงาน ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อระบบสารสนเทศของคณะ พบว่า ร้อยละ 86 มีความพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป</p> <p>3) BCNC-Adm-S26/4 ติดตั้งกล่องวงจรปิด เดือน 15-17 กรกฎาคม 68 งบประมาณ 500,000 บาท เบิกจ่าย 120,000 บาท</p>				

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 ของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
 รอบ 12 เดือน (ไตรมาส 1-4 : 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	วัตถุประสงค์	ผลผลิต	ผลการดำเนินงาน	เงินที่ได้รับ การจัดสรร (เงิน งบประมาณ +เงินรายได้)	การเบิกจ่าย/ คงเหลือ (เบิกจ่าย+ ผูกพัน)	สถานะ โครงการ	ปัญหาและ อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
						4) BCNC-Adm-S26/5 จัดซื้ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สนับสนุนการทำงานและการเรียนการสอน 15-17 เดือน กรกฎาคม 68 งบประมาณ 126,400 บาท เบิกจ่าย 997,500 บาท				
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณปี 2568 เงินอุดหนุน 16,340,813.87 บาท เงินรายได้ 24,221,200 บาท งบดำเนินการ 1,351,968 บาท งบลงทุน 2,589,700 บาท)							44,536,681. 87 บาท	เบิกจ่าย 44,128,075.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 103.59		เบิกจ่าย 1) เงินรายได้ 24,032,892.30 (ร้อยละ99.02) 2) เงินอุดหนุน 20,315,481.87 (ร้อยละ86.48)
งบฉุกเฉิน							450,000	เบิกจ่าย 450,000บาท คิดเป็นร้อยละ 100		
งบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปี 2,760,000 บาท							47,296,681. 87 บาท	เบิกจ่าย 44,128,075.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.3 คงเหลือ 3,168,606.57 บาท		

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “(เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)

ถ้าการเงินเราเพียงพอให้มีการทำเรื่องเบิกจ่ายยืนยันที่ 70 %

ภาพรวมมีเงินเหลือ 75,124,052.71 บาท

เรื่องเร่งด่วน เงินรายได้ภาระงานเกิน

ให้ทำเรื่องในการสนับสนุนภาระงานเกิน ทำตัวเงินมาโดยด่วนภายในพรุ่งนี้ 17 กันยายน 2568

เงินรายได้จาก บรก. $6300000+4726500+120000 = 5,926,500$ บาท (11,146,500 (รวมผู้ช่วย)

พรุ่งนี้ confirm เงินอุดหนุน และทำหนังสือขอสนับสนุนเงินภาระงานเกิน จำนวน 832,549 บาท

ลำดับ	ชื่อรหัสลับ	วงเงินที่ได้รับ การอนุมัติ จากสภา สถาบัน (80%) (1)	ผลการ เบิกจ่ายตาม PA (2)	ผลการ เบิกจ่าย 30		ผลการ เบิกจ่ายใน ระบบ FON ณ วันที่ 16/9/2568 (4)	คงเหลือ Restore Up PA (5) (1-2)	คงเหลือ สภา - วงเงิน ในระบบ FON (6) (1-4)	รวม เบิกจ่าย PA... วงเงิน การ จา (2)
7	โหนดสื่อพัฒนาครบวงจรชนิด เชิงใหม่	25,268,640.00	23,952,912.48	24,402,667.37	24,221,200.00	23,645,257.70	1,315,727.52	1,623,382.30	
8	โหนดสื่อพัฒนาครบวงจรชนิด ปรับปรุง	25,493,040.00	18,667,174.94	18,667,174.94	22,868,011.05	12,112,906.08	6,825,865.06	13,380,133.92	
9	โหนดสื่อพัฒนาครบวงจรชนิด นครราชสีมา	26,332,320.00	23,548,527.00	0	26,332,320.00	15,911,938.68	2,783,793.00	10,420,381.32	
10	โหนดสื่อพัฒนาครบวงจรชนิด นครลำปาง	31,918,832.00	29,946,876.71		38,673,788.04	29,017,932.71	1,971,955.29	2,900,899.29	
11	โหนดสื่อพัฒนาครบวงจรชนิด นครศรีธรรมราช	35,564,000.00	17,071,138.04		30,703,200.00	16,772,639.84	18,492,861.96	18,791,160.18	

“รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 “ (เริ่มต้นโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - สิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2568)